



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE DI CUI AL PROGETTO "L'ALTO MILANESE VA IN MOBILITÀ SOSTENIBILE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA/SCUOLA E CASA/LAVORO D.M. 28.07.2016 N. 208	<i>Nr. Progr.</i>	345
	<i>Data</i>	22/07/2020
	<i>Proposta</i>	354
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 22/07/2020

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI
 PREZZI RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE DI CUI AL PROGETTO
 "L'ALTO MILANESE VA IN MOBILITÀ SOSTENIBILE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
 NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA/SCUOLA E CASA/LAVORO
 D.M. 28.07.2016 N. 208**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2017 con il quale questa Amministrazione ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento di propria competenza, funzionale alla partecipazione al bando relativo agli interventi previsti per la partecipazione al BANDO NAZIONALE "PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO" DI CUI AL D.M. 28 LUGLIO 2016 N° 208 al fine di "incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile comportante una spesa complessiva di € 1.636.000,00 così definiti:

Amministrazione	Importo totale	% cofinanziamento richiesto
Comune di Legnano	€ 948.000,00	47,26 %
Comune di Busto Garolfo	€ 100.000,00	60,00 %
Comune di Canegrate	€ 150.000,00	60,00 %
Comune di Dairago	€ 98.000,00	59,18 %
Comune di San Giorgio su Legnano	€ 90.000,00	60,00 %
Comune di Villa Cortese	€ 250.000,00	56,00 %
sommario	€ 1.636.000,00	

Richiamato l'atto di determinazione n. 652 del 29.11.2018, con quale veniva affidato alla società Elaborazioni punto org srl con sede in via Marco Partipilo n.4 – 70124 Bari – CF e Piva: 06674880726, l'incarico dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura di cui al progetto "l'alto Milanese va in mobilità sostenibile" nell'ambito del "programma Nazionale sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" per la progettazione esecutiva di opere ed interventi relativi al Comune di Busto Garolfo oltre che di formazione mobility manager scolastici ed avvio del Piedibus, e con il quale veniva assunto l'impegno di spesa di € 16.908,60 compreso contr. al 4%, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.628,49 con imputazione al capitolo 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze;

Richiamato l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 21/12/2018, avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "l'Alto Milanese va in mobilità sostenibile"- azioni di progetto B05 "piste ciclabili" e B03 "velo stazione", comportante il seguente quadro economico:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	68.800,00
A2) ONERI DELLA SICUREZZA	2.999,90
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A)	71.799,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AL 10% SU A)	7.179,99
TOTALE VOCE B)	7.179,99
C) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
C1.8) IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	0,10
TOTALE VOCE C)	14.039,36
TOTALE PER LAVORI	93.019,25

ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Visto l'atto di Determinazione n. 774 del 28.12.2018 con il quale venivano attivate le procedure di approvare, per indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016, per il conferimento dell'appalto delle opere;

Vista la procedura Sintel n. 105917933 pubblicata in data 26.02.2019 con il quale veniva indetta l'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito di procedura negoziata per l'affidamento delle opere di cui sopra;

Visto il Verbale in data 07.03.2019 relativo alle valutazioni delle offerte degli operatori economici ai fini dell'indizione di procedura negoziata;

Visto l'atto di Determinazione n. 371 del 29.05.2019 con il quale veniva stralciato dall'appalto principale la sola fornitura e posa delle Ciclostazione Bike, come meglio descritto nel quadro economico di seguito riportato, che modifica quello approvato con Delibera di Giunta Comunale del n. 162 del 21/12/2018:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	50.920,68
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22,
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.799,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.179,99
TOTALE VOCE B)	7.179,99
C) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
C1.8) IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	0,10
TOTALE VOCE C)	14.039,36
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Considerato che con il medesimo atto di Determinazione n. 371 del 29.05.2019 venivano avviate le procedure di affidamento dei lavori di cui alla Voce "A1" del quadro economico sopra citato e con il quale venivano approvati gli elaborati di gara, con invito a n. 3 operatori e assunto l'impegno di spesa della rimanente quota di euro 80.390,76 (Euro 101.019,25 - Euro 12.628,49 - Euro 8.000,00, già impegnati con Dt. n. 652 del 29.11.2018), e trova copertura al capitolo di bilancio n. 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze, in parte finanziati con contributo Decreto Min. 282 del 17/10/2017 ed in parte con avanzo di amministrazione;

Visto l'atto di Determinazione n. 606 del 13.09.2019 venivano affidati ai lavori di cui alla voce A1) per la realizzazione dell'intervento denominato "l'Alto Milanese va in mobilità sostenibile"- azioni di progetto B05 "piste ciclabili" e B03 "velo stazione", ditta GUERINI & C. S.R.L. P.IVA E C.F. 00936150150, con sede in via Novara, 142 - 20025 Legnano (MI), la quale ha offerto un ribasso pari a 1,10%, per un importo contrattuale complessivo pari a €

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 22/07/2020

50.383,96 di cui oneri della sicurezza per euro 2.127,53, e con il quale veniva approvato il seguente quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA VOCE A1)	50.920,68
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 1,10%	50.383,96
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22,
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.263,18
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.126,32
B) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	590,49
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Rilevato che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza sottoscritto in data 11.10.2019;

Visto il contratto sottoscritto dall'impresa Guerini & C. srl sottoscritto in data 12.05.2020 con repertorio n. 3950;

Visto l'atto di Determinazione n. 970 del 27.12.2019 con il quale veniva affidata alla ditta Ditta Metal System con sede in via Gorizia – 20093 Cologno Monzese (MI), la fornitura e posa in opera di velo stazione nell'ambito dei lavori finalizzati alla realizzazione di opere di mobilità sostenibile relativamente al contributo casa/scuola – casa/lavoro, di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 162 del 21.12.2018, per un importo contrattuale complessivo pari a € 10.360,00 (oneri della sicurezza compresi) oltre Iva 10% per complessivi € 11.396,00, alle condizioni di cui alla procedura Sintel n. 119422128;

Considerato che con il medesimo atto di Determinazione n. 970 del 27.12.2019 si dava atto che l'importo per la fornitura di Velostazione trova copertura alla voce A2) "FORNITURA CICLOSTAZIONE" per € 10.360,00 e alla voce B1) "IVA AL 10% SU A1 e A2" per € 1.036,00 di cui al Q.E. modificato e approvato con atto di Determinazione n. 606 del 13.09.2019:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA VOCE A1)	50.920,68
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 1,10%	50.383,96
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22,
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.263,18
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.126,32

B) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	590,49
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Dato atto che a seguito dell'approvazione del conto consuntivo anno 2019 la quota destinata a imprevidi e arrotondamenti pari ad euro 560,49, non ancora impegnata, è stata stralciata dal Quadro Economico in quanto rientrante tra le economie di bilancio;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono sopravvenuti disposizioni e prescrizioni da parte di altri Servizi/Enti che consentono di apportare alcune modifiche migliorative al progetto esecutivo approvato con la predetta Deliberazione e in particolare:

- Modifica viabilità di parte di via Cellini con istituzione del senso unico di marcia compreso e direzionato da via Correggio a via Battaglia di cui all'Ordinanza n. 8 del 24.01.2020: con il nuovo senso unico sarà possibile realizzare una pista ciclabile bidirezionale anziché monodirezionale traslando la stessa sul lato apposto della strada rispetto a quella del progetto originale; di conseguenza tutta la pista ciclabile dovrà essere realizzata in continuità con il tratto sopra richiamato;
- Modifica viabilità via Buonarroti con istituzione doppio senso di circolazione tra l'intersezione con via Giotto e via Busto Arsizio così come da prescrizioni da parte dell'Agenzia TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE della Città Metropolitana di Milano di cui alla nota data 22.08.2019: tali modifiche comportano la traslazione di parte della pista prevista in via Buonarroti sul parcheggio esistente mediante la soppressione dell'aiuola spartitraffico della pista;

visto l'Atto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07.07.2020 con il quale approvato il progetto di Variante e di Perizia non Suppletiva dei lavori di cui all'oggetto redatta dal D.L. composto dai seguenti elaborati:

- Planimetria generale - Perizia di Variante;
- Planimetria generale di Progetto
- Perizia - Quadro Comparativo;
- Relazione Tecnico-Illustrativa

E con il quale veniva, inoltre, approvato il seguente Quadro Economico:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA PERIZIA)	48.791,02
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI DI PERIZIA VOCE A1)	50.918,55
TOTALE LAVORI DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 1,10%	50.381,85
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (affidata con dt. n. 970 del 27.12.2019)	10.150,00
ONERI DELLA SICUREZZA	210,00
TOTALE FORNITURA	10.360,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	60.741,85
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	6.074,40
B) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77

SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE COMPLEMENTARI	11.573,25
CONTRIBUTO ANAC	30,00
TOTALE PER LAVORI	92.458,76
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	100.458,76

Dato atto altresì che le varianti in oggetto sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto e che le stesse rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettere a) b) e c) dell'art 106 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che la perizia di variante non comporta maggiorazioni di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale e ricomprende tutte le varianti migliorative necessarie, nonché alcune modifiche correlate con la gestione del SII;

Ritenuto quindi di approvare l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1, allegati alla presente e sottoscritto senza riserve dall'impresa Appaltatrice

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07/07/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio provvisorio dell'anno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.07.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 sottoscritto senza riserve dall'impresa Appaltatrice, riferiti all'appalto delle opere di cui al "programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro " di cui al d.m. 28 luglio 2016 n° 208", di cui apro progetto e poi Perizia di Variante approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07.07.2020;
2. di dare atto che la documentazione di cui al punto 1) allegata alla Perizia in premessa richiamata non comporta maggiori oneri per questa A.C.;
3. di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia di cui punto 1) alla ditta appaltatrice dei lavori di cui al contratto principale, Guerini & C.S.r.l., con sede in Via Novara, 142, 20025 Legnano MI, a modifica del Contratto d'appalto in premessa richiamato;
4. di fare espressamente presente che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che le varianti in oggetto sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto e che le stesse rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettere a) b) e c) dell'art 106 del D.lgs 50/2016;
6. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;

7. di dare atto che non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto la Ditta dovrà operare in modo da non creare interferenze con altre maestranze;
8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

Repubblica Italiana
Comune di Busto Garolfo
(Città Metropolitana di Milano)

Oggetto:

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLE OPERE DI CUI AL PROGETTO "L'ALTO MILANESE VA IN MOBILITÀ SOSTENIBILE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA/SCUOLA E CASA/LAVORO-D.M. 28.07.2016 N. 208 - Cod Cup: C71B19000120001 Cod Cig: 7938225E7D

Committente: Comune di Busto Garolfo

PROGETTO: redatto società Elaborazioni punto org srl con sede in via Marco Partipilo n.4 – 70124 Bari – CF e Piva: 06674880726, per un importo complessivo di spesa di € 16.908,60 compreso contr. al 4%, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.628,49;

Impresa: **IMPRESA GUERINI E C. SRL** con sede ad Legnano (MI) via Novara n. 142

AGGIUDICAZIONE: con atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n° 606 del 13.09.2019 Impresa Guerini & C. srl, con sede in via Novara, 142 - 20025 Legnano (MI) che ha offerto un ribasso del 1,10 % per un importo netto contrattuale di € 50.383,96 di cui oneri della sicurezza per € 2.127,53 (oltre IVA di legge) L'aggiudicazione è stata effettuata a mezzo piattaforma Sintel n. 105917933 pubblicata in data 26.02.2019 ed integrazioni secondo i gli elaborati di procedura di gara;

Contratto principale: rep. n. 3950 in data 12/05/2020

Importo a ragione di contratto: € 50.383,96 oltre IVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE
E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1

Premesso che:

- con contratto d'appalto rep. n. 3950 in data 12/05/2020 vennero affidati alla Ditta: IMPRESA GUERINI E C. SRL con sede ad Legnano (MI) via Novara n. 142, (C.F 00936150150) i lavori di "L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile" nell'ambito del programma nazionale sperimentale di mobilità sostenibile casa/scuola e casa/lavoro - D.M. 28.07.2016 n. 208" per un importo netto di contratto di € 50.383,96 oltre IVA a termine di legge (IVA esclusa) di cui € 2.127,53 per oneri della sicurezza;
- in accordo con l'Amministrazione Appaltante è stata determinato di apportare alcune ulteriori varianti esecutive ai lavori appaltati, nei limiti concessi dalla vigente normativa sui LL.PP., senza variazioni all'importo dei lavori di contratto ed all'interno della medesima categoria di lavori (OG3);
- con atto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/07/2020, che qui si richiama integralmente e che l'impresa appaltatrice dichiara di averne presa completa visione, è stato approvato il progetto di Variante e Perizia non Suppletiva dei lavori di cui all'oggetto, redatta dalla D.L.;
- si è pertanto rilevata la necessità di prevedere nuove categorie di lavorazioni non contemplate in appalto;
Considerato che:
- le varianti da apportare non comportano variazioni della spesa ammessa ma solo diverse modalità esecutive di alcune lavorazioni previste in appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

il sig. RIVA PAOLO VITTORIO, nella qualità di procuratore ad negotia dell'Impresa IMPRESA GUERINI E C. SRL con sede ad Legnano (MI) via Novara n. 142, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art.1

di accettare l'esecuzione dei diversi lavori, come saranno ordinati dal Direttore dei Lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni, nonché quant'altro attinente al contratto principale di appalto n. 3950 in data 12/05/2020.

Art.2

di accettare i sottoriportati nuovi prezzi, al lordo del ribasso, preventivamente concordati con il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., sulla base dei costi e prezzi unitari elementari del capitolato Speciale d'Appalto e/o del vigente Prezziario Regionale.:

NP.01b

Fornitura e posa in opera di dissuasore in gomma

Fornitura e posa in opera di dissuasore in gomma compreso la formazione dello scavo eseguito a mano, della demolizione di pavimentazione esistente e formazione plinto in cls di ancoraggio

al ml € 212,00

NP 01c

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma omologato segnalatore

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma omologato segnalatore compreso di tutte le opere murarie per ancorare alla pavimentazione esistente il manufatto

ml. € 118,50

NP 01c1

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma omologato segnalatore tratto terminale

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma omologato segnalatore compreso di tutte le opere murarie per ancorare alla pavimentazione esistente il manufatto terminale

cad. € 85,00

NP 01d

Fornitura e posa in opera di delineatore ottico

Fornitura e posa in opera di delineatore ottico omologato segnalatore compreso di tutte le opere murarie per ancorare alla pavimentazione esistente il manufatto

ml. € 17,00

NP 01a

Sovrapprezzo alla pavimentazione in autobloccanti per la colorazione ROSSA

mq. € 1,50

NP 01e

Colorazione di pista ciclo-pedonabile con malta epossidica bicomponente

Colorazione di pista ciclo-pedonabile con malta epossidica bicomponente di colore rosso stesa su pavimentazione esistente

mq. € 18,50

Come precisato in premessa, ai soprariportati prezzi unitari, in sede di contabilità dei lavori sarà applicato il ribasso unico offerto pari al 1,10%.

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico dell'**IMPRESA GUERINI E C. SRL**

Letto, approvato e sottoscritto.

Busto Garolfo, li 21 luglio 2020

Per Impresa GUERINI E C. SRL

il procuratore

Arch. Paolo Vittorio Riva

VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Sanguedolce

