



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA GF STRADE SRL  
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI "RISANAMENTO  
CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI".  
CIG:800758435C CUP:C79J18000180004**

*Nr. Progr.* **676**

*Data* **11/10/2019**

*Proposta* **688**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 11/10/2019

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA GF STRADE SRL RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI**  
**"RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI". CIG:800758435C**  
**CUP:C79J18000180004**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO**  
**E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**CIG:800758435C CUP:C79J18000180004**

Visto l'atto di Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 11.12.2018 con il quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale e con il quale è stato approvato il seguente quadro economico riunito:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta	€ 71.352,60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.427,05
<b>Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta a base d'asta inclusi oneri della sicurezza</b>	<b>€ 72.779,66</b>
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta	€ 15.927,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 318,56
<b>Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza</b>	<b>€ 16.246,54</b>
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 87.280,58</b>
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.745,61
Totale opere a base d'asta	€ 89.026,20
IVA 10 % su € 72.779,66	€ 7.277,96
IVA 4 % su € 16.246,54	€ 649,86
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 349,12
Di cui importo netto del fondo	€ 1.396,49
Imprevisti e arrotondamenti	€ 300,37
<b>TOTALE GENERALE OPERE</b>	<b>€ 99.000,00</b>

Richiamato l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019 con il quale sono state affidate alla Ditta GF Strade Srl le opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale di cui al sopra richiamato progetto, approvando contestualmente il nuovo quadro delle opere come di seguito descritto:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta	€ 71.352,60
Sconto del 13,85%	€ 9.882,33
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.427,05
<b>Totale opere risanamento conservativo manti stradali inclusi oneri della sicurezza</b>	<b>€ 62.897,32</b>
Somme a disposizione	€ 9.882,34
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta	€ 15.927,98
Sconto del 13,85%	€ 2.206,02
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 318,56
<b>Totale opere abbattimento barriere architettoniche inclusi oneri della sicurezza</b>	<b>€ 14.040,52</b>
Somme a disposizione	€ 2.206,02
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 75.192,24</b>
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.745,61
<b>Totale opere inclusi oneri della sicurezza</b>	<b>€ 76.937,84</b>
IVA 10 % su € € 62.897,32	€ 6.289,73
IVA 4 % su € 14.040,52	€ 561,62
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 349,12
Di cui importo netto del fondo	€ 1.396,49
Totale somme a disposizione per opere complementari	€ 13.465,20

<b>TOTALE GENERALE OPERE</b>	<b>€ 99.000,00</b>
------------------------------	--------------------

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 545 del 14.08.2019 di rettifica CIG di cui all'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019;

Visto il verbale di consegna lavori in data 12 luglio 2018 a firma del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice Geom. Felici Marco e del Direttore Lavori Arch. Giuseppe Sanguedolce;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 08/10/2019 n. 22727, con la quale la Ditta GF Strade Srl relazione in merito ad alcune problematiche emerse dopo l'inizio dei lavori, illustrate e verificate dal Direttore Lavori durante sopralluoghi in cantiere, e chiede la proroga di giorni 60 (sessanta) dei termini;

Visti il Certificati del Casellario Giudiziale pervenuti il 17.05.2019, Ns. protocollo n. 11601;

Visto il D.U.R.C., emesso in data 20/06/2019 prot. INPS\_17041628, scadenza validità 18/10/2019, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta GF Strade Srl ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53, del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019 (parte finanziaria);

#### **D E T E R M I N A**

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi la data di ultimazione lavori denominati "opere di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali" appaltati alla Ditta GF Strade Srl in Corso Milano n. 21 – 20900 Monza (Mb);
2. Di fare espressamente presente che la presente determinazione non comporta maggiori oneri per questa Amministrazione Comunale;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

**Il Responsabile dell'Area Demanio  
e Patrimonio Immobiliare**  
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

DETERMINAZIONE N. 676 DEL 11/10/2019



SPETT.LE  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
BUSTO GAROLFO

c.a. Responsabile dell'Area Demanio  
e Patrimonio Immobiliare  
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Inviata per pec a: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

Brugherio, 07.10.2019

**OGGETTO: LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E  
MARCIAPIEDI"  
CIG 77259030D9 – CUP C79J18000180004**

Con riferimento a quanto in oggetto considerato che:

- Il contratto non è stato ancora sottoscritto;
- La consegna dei lavori è stata effettuata sotto le riserve di Legge a ridosso delle recenti ferie estive;
- I lavori sono stati modificati in corso d'opera al fine di renderli più confacenti alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- Dalla consegna dei lavori i lavori sono rimasti talvolta necessariamente sospesi per maltempo.

Con la presente si richiede una proroga di 60 giorni sul tempo utile contrattuale.

Fiduciosi, per i motivi addotti, nell'accoglimento della presente richiesta, a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

GF STRADE srl

Sede Legale  
C.so Milano, 21  
20900 Monza (MB)  
P.I./C.F. 05255860966

Sede Amministrativa  
Via Talete, 31  
20861 Brugherio (MB)  
R.E.A. MB 1807305 - C.S.I.V. € 65.000,00

Tel. 039 6908263 Fax 039 2872617  
e-mail: [gfstrade@hotmail.it](mailto:gfstrade@hotmail.it)  
PEC: [gfstrade@legalmail.it](mailto:gfstrade@legalmail.it)  
Codice Destinatario SDI: SUBM70N