



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA BASSETTO SRL
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI "ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE
ITINERARI CICLO PEDONALI". CIG:8008172896
CUP:C79J18000190004**

Nr. Progr.

677

Data

11/10/2019

Proposta

686

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 11/10/2019

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA BASSETTO SRL RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI
"ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE ITINERARI CICLO
PEDONALI". CIG:8008172896 CUP:C79J18000190004

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG:8008172896 CUP:C79J18000190004

Visto l'atto di Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 20.12.2018 con il quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo all'eliminazione di barriere architettoniche sui percorsi pedonali presenti in aderenza alle strade comunali e più precisamente con il rifacimento pavimentazione/formazione nuovi marciapiedi e banchine stradali, la realizzazione di passaggi pedonali rialzati rispetto alla quota stradale e nuovi itinerari ciclopedonali e con il quale è stato approvato il seguente quadro economico riunito:

Opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali a base d'asta	€ 82.505,09
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.650,10
Totale opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali a base d'asta e oneri della sicurezza	€ 84.155,19
IVA 4 %	€ 3.366,21
Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.683,10
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 336,62
Di cui importo netto del fondo	€ 1.346,48
Somme a disposizione per interventi urgenti per la sicurezza sulla pista ciclopedonale di Via Correggio (non inclusi nell'appalto principale in quanto da affidare con procedura separata) IVA e oneri della sicurezza compresi	€ 8.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.795,50
TOTALE GENERALE OPERE	€ 99.000,00

Richiamato l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 351 del 21.05.2019 con il quale sono state affidate alla Ditta Bassetto Srl le opere di abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di itinerari ciclopedonali di cui al sopra richiamato progetto, approvando contestualmente il nuovo quadro delle opere come di seguito descritto:

Opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali a base d'asta	€ 82.505,09
Sconto del 27,91%	€ 23.027,17
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.650,10
Totale opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali inclusi oneri della sicurezza	€ 61.128,02
IVA 4 %	€ 2.445,12
Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.683,10
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 336,62
Di cui importo netto del fondo	€ 1.346,48
Importo per interventi urgenti per la sicurezza sulla pista ciclopedonale di Via Correggio (non inclusi nell'appalto principale in quanto da affidare con procedura separata) al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara IVA e oneri della sicurezza compresi	€ 7.626,73
Imprevisti e arrotondamenti	€ 26.117,03
TOTALE GENERALE OPERE	€ 99.000,00

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 545 del 14.08.2019 di rettifica CIG di cui all'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 351 del 21.05.2019;

DETERMINAZIONE N. 677 DEL 11/10/2019

Visto il verbale di consegna lavori in data 12 luglio 2018 a firma del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice Dott.ssa Liliana Bassetto e del Direttore Lavori Arch. Giuseppe Sanguedolce;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 09/10/2019 n. 22724, con la quale la Ditta Bassetto Srl Costruzioni Edili Stradali relaziona in merito ad alcune problematiche emerse dopo l'inizio dei lavori, illustrate e verificate dal Direttore Lavori durante sopralluoghi in cantiere, e chiede la proroga di giorni 60 (sessanta) dei termini;

Visti il Certificati del Casellario Giudiziale pervenuti il 20.05.2019, Ns. protocollo n. 11709;

Visto il D.U.R.C., emesso in data 24/06/2019 prot. INPS_16120493, scadenza validità 22/10/2019, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Bassetto Srl ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53, del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019 (parte finanziaria);

D E T E R M I N A

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi la data di ultimazione lavori denominati "opere di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali" appaltati alla Ditta Bassetto Srl in Via Papina n. 18 – 20862 Arcore (Mi) – P.I. 01848120158;
2. Di fare espressamente presente che la presente determinazione non comporta maggiori oneri per questa Amministrazione Comunale;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

BASSETTO SRL

C o s t r u z i o n i E d i l i S t r a d a l i

Arcore, li 08/10/2019

SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
BUSTO GAROLFO

Alla c.a.Arch. Giuseppe Sanguedolce

OGGETTO: Lavori di “Eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali”
CIG: 7732197ACF – CUP: C79J180000190004

Facciamo riferimento ai lavori in epigrafe per richiedere una proroga di 60 giorni rispetto al tempo contrattuale previsto.

La presente richiesta trae motivazione dalle seguenti circostanze, considerato che:

- 1) i lavori ci sono stati consegnati in pendenza di contratto poco prima della chiusura aziendale per ferie estive;
- 2) il contratto non è stato ancora sottoscritto;
- 3) Le condizioni metereologiche dalla data di consegna dei lavori non sempre hanno consentito la regolare esecuzione;
- 4) I lavori hanno subito rallentamenti a causa della mancata possibilità di chiusura della strada al traffico;
- 5) I lavori hanno subito modifiche durante il loro corso secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Per le motivazioni riportate attendiamo con fiducia l'accoglimento della nostra richiesta di proroga sul tempo contrattuale.

Distinti saluti

BASSETTO Srl
