COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***6*** *: Area Demanio e Patrimonio Immobiliare*

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 - SVINCOLO FIDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. CIG: 844206546C CUP: C77H20000920006

Nr. Progr. **308**

Data **14/06/2022**

Proposta **328**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 14/06/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 14/06/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020 - SVINCOLO FIDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. CIG: 844206546C CUP: C77H20000920006

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 01/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle "opere di messa in sicurezza strade e marciapiedi - anno 2020 – determinazioni" comportante il seguente Quadro Economico:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCE	***TOTALI***	
1	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARCONATE	€	***46.460,17***
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CURIEL	€	***12.765,50***
3	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE EUROPA VIA PER DAIRAGO	€	***27.113,00***
4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	***86.338,67***
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	**€**	***1.726,77***
6	**TOTALE OPERE A BASE D'ASTA**		***88.065,44***
7	**IVA 10% su € 88.065,77**	**€**	***8.806,54***
8	**INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%**	**€**	***1.761,31***
9	**di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90**	**€**	***352,26***
10	**di cui importo netto del fondo**	**€**	***1.409,05***
11	**IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI**	**€**	***366,70***
12	**TOTALE GENERALE OPERE**		***99.000,00***

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 467 del 02.10.2020 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di messa in sicurezza strade e marciapiedi – anno 2020 – e avvio della relativa procedura" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;

Vista la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 129602132 per l'affidamento diretto, delle opere di messa in sicurezza strade e marciapiedi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con invito rivolto a n. 3 operatori, che hanno partecipato a precedenti acquisizioni di manifestazioni di interesse, selezionati mediante

sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 02.10.2020 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 12.10.2020;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 492 del 15.10.2020 con il quale sono state affidate all'Impresa De Giuliani Srl con sede in Viale Marconi n. 56 – 28021 Borgomanero (No) – P.I. e C.F. 00540290038, le opere di cui in oggetto, in quanto è risultata la migliore offerente con un ribasso del 7,26% sull'importo a base di gara;

Dato atto che con il medesimo atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 492 del 15.10.2020 è stato rideterminato il Quadro Economico delle opere, a seguito del ribasso d'asta, così come di seguito descritto:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2020			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCE	***TOTALI***	
1	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARCONATE	€	***46.460,17***
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CURIEL	€	***12.765,50***
3	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE EUROPA VIA PER DAIRAGO	€	***27.113,00***
4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	***86.338,67***
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	**€**	***1.726,77***
6	**TOTALE OPERE A BASE D'ASTA**		***88.065,44***
7	**Totale opere a base d'asta escluso oneri della sicurezza**	**€**	***86.338,67***
8	**Sconto 7,26%**	**€**	***6.268,19***
9	**TOTALE**	**€**	***80.070,48***
10	**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**	**€**	***1.726,77***
11	**TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE**	**€**	***81.797,25***
12	**IVA 10% su € 81.797,25**	**€**	***8.179,72***
13	**INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%**	**€**	***1.761,31***
14	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	*352,26*
15	di cui importo netto del fondo	€	*1.409,05*
16	**IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI**	**€**	***7.261,72***
17	**TOTALE GENERALE OPERE**		***99.000,00***

ed è stata impegnata la somma complessiva di € 99.000,00 come segue:

- Quanto a € 89.500,00 finanziato con contributo regionale alla delibera di giunta regionale n. XI/3113 DEL 05/05/2020 trattandosi di interventi compatibili con quelli finanziati ai sensi delle predetta delibera regionale, e trovano copertura al cap. 21840/30 Nuovo Ordinamento

U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- Quanto a € 9.500,00 finanziato con fondi propri di bilancio cap. 20050 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 26.10.2020;

Richiamato il contratto d'appalto rep. N. 3957 del 04.02.2021;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 06.11.2020 ed il Verbale di ripresa dei lavori in data 04.10.2021;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall' Impresa De Giuliani Srl, dal quale emerge che sono stati ultimati in data 22.10.2021;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto (stabiliti in novanta giorni) allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 01/10/2020;

Visto l'allegato Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale sottoscritto senza riserve dalla ditta per l'importo di € 81.797,25 oltre IVA 10 %;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 81.388,26 oltre IVA 10 %;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore Lavori, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "*opere di messa in sicurezza strade e marciapiedi – anno 2020*", di cui all'atto di determinazione n. 492 del 15.10.2020, effettuate dall' Impresa De Giuliani Srl sono state regolarmente eseguite;

Vista la polizza fideiussoria n. 1707098 emessa in data 22.10.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 29.10.2020 al n. 21897, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa agenzia di Aelle (Ge), versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 29.500,00.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.409,05 omnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020, già depurato della quota di euro 352,26 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021.

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022.

Vista l'atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di approvazione del PEG 2022, componente finanziaria ed organica;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "*opere di messa in sicurezza strade e marciapiedi – anno 2020*", di cui all'atto di determinazione n. 492 del 15.10.2020, effettuate dall' Impresa De Giuliani Srl con sede in Viale Marconi n. 56 – 28021 Borgomanero (No) – P.I. e C.F. 00540290038, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 408,99 oltre IVA 10 % per complessivi euro 449,89 a favore dell'Impresa quali ritenute dello 0,5%;

2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1707098 emessa in data 22.10.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 29.10.2020 al n. 21897, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa agenzia di Aelle (Ge), versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 29.500,00, previo presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo di cui al sub 1) ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. .

3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.409,05 omnicomprensiva di oneri riflessi, già depurata della quota del 20% per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020.

4. Di dare atto che l'importo di cui al punto 3. risulta già depurato della quota di euro 352,26 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90;

5. Di provvedere al girofondo dal capitolo 20050 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio dell'esercizio in corso (FPV) **al capitolo 1215/28**

del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 3., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici;

6. Di procedere al pagamento della somma di euro 1.409,05, omnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020;

7. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;

8. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

9. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.409,05, per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, omnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

2. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:
- Certificato di Regolare Esecuzione;

- Report Sintel.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E MARCIAPIEDI.

IMPRESA: DE GIULIANI S.r.l. – VIALE MARCONI N. 56 – BORGOMANERO (NO)

CONTRATTO: Determinazione N. 492 di rep. in data 01/10/2020.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto in data Settembre 2020 a firma Geom. Clara De Benedittis e Geom. Paola Morlacchi, approvato con Delibera G.C. N. 102 in data 01/10/2020, dell'importo di Euro 99.000,00 così ripartito:

- Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Arconate	Euro	46.460,17
- Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Curiel	Euro	12.765,50
- Opere di riqualificazione e messa in sicurezza incrocio Viale Europa Via per Dairago	Euro	27.113,00
- TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	86.338,67
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	1.726,77
- TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	Euro	88.065,44
- I.V.A. 10% su 88.065,77	Euro	8.806,54

COMUNE DI BUSTO GAROLFO * MILANO *

- Incentivo per funzioni tecniche 2%	Euro	1.761,31
- di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	Euro	352,26
- di cui importo netto del fondo	Euro	1.409,05
- Imprevisti e arrotondamenti	Euro	366,70
TOTALE	Euro	99.000,00

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 12/10/2020.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 29.500,00 con polizza N. 1707098 della Elba Assicurazioni S.p.A. in data 22/10/2020.

CONTRATTO

Determinazione N. 492 di rep. in data 01/10/2020, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa De Giuliani S.r.l. con sede in Viale Marconi n. 56 - Borgomanero per l'importo di Euro 81.797,25 di cui Euro 80.070,48 al netto del ribasso del 7,26% ed Euro 1.726,77 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

CONSEGNA LAVORI

In data 26/10/2020 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.



TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 90 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 23/01/2021

SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 06/11/2020 e ripresi con verbale in data 04/10/2021.

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 22/12/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 15/12/2021 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Novara - Posizione N. 5203202499 continuativa;

INAIL Novara - Posizione N. 24119881/48 continuativa;

CEMA Novara - Posizione N. 604 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 20/04/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 81.797,25, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 81.388,26, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 408,99.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 26/04/2022 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Agnellini Davide – Procuratore dell'Impresa De Giuliani S.r.l. di Borgomanero.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in

conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa De Giuliani S.r.l. con sede in Viale Marconi N. 56 - Borgomanero -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 81.797,25;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa De Giuliani S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	81.797,25
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	81.388,26
RESTA IL CREDITO DI	Euro	408,99

(diconsi Euro quattrocentootto/99) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 26/04/2022

L'IMPRESA

IMPR. DE GIULIANI S.r.l.
BORGOMANERO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE