COMUNE DI BUSTO GAROLFO - Protocollo n. 0002361 del 01/02/2022

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

Spett.le ENTE

CAT. CI

PROT. 913

Milano, 31 GEN. 2022

TRASMESSA MEZZO PEC

Oggetto: **Delibera Comitato Esecutivo n. 379 del 21/01/2022 di "APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE ASCIUTTE PRIMAVERILI 2022 DEI CANALI CONSORTILI".**

In ottemperanza alla Delibera del Comitato Esecutivo n. 379 del 21/01/2022, si comunica che le asciutte primaverili 2022 dei canali consortili avranno corso secondo il calendario allegato.

In particolare, confermando i periodi e le modalità già definiti con DCE n. 345 del 21/10/2021 per il Canale Adduttore Principale Villoresi e per i Navigli Grande, di Bereguardo e di Pavia, viene programmata l'asciutta parziale del Naviglio Martesana.

Il Consorzio delibererà il calendario delle asciutte autunnali in base agli sviluppi dei progetti di sistemazione spondale previsti nell'ambito dei finanziamenti stanziati da Regione Lombardia.

Si richiede cortesemente di pubblicizzare nelle forme consuete il citato calendario allegato e consultabile anche sul sito consortile alla pagina www.etvilloresi.it/index.php/asciutte/.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - REGIONE LOMBARDIA - MILANO

Il Direttore Area Sviluppo e Gestione Rete
(ing. Valeria Chinaglia)

Allegati: Calendario asciutte primavera 2022

Per informazioni Area Sviluppo e Gestione Rete – Servizio Idrometrico e Panperduto
email: idrometria@etvilloresi.it

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

ASCIUTTE DEI CANALI

PRIMAVERA 2022

CANALE VILLORESI, NAVIGLIO GRANDE, BEREGUARDO, PAVIA, NAVIGLIO MARTESANA

canale	*inizio*	*fine*	*note*
VILLORESI	**già in asciutta**	**11/04/2022**	**ASCIUTTA TOTALE**
GRANDE	**già in asciutta**	**30/01/2022**	ASCIUTTA PARZIALE da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso
			ASCIUTTA TOTALE nel solo tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano con bacinizzazione nella tratta dei Navigli di Milano
	31/01/2022	**28/03/2022**	**ASCIUTTA TOTALE** con bacinizzazione nella tratta dei Navigli di Milano
BEREGUARDO	**già in asciutta**	**30/01/2022**	ASCIUTTA PARZIALE
	31/01/2022	**30/03/2022**	**ASCIUTTA TOTALE**
PAVESE	**già in asciutta**	**31/03/2022**	**ASCIUTTA TOTALE** con bacinizzazione
MARTESANA	**21/02/2022**	**04/04/2022**	ASCIUTTA PARZIALE

Il Consorzio Villoresi si riserva di deliberare il calendario delle asciutte autunnali sulla base dello sviluppo dei progetti di sistemazione delle sponde.

Attenzione!

Si ricorda che:

- le asciutte potranno essere totali o parziali sull'intera asta dei canali o su parte di essa;
- le asciutte potranno essere posticipate o prolungate per ragioni di carattere meteorologico e gestionale;
- le manovre di riduzione e reimmissione delle acque nei canali sono progressive, inizieranno indicativamente nelle date sopra indicate, ed avranno una durata variabile per ogni canale, tali date potranno essere soggette a modifiche in relazione a sopraggiunte necessità consortili;
- durante le manovre di riduzione e aumento delle portate e durante tutto il periodo di asciutta, anche parziale, **è vietato** ingombrare in qualunque modo l'alveo dei canali e navigare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio Est Ticino Villoresi;
- informazioni e aggiornamenti saranno comunicati sul sito www.etvilloresi.it.

Il Presidente
Alessandro Folli

Approvato con Delibera Comitato Esecutivo n. 379 del 21/01/2022