COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***6*** *: Area Demanio e Patrimonio Immobiliare*

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI ANNO 2018" FASE1-FASE2 - CIG: 8008172896 E Z722B3F2AE

Nr. Progr. **197**

Data **29/03/2021**

Proposta **203**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 29/03/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI ANNO 2018" FASE1-FASE2 - CIG: 8008172896 E Z722B3F2AE

Richiamati:

- l'atto di Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 20.12.2018 con il quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo all'eliminazione di barriere architettoniche sui percorsi pedonali presenti in aderenza alle strade comunali e più precisamente con il rifacimento pavimentazione/formazione nuovi marciapiedi e banchine stradali, la realizzazione di passaggi pedonali rialzati rispetto alla quota stradale e nuovi itinerari ciclopedonali;

- l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 766 del 21.12.2018 di approvazione degli atti propedeutici all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse avente ad oggetto: "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle opere di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali, anno 2018 e avvio della relativa procedura"

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 321 del 13.05.2019 con oggetto: "Opere di manutenzione straordinaria da eseguire presso la pista ciclabile di Via Correggio: affidamento lavori e assunzione impegno di spesa di cui al quadro economico del progetto principale - Opere di eliminazione barrier architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali - , anno 2018" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 20.12.2018";

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 351 del 21.05.2019 con oggetto: "Affidamento alla Ditta Bassetto Srl delle opere di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali" e con il quale si approvava il quadro economico di seguito descritto:

Opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali a base d'asta	€ 82.505,09
Sconto del 27,91%	€ 23.027,17
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.650,10
Totale opere di eliminazione barriere architettoniche e itinerari ciclopedonali inclusi oneri della sicurezza	€ 61.128,02
IVA 4 %	€ 2.445,12
Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 1.683,10
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 336,62
Di cui importo netto del fondo	€ 1.346,48
Importo per interventi urgenti per la sicurezza sulla pista ciclopedonale di Via Correggio (non inclusi nell'appalto principale in quanto da affidare con procedura separata) al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara IVA e oneri della sicurezza compresi	€ 7.626,73
Imprevisti e arrotondamenti	€ 26.117,03
TOTALE GENERALE OPERE	**€ 99.000,00**

Dato atto che la spesa complessiva di quadro economico pari ad € 99.000,00 è stata impegnata sul cap. 21840/50 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 321 del 13.05.2019;

Richiamati inoltre l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 437 del 27.06.2019 relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito di eliminazione barriere architettoniche (spostamento palo illuminazione pubblica e taglio siepe) per un importo complessivo di € 1.634,80, l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 774 del 15.11.2019 di affidamento interventi di realizzazione segnaletica stradale per un importo complessivo di € 9.440,24 e l'atto di determinazione del

Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 740 del 06.11.2019 per il pagamento del contributo ANAC per un complessivo di € 30,00 ;

Richiamato il contratto di appalto n. 3942 del 17.10.2019 registrato a Legnano (Mi) in data 22.10.2019 rep. 395341T;

Richiamato l'atto di Determinazione n. 948 del 23.12.2020 con il quale venivano affidati alla Ditta Bassetto Srl in Via Papina n. 18 – 20862 Arcore (Mi) – P.I. 01848120158, nell'ambito del contratto d'appalto in premessa richiamato, opere complementari di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali – FASE 1 e FASE 2, per un importo al netto del ribasso offerto del 27,91%, comprensivo degli oneri della sicurezza di € 28.751,73 così suddiviso:

- Euro 14.384,65 FASE 1 oltre IVA 4%;
- Euro 14.367,08 FASE 2 oltre IVA 10%;

Rilevato che la spesa complessiva di € 30.763,83 (€ 14.960,04 oltre IVA 4% e 15.803,79) trova copertura come di seguito descritto:

- **FASE 1:** l'importo di € 14.384,65 oltre IVA 4% per complessivi € 14.960,04 trova copertura alla "voce imprevisti e arrotondamenti" di cui al quadro economico approvato con atto di determinazione n. 321 del 21.05.2019 e la cui spesa complessiva è stata assunta al cap. 21840/50 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2019;
- **FASE 2:** di impegnare l'importo di € 14.367,08 oltre IVA 10% per complessivi € 15.803,79 al cap. 20050 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2019;

visto l'atto di liquidazione n. 648 del 01.07.2020 con il quale veniva liquidato l'importo di € 14.312,73 FASE 1 e l'importo di € 14.295,24 FASE 2;

Visto di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori FASE 1 redatto dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, redatto in data 01.03.2021, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere sono state regolarmente seguite e dal quale si evince che rimangono a credito dell'impresa € 71,92 oltre IVA;

Visto di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori FASE 2 redatto dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, redatto in data 01.03.2021, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere sono state regolarmente seguite e dal quale si evince che rimangono a credito dell'impresa € 71,84 oltre IVA;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;

Vista la fattura n. 30/E del 16.03.2021 FASE 1, per un importo di €. 71,92 oltre IVA 4%, emessa dalla Ditta Bassetto Srl in Via Papina n. 18 – 20862 Arcore (Mi) – P.I. 01848120158;

Vista la fattura n. 31/E del 16.03.2021 FASE 2, per un importo di €. 71,84 oltre IVA 10%, emessa dalla Ditta Bassetto Srl in Via Papina n. 18 – 20862 Arcore (Mi) – P.I. 01848120158;

Visto il Durc Protocollo INAIL_26179104 con Scadenza validità 16/06/2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07.07.2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio

dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Richiamata la Legge n. 77 del 17.07.2020 con la quale si stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato differito al 31.01.2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Visto l'art.30, comma 4, del Decreto Legge 22/03/21 n.41 ha disposto un'ulteriore proroga al 30 aprile del termine di approvazione del bilancio 2021,

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stato approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio);

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, gli allegati Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori redatti in data 01.03.2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere complementari FASE 1- FASE 2 relative all'appalto "opere complementari di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione itinerari ciclopedonali sono state regolarmente eseguite e dal quale di evince che risulta a credito dell'Impresa FASE 1, per un importo di €. 71,92 oltre IVA 4% e FASE 2, per un importo di €. 71,84 oltre IVA 10%;

2. di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;

3. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

4. di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. per i motivi esposti a favore della Impresa Ditta Bassetto Srl in Via Papina n. 18 – 20862 Arcore (Mi) – P.I. 01848120158, relativa ai certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati le seguenti fatture:

- Vista la fattura n. 30/E del 16.03.2021 FASE 1, per un importo di €. 71,92 oltre IVA 4% (FASE 1) con imputazione al cap. 21840/50 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2019;
- Vista la fattura n. 31/E del 16.03.2021 FASE 2, per un importo di €. 71,84 oltre IVA 10% (FASE 2) con imputazione al cap. 20050 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2019;

2. trasmette il presente atto al servizio finanziario, peri conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione opere FASE 1;
- Certificato di Regolare Esecuzione opere FASE 2.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018 OPERE COMPLEMETARI – FASE 1.

IMPRESA: BASSETTO S.R.L. – VIA PAPINA N. 18 – ARCORE (MB)

CONTRATTO: Determinazione N. 948 di rep. in data 23/12/2019.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

CONTRATTO

Determinazione N. 948 di rep. in data 23/12/2019, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Bassetto S.r.l. con sede in Via Papina n. 18 - Arcore l'importo di Euro 14.384,65 al netto del ribasso del 27,91%.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Monza - Posizione N. 4297343 continuativa;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO MILANO

BASSETTO SRL
Costruzioni Edili Stradali

INAIL Monza - Posizione N. 4908112179 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 07142 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 28/02/2020 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 14.384,65, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 14.312,73, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 71,92.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 01/03/2021 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Dott.ssa Liliana Bassetto – Legale Rappresentante dell'Impresa Bassetto S.r.l. di Arcore.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

BASSETTO SRL
Costruz. Gen. Edili Stradali

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Bassetto S.r.l. con sede in Via Papina N. 18 - Arcore -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 14.384,65;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

BASSETTO SRL
Costruzioni Edili Stradali

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Bassetto S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	14.384,65
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	14.312,73
RESTA IL CREDITO DI	Euro	71,92

(diconsi Euro settantuno/92) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 01/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

L'IMPRESA

BASSETTO SRL
Costruzioni Edili Stradali

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
MILANO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018

OPERE COMPLEMETARI – FASE 2.

IMPRESA: BASSETTO S.R.L. – VIA PAPINA N. 18 – ARCORE (MB)

CONTRATTO: Determinazione N. 948 di rep. in data 23/12/2019.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

CONTRATTO

Determinazione N. 948 di rep. in data 23/12/2019, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Bassetto S.r.l. con sede in Via Papina n. 18 - Arcore l'importo di Euro 14.367,08 al netto del ribasso del 27,91%.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Monza - Posizione N. 4297343 continuativa;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

BASSETTO SRL
Costruzioni Edili Stradali

INAIL Monza - Posizione N. 4908112179 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 07142 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 28/02/2020 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 14.367,08, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 14.295,24, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 71,84.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 01/03/2021 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Dott.ssa Liliana Bassetto – Legale Rappresentante dell'Impresa Bassetto S.r.l. di Arcore.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Bassetto S.r.l. con sede in Via Papina N. 18 - Arcore -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 14.367,08;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.



Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Bassetto S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	14.367,08
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	14.295,24
RESTA IL CREDITO DI	Euro	71,84

(diconsi Euro settantuno/84) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 01/03/2021

L'IMPRESA

BASSETTO SRL
Costruzioni Edili Stradali

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
MILANO