
ALLEGATO "A"

Comune di Busto Garolfo
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Nuova costruzione di ricovero automezzi ed attrezzature.

COMMITTENTE: Ass. SAFETY TEAM ODV Gruppo Volontari Protezione Civile Busto Garolfo.

CANTIERE: via San Domenico Savio n. 37, Busto Garolfo (MI)

Busto Garolfo, 14/12/2023
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico­assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 3 g

Strutture di fondazione in c.a. 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Rinterro di scavo 2 g

Strutture in elevazione 19 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 9 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 10 g

Montaggio dei serramenti di chiusura per serra solare 2 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 9 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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