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Provincia di MI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX TESSITURA PESSINA &

SALA

Comune di Busto Garolfo.

Via Verdi, 1, Busto Garolfo (MI)
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 139 g

Preparazione delle aree di cantiere 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 139 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 2 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Impianti di servizio del cantiere 19 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Demolizione 11 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 3 g

Demolizione di volte in muratura eseguita con mezzi meccanici 2 g

Posa di puntelli muro storico 4 g

Fondazioni 105 g

Scavi 17 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti per plinti di fondazione 3 g

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti per travi portapannello 5 g

Scavo di sbancamento 2 g

 plinti e trave di cordolo 12 g

Esecuzione di getti per magrone 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con casseforme riutilizzabili 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione 4 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 2 g

 impermeabilizzazioni e isolamento controterra 76 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Isolamento piano terra, solaio conotro terra 4 g

Rinterri e rinfianchi 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 g

Restauro facciate esistenti 26 g

Consolidamento muri esistenti 15 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Formazione intonaci armati 10 g

Restauro muri esistenti 20 g

Pulitura di superfici verticali esterne 5 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 5 g

Ripresa di intonaci esterni 8 g

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 3 g

Strutture in elevazione 26 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 19 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Solai e coperture 49 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera controterra 5 g

 Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato P1 5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato copertura 11 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Opere di completamento in copertura 119 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 8 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 8 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 15 g

Tamponatura intonacata 44 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 4 g

Realizzazione di tamponature 20 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 8 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Impianti 142 g

Assistenze 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

Impianti elettrici 29 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Realizzazione di impianto di rete dati 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Impianto di illuminazione esterno 7 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 7 g

Impianti termici 14 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 9 g

Installazione di pompa di calore 5 g

Impianti meccanici 13 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 13 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 5 g

Impianto idrico sanitario 102 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 10 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Ascensore 5 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 5 g

Lavori interni 155 g

Pareti divisorie, controsoffitti e sistemi di isolamento 105 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 31 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 17 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 8 g

Massetti e pavimenti interni 49 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 8 g

Realizzazione di pavimentazione in cemeto 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 13 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Rivestimenti interni 7 g

Realizzazione di rivestimenti in resine 7 g

Serramenti interni 10 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Montaggio di porte interne 10 g

Serramenti esterni 15 g

Montaggio di porte per esterni 15 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Finiture esterne 3 g

Allacciamenti impianti a rete 3 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura telefonica 3 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Parete Uglass 30 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 14 g

Montaggio del Uglass in facciata 16 g

Smobilizzo del cantiere 298 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 11 g
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