



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E RELATIVI IMPIANTI E ASSISTENZE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIO, PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO. DITTA GRUPPO MILLEPIANI SPA. CIG: Z872B6BE33 CUP: C71D18000050004

Nr. Progr.

198

Data

30/03/2021

Proposta

193

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/03/2021

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E RELATIVI IMPIANTI E ASSISTENZE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIO, PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO. DITTA GRUPPO MILLEPIANI SPA. CIG: Z872B6BE33 CUP: C71D18000050004

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 21/12/2018 con la quale:

- è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo riuniti relativo alla realizzazione di nuova sala consiglio presso il 1° piano dell'immobile sede della Polizia Locale di Busto Garolfo e con la quale è stato approvato il seguente quadro economico:

II° lotto

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	28.760,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	862,80
Totale opere a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza	29.622,80
Iva 4% sulle opere di superamento barriere architettoniche	1.184,91
Incentivo per funzioni tecniche 2%	592,46
Di cui per da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 90/2014	118,49
Di cui importo netto del fondo	473,97
TOTALE	31.400,17

- Si assumeva l'impegno di spesa di euro 31.400,17, relativa al II° lotto d'intervento di cui sopra, prenotato, con imputazione, al cap. 20050 U.2.02.01.09.999 Miss. 1 Prog. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, finanziata con oneri di urbanizzazione e reimputato a fondo pluriennale vincolato derivante dal "conto consuntivo 2018" al bilancio 2019;

Preso atto della procedura Sintel ID: 10780623, indagine di mercato finalizzata a manifestazione d'interesse, avente scadenza 21/01/2019, per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50;

Dato atto che nella conseguente procedura Sintel ID: 119542470, con scadenza il 20/12/2019, relativa alla fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze, alla quale sono stati invitati n. 4 operatori, è pervenuta un'unica offerta dalla Ditta Gruppo Millepiani Spa, con sede in Via della Longura nc. 21 a Misinto (MB), partita iva/ c.f. 02731550121, la quale con un ribasso percentuale pari al 12,21140% sull'importo a base d'asta di euro 28.760,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ha offerto un importo contrattuale pari a Euro 25.248,00, oltre oneri della sicurezza per Euro 862,80 e Iva al 4%, per Euro 1.044,43, per complessivi Euro 27.155,23;

Richiamato integralmente l'atto di determinazione n. 32 del 16/01/2020, avente ad oggetto la "PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E RELATIVI IMPIANTI E ASSISTENZE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIO, PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO. DITTA GRUPPO MILLEPIANI SPA. CIG: Z872B6BE33 CUP: C71D18000050004", e con il quale:

- è stato approvato il documento di offerta della procedura Sintel di cui all'ID: 119542470, relativo al conferimento in appalto delle opere per realizzazione nuova sala consiglio presso il primo piano della sede della Polizia Locale del comune di Busto Garolfo - II° lotto, per la fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze dalla quale si evince che l'unica Ditta offerente risulta essere la ditta Gruppo Millepiani Spa, con sede in Via della Longura nc. 21 a Misinto (MB), partita iva/ c.f. 02731550121;
- si è riservato di affidare, a seguito di approvazione del conto consuntivo 2019, il contratto pubblico di cui sopra alla ditta Gruppo Millepiani Spa, che ha offerto un ribasso pari al 12,21140% sull'importo a

base d'asta di Euro 28.760,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e iva di legge, per un importo contrattuale pari a Euro 25.248,00, oltre oneri della sicurezza per Euro 862,80 e Iva al 4%, per Euro 1.044,43, per complessivi Euro 27.155,23;

- è stato approvato il seguente nuovo Quadro economico dell'opera del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

II° lotto

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	25.248,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	862,80
Totale opere a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza	26.110,80
Iva 4% sulle opere di superamento barriere architettoniche	1.044,43
Incentivo per funzioni tecniche 2%	592,46
Di cui per da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 90/2014	118,49
Di cui importo netto del fondo	473,97
TOTALE	27.747,69

- ci si è riservato di assumere l'impegno di spesa della somma complessiva di euro 27.747,69 di cui al succitato quadro economico che trova copertura al capitolo 20050 U.2.02.01.09.999 Miss. 1 Prog. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, finanziata con oneri di urbanizzazione, e reimputato a fondo pluriennale vincolato del predisponendo bilancio di previsione 2020, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2019;

Visto altresì l'atto di determinazione n. 296 del 19/06/2020 con il quale:

- sono state affidate definitivamente alla ditta Gruppo Millepiani Spa, con sede in Via della Longura nc. 21 a Misinto (MB), partita iva/ c.f. 02731550121, le opere per realizzazione nuova sala consiglio presso il primo piano della sede della Polizia Locale del comune di Busto Garolfo - II° lotto, relativamente alla fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze, come da documento di offerta della procedura Sintel di cui all'ID: 119542470, per un importo contrattuale pari a Euro 25.248,00, oltre oneri della sicurezza per Euro 862,80 e Iva al 4%, per Euro 1.044,43, per complessivi Euro 27.155,23;
- è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di euro 27.747,69, di cui al succitato quadro economico, con copertura al capitolo 20050 U.2.02.01.09.999 Miss. 1 Prog. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, finanziata con oneri di urbanizzazione, e reimputato a fondo pluriennale vincolato del predisponendo bilancio di previsione 2020, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2019;

Visto il Verbale di consegna dei lavori datato 22/06/2020, depositato agli atti;

Visto il Verbale di certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. Dott. Ing. Giuseppe Paleari, dal quale si evince che i lavori a contratto si sono svolti in conformità agli elaborati di progetto, depositato agli atti e controfirmato senza riserve dalla Ditta Gruppo Millepiani Spa ;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;

Visto l'allegato Stato d'Avanzamento Lavori sottoscritto senza riserve dalla ditta per l'importo di €. 29.622,80, oltre IVA, al lordo dello sconto contrattuale, per un complessivo netto di Euro 27.155,23, iva compresa.

Visto l'allegato certificato di pagamento a tutto il 28/02/2021 di Euro 26.110,80 oltre iva al 4%;

Vista la fattura n. FTV-YS/2021/Y2100021 del 28/02/2021, per un importo di €. 26.110,80 oltre IVA 4% per complessive €. 27.155,23, pervenuta al protocollo comunale in data 03/03/2021 al n. 5452, emessa dalla Ditta Gruppo Millepiani Spa, relativa al del SAL finale a tutto il 28/01/2021;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 18/02/2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Dott. Ing. Giuseppe Paleari, controfirmato senza

riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere per realizzazione nuova sala consiglio presso il primo piano della sede della Polizia Locale del comune di Busto Garolfo - II° lotto, relativamente alla fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze sono stati regolarmente eseguiti;

Vista altresì la dichiarazione di conformità, relativa alla macchina elevatrice installata, Ns. registrazione di protocollo n. 5476 del 03/03/2021;

Visto il Durc PROT. INAIL_26106780 con scadenza di validità il 12/06/2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07.07.2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Richiamata la Legge n. 77 del 17.07.2020 con la quale si stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato differito al 31.01.2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stato approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio);

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 18/02/2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Dott. Ing. Giuseppe Paleari, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere per realizzazione nuova sala consiglio presso il primo piano della sede della Polizia Locale del comune di Busto Garolfo - II° lotto, relativamente alla fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze sono stati regolarmente eseguiti;
2. di prendere atto degli allegati Stato d'Avanzamento Lavori n. 1-finale, sottoscritto senza riserve, emesso per l'importo di €. 29.622,80 oltre IVA, nonché del Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Rup, in data 28/02/2021 da cui emerge un credito a favore della Ditta Gruppo Millepiani Spa per Euro 27,155,23, al lordo dello sconto contrattuale, per un complessivo netto di Euro 27.155,23, iva compresa;
3. Visto l'allegato certificato di pagamento a tutto il 28/01/2021 di Euro 26.110,80 oltre iva al 4%;

4. di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
5. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

per i motivi esposti la fattura n. FTV-YS/2021/Y2100021 del 28/02/2021, pervenuta al protocollo comunale in data 03/03/2021 al n. 5452, a favore della ditta Gruppo Millepiani Spa, con sede in Via della Longura nc. 21 a Misinto (MB), partita iva/ c.f. 02731550121, relativa al del SAL finale a tutto il 28/01/2021 e certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati dell'importo di €. 26.110,80 oltre IVA 4% per complessive €. 27.155,23 con imputazione al capitolo capitolo 20050 U.2.02.01.09.999 Miss. 1 Prog. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, finanziata con oneri di urbanizzazione, e reimputato a fondo pluriennale vincolato del predisponendo bilancio di previsione 2020, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2019;

trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- SAL Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento.



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

FORMAZIONE NUOVA SALA CONSILIARE

S.A.L. 1 - finale

a tutto il 28/01/2021

2° Lotto

Personale Interessato:

arch. Giuseppe Sanguedolce _____

geom. Giuliana Pincirolli _____

Elaborato:

01

Revisione:

00

Data:

GEN.21

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE	Unità di Misura	Quantità	Prezzo	
				unitario	totale

SAL 1 a tutto il 28/01/2021

Stato di Avanzamento

2° LOTTO

Fornitura e posa piattaforma elevatrice

1		Fornitura e posa di piattaforma elevatrice tipo Otis Gen2 Home con 3 fermate e aperture su due lati opposti.	a corpo	1,00		
				1,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
2		Formazione nuovo impianto elettrico piattaforma.	a corpo	1,00		
				1,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3		Adeguamento impianto elettrico, impianto di illuminazione e impianto di illuminazione di sicurezza con relativi corpi illuminanti alla nuova conformazione dei locali.	a corpo	1,00		
				1,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
4	D	Assistenze murarie all'impiantista elettrico.	%	40,00		
				40,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00

Fornitura e posa piattaforma elevatrice				€ 28.760,00	
--	--	--	--	--------------------	--

Oneri per la sicurezza

S1		Oneri per la sicurezza 1° Lotto	a corpo	1,00		
				1,00	€ 862,80	€ 862,80

Oneri per la sicurezza				€ 862,80	
-------------------------------	--	--	--	-----------------	--

Importo Stato di avanzamento				€ 29.622,80	
-------------------------------------	--	--	--	--------------------	--



Ente: **Comune di BUSTO GAROLFO**
Lavori: **FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE E RELATIVI IMPIANTI E ASSISTENZE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIO, PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO**
Opere complementari
Piazza Concordia, 3
CIG: Z872B6BE33
CUP: C71D18000050004

Concessionaria: Comune di BUSTO GAROLFO - città metropolitana di Milano
Area demanio e patrimonio immobiliare
Piazza Diaz, 1 -20020 - Busto Garolfo (Mi)

Impresa: Gruppo MILLEPIANI S.p.A.
Via della Longura, 21
Misinto (Mb)

Affidamento: Determina n. 269 del 19/06/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

relativo alle opere di

"Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze per la nuova Sala Consiglio, presso il primo piano della sede di Polizia Locale del Comune di Busto Garolfo" in piazza Concordia, 3 a Busto Garolfo (Mi)

Premesso:

- che con Atto di Determinazione del Responsabile di area n. 296 del 19/06/2020 sono stati affidati i lavori relativi all'appalto principale per un importo netto contrattuale di € 26.110,80 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, come da apposito avviso pubblicato successivamente all'albo pretorio comunale;
- che in data 22 giugno 2020 sono stati consegnati ed iniziati i lavori previsti in appalto, come da relativo verbale;

- che in data 16 gennaio 2021 l'Impresa ha comunicato l'ultimazione delle opere;
- che in data 18 gennaio 2021 è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori;

Descrizione dei lavori eseguiti:

Le opere realizzate sono state eseguite secondo le previsioni di progetti e varianti approvati, conformemente al progetto definitivo ed esecutivo presentato. Più in dettaglio:

- Fornitura e posa di piattaforma elevatrice;
- Formazione nuovo impianto elettrico piattaforma;
- Adeguamento impianto elettrico, impianto di illuminazione e impianto di illuminazione di sicurezza con relativi corpi illuminanti alla nuova conformazione dei locali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Vista:

la documentazione nella disponibilità del sottoscritto e pervenuta al protocollo comunale, di seguito elencata:

- Certificato di ultimazione dei lavori in data 18.01.2021, sottoscritto dal D.L., dal R.U.P. e dall'impresa appaltatrice;
- Certificazioni e Dichiarazioni di Conformità:
 - Certificato di esame CE piattaforma elevatrice del 23.01.2020
 - Dichiarazione CE di conformità piattaforma elevatrice del 10.02.2021;
- Autocertificazione di agibilità in data 21.01.2021, sottoscritta dal D.L.;
- Stato di avanzamento lavori n. 1/finale, composto da:
 1. Libretto delle misure;
 2. Stato di avanzamento lavori;
 3. Registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale in data 28.01.2021, sottoscritta dal D.L..

Considerato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;

- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori;
- da parte dell'Ispettorato del Lavoro e di altri Enti non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- le opere realizzate non hanno comportato interventi strutturali e sono inseriti in un edificio già oggetto di collaudo statico e tecnico-amministrativo;
- i lavori collaudabili sono solo ed esclusivamente quelli in premessa specificati così come contabilizzati con lo stato di consistenza e contabilità finale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale;

CERTIFICA

che i lavori precedentemente descritti e contabilizzati all'Impresa Gruppo Millepiani S.p.A. - Via della Longura, 21 -20826- Misinto (Mb) - relativi a "Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze per la nuova Sala Consiglio, presso il primo piano della sede di Polizia Locale del Comune di Busto Garolfo", sono stati regolarmente eseguiti.

Busto Garolfo, 18.02.2021

D.L. - dott. ing. Giuseppe Paleari	
------------------------------------	--



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz, 1 -20020- Busto Garolfo (MI)

OGGETTO:

"Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze per la nuova Sala Consiglio, presso il primo piano della sede di Polizia Locale del Comune di Busto Garolfo"
Edificio di piazza Concordia, 3

COMMITTENTE:

Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 -20020- Busto Garolfo (MI)

IMPRESA:

Gruppo Millepiani S.p.A.
con sede in via della Longura, 21 -20826- Misinto (MB)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

N. 1

relativo al

S.A.L. N. 1 - finale per lavori a tutto il **28/01/2021**

Il sottoscritto,

Visto l'atto di determinazione n. 296 del 19/06/2020, con il quale sono stati affidati i lavori relativi all'apalto per le opere di "Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e relativi impianti e assistenze per la nuova Sala Consiglio, presso il primo piano della sede di Polizia Locale del Comune di Busto Garolfo" alla ditta Gruppo Millepiani S.p.A., per l'aggiudicata somma di € 26.110,80 di cui € 25.248,00 per lavori e € 862,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, fondo interno di progettazione e contributi;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO**N. 1**

relativo al

S.A.L. N. 1 - finale per lavori a tutto il **28/01/2021**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	data	importo
Totale:		€ -

AMMONTARE DEI LAVORI ESEGUITI

Opere soggette a ribasso € 28.760,00

Altri importi € -

Ribasso d'asta -12,21% -€ 3.512,00

Affidamento al netto del ribasso € 25.248,00

Oneri per la sicurezza € 862,80

ammontare lordo € 26.110,80**RITENUTE CONTRATTUALI**

garanzie 0,00%

infortuni - -

recupero anticipo contrattuale - -

totale ritenute € -**rimane l'ammontare netto di** € 26.110,80**dedotti i precedenti acconti per** € -**TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA** € 26.110,80

osservazioni:

Busto Garolfo; 28/01/2021

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
 Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

per accettare **MILLEPIANI**

Gruppo Millepiani S.p.A.
 Via della Longura, 21/20826 MISLIATO (MB)
 Tel. +39 02 95690901 P.IVA 02731550121

pag. 2 di 2