



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, NON COMPRESI TRA QUELLI ELENCATI NELL'ELENCO PREZZI APPROVATO CON ATTO DI DETERMINAZIONE N. 517 DEL 28.09.2018 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI DI CUI AL PROGETTO BICIBUS": DETERMINAZIONI	<i>Nr. Progr.</i>	560
	<i>Data</i>	22/10/2018
	<i>Proposta</i>	564
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

Data 22/10/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, NON COMPRESI TRA QUELLI ELENCATI NELL'ELENCO PREZZI APPROVATO CON ATTO DI DETERMINAZIONE N. 517 DEL 28.09.2018 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI DI CUI AL PROGETTO BICIBUS": DETERMINAZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: ZDC2467E00

Richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, n. 517 del 28.09.2018, con il quale è stata affidata la fornitura di segnaletica, per la realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del progetto Bicibus; alle condizioni di cui al Capitolato d'Appalto ed elenco prezzi, e con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per un importo di € 20.000,00, di cui 409,00 di oneri per la sicurezza oltre IVA 10% ;

Considerato che è emersa la necessità di integrare mediante l'inserimento nuovo prezzo "targa varia cm 25x100" realizzata in alluminio estruso bifacciale, non compreso tra quelli dell'elenco prezzi approvato con atto di Determinazione n. 517 del 28.09.2018;

Vista la comunicazione Ns. Prot. 20836 del 28.09.2018, dalla ditta Ecotraffic s.r.l. con sede in via S. Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo, in merito al preventivo offerta per la formulazione di prezzo "targa varia cm 25x100" realizzata in alluminio estruso bifacciale" per € 54,75 oltre IVA;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla presente, con la quale si propone l'approvazione del nuovo prezzo, così come sopra indicato, in quanto ritenuto congruo per questa A.C..

Ritenuto, quindi, di procedere all'integrazione dell'elenco prezzi come sopra, alle condizioni indicate nell'allegata relazione del Responsabile del Procedimento;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 12 del 27/02/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 28 del 06/03/2018, con la quale è stato approvato il Peg 2018 (dotazioni finanziarie e organiche);

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, il nuovo prezzo per la fornitura di "targa varia cm 25x100" realizzata in alluminio estruso bifacciale" per € 54,75 oltre IVA, di cui al preventivo offerta avente Ns. Prot. 20836 del 28.09.2018, relativamente all'appalto di fornitura di segnaletica per la realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del progetto Bicibus, affidato alla ditta Ecotraffic s.r.l., in premessa richiamato;
2. di dare atto che il nuovo prezzo di cui al sub. 1 si andrà ad aggiungere a quelli dell'elenco prezzi approvato con atto di Determinazione n. 517 del 28.09.2018, e sarà soggetto al ribasso d'asta del 15,82%;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che quindi non necessita visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.

**PROPOSTA RESPONSABILE
DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Oggetto:

Fornitura di segnaletica per la realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del progetto Bici Bus; istituzione nuovo prezzo d'appalto non compreso tra quelli di cui all'elenco prezzi approvato con atto di Determinazione n. 534 del 27.09.2018, affidato alla ditta Ecotraffic s.r.l. con sede in via S. Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo, Proposta di approvazione, di nuovo prezzo per targa cm 25x100 realizzata in alluminio estruso bifacciale” il quale sarà soggetto a ribasso d'asta del 15,82% così come da Procedura Sintel aggiudicata;

Cig: ZDC2467E00

Ditta: ditta Ecotraffic s.r.l. con sede in via S. Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo,

Scopo: mantenimento dei servizi alla cittadinanza, mediante forniture non contemplate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed elenco prezzi;

Condizioni contrattuali essenziali:

caratteristiche specifiche: “targa varia cm 25x100” realizzata in alluminio estruso bifacciale” per € 54,75 oltre IVA al lordo del ribasso d'asta del 15,82%, così come da comunicazione Ns. Prot. 20836 del 28.09.2018;

- tempo e luogo di consegna: secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale D'appalto approvato con atto di determinazione n. 534 del 27.09.2018;
- tempi di pagamento del corrispettivo: con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e comunque entro 60 gg da ricevimento fattura;
- assunzione obblighi tracciabilità: acquisiti in sede di offerta;

Corrispettivo:

già precedente indicato con atto di Determinazione del n. 534 del 27.09.2018 di affidamento fornitura di segnaletica per la realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del progetto Bici Bus

Requisiti di negoziazione: acquisiti in sede di gara (autocertificazioni e tracciabilità) acquisiti d'ufficio (casellario, antimafia, attestazioni Anac, durc);

Modalità di negoziazione:

non eseguita poiché trattasi di approvazione nuovi prezzi di cui ad un contratto già stipulato per gestione dei servizi di cui all'oggetto;

Modalità di scelta

Ditta affidataria della gestione dei servizi cimiteriali, per la durata di anni 1 a decorrere dal 01.10.2017 a tutto il 30.09.2018, con atto di Determinazione del n. 534 del 27.09.2018, che ha concordato i nuovi prezzi d'appalto sopra indicati considerati congrui per questa A.C..

Rispetto principio di turnazione: Ditta già affidataria della fornitura di segnaletica per la realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del progetto Bici Bus.

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 82/2005.

G:\LLPP\Emanuela\SINTEL\PISTE CICLABILI PROG. BICIBUS\nuovi prezzi\relazione responsabile del procedimento.docx