DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO Nr. Progr. 194
COMUNALE - ANNO 2023. CUP: C78E23000090004

Data 21/12/2023

Seduta NR. 60

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalita, IN VIDEOCONFERENZA TRAMITE SISTEMA
INFORMATICO si e riunita la Giunta Comunale.

Fatto I'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
BIONDI SUSANNA PRESIDENTE S
MILAN ANDREA ASSESSORE S
CAMPETTI PATRIZIA ASSESSORE S
RIGIROLI GIOVANNI ASSESSORE S
CARNEVALI STEFANO ASSESSORE S
SELMO RAFFAELA ASSESSORE S
TOTALE Presenti: 6 TOTALE Assenti: 0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI.

In qualita di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalita
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 21/12/2023

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023. CUP:
C78E23000090004

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell’Assessore allEcologia Dott.ssa Patrizia Campetti;

Richiamato l'atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 14/12/2021 con |l
guale e stato approvato in linea tecnica il Piano di Manutenzione del Verde Pubblico Urbano
per il quinquennio 2021/2025 — 3" revisione;

Considerata la necessita di intervenire con opere di riqualificazione del patrimonio
arboreo del territorio comunale al fine di garantire un miglioramento qualitativo e quantitativo
e di sicurezza della fruizione del verde, & stato predisposto I'allegato progetto esecutivo, cosi
come previsto dal sopracitato “Piano di Manutenzione del Verde Pubblico Urbano”,
relativamente alla terza annualita 2023, che prevede potature straordinarie, abbattimenti di
soggetti morti o deperiti e realizzazione di interventi di risanamento conservativo per
garantire l'efficienza vegetativa e funzionale del patrimonio arboreo;

Visto pertanto l'allegato progetto esecutivo redatto dalla geom. Paola Morlacchi
dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per le “opere di riqualificazione del patrimonio
arboreo del territorio comunale — anno 2023” composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e Quadro Economico;

2. Computo metrico e descrizione degli interventi

3. Elenco prezzi;

4. Cronoprogramma degli interventi;

5. Modalita di esecuzione dei lavori;

6. Capitolato speciale d'appalto;

7. Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Visto in particolare il Quadro Economico dell'intervento, cosi composto:
Descrizione Importo Euro

Importo lavori 36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 750,00
Totale lavori a base d’asta 37.000,00
IVA 10 % sulle opere a base d’asta 3700
Incentivo per funzioni tecniche 2% 740,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 148,00
comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90
Di cui importo netto del fondo 592,00
Somme a disposizione 450,00
TOTALE GENERALE 41.890,00

la cui spesa complessiva di euro 41.890,00 trova copertura al capitolo 21560 Nuovo
Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, finanziato con avanzo.

Ritenuto altresi, di procedere all’approvazione del suddetto progetto ed esecutivo in
guanto coerente con gli strumenti di programmazione di questa Amministrazione Comunale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 21/12/2023

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Rup Arch. Giuseppe Sanguedolce
Responsabile del’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, in data
20.12.2023, in allegato;

Dato atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprieta Comunale e che
pertanto gli stessi non comportano 'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;

Dato atto che l'importo di:

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% € 740,00
di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma € 148.00
7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 '

di cui importo netto del fondo € 592,00

omnicomprensivo di ogni onere riflesso, verra collocato nel contratto decentrato integrativo
del’Ente — anno 2024.

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti.

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del
18.08.2000.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del
Bilancio di previsione 2023/2025.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02.05.2023 di Approvazione del Peg
2023, componente finanziaria ed organica.

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell’Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area
Attivita Finanziarie.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’'uopo richiamati quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, I'allegato progetto esecutivo redatto dalla geom. Paola
Morlacchi dellArea Demanio e Patrimonio Immobiliare, per le “opere di riqualificazione del
patrimonio arboreo del territorio comunale — anno 2023” composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e Quadro Economico;

- Computo metrico e descrizione degli interventi

- Elenco prezzi;

- Cronoprogramma degli interventi;

- Modalita di esecuzione dei lavori;

- Capitolato speciale d'appalto;

- Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. Diapprovare il Quadro Economico degli interventi di cui al sub 1), cosi composto:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 21/12/2023

Descrizione Importo Euro

Importo lavori 36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 750,00
Totale lavori a base d’asta 37.000,00
IVA 10 % sulle opere a base d’asta 3700
Incentivo per funzioni tecniche 2% 740,00
Di cui da destinare al fondo 20% per I'innovazione di cui all'art 93 148,00
comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90

Di cui importo netto del fondo 592,00
Somme a disposizione 450,00
TOTALE GENERALE 41.890,00
3. Di dare atto che la spesa complessiva

di euro 41.890,00 sara imputata al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2
Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, finanziato con avanzo.

4. Didare atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprieta Comunale e che pertanto
gli stessi non comportano I'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza.

5. Di dare atto altresi che le funzioni di Rup nelle fasi di progettazione ed esecuzione sono svolte
dall’Arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile del’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

6. Di dare atto che l'importo di:

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% € 7. 740,00
di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma € 8 148.00
7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 ' '

di cui importo netto del fondo € 9. 592

omnicomprensivo di ogni onere riflesso, verra collocato nel contratto decentrato integrativo
del’Ente — anno 2024.

10. Di demandare al Responsabile del’Area Demanio e patrimonio Immobiliare gli adempimenti
conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessita di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;
Visto il 4* comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 21/12/2023

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4* comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Allegati:

Relazione tecnica e Quadro Economico;

Computo metrico e descrizione degli interventi

Elenco prezzi;

Cronoprogramma degli interventi;

Modalita di esecuzione dei lavori;

Capitolato speciale d'appalto;

Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Verbale di validazione del progetto.

N~ WNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 194 DEL 21/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SUSANNA BIONDI DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Numero Delibera 194 del 21/12/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023. CUP: C78E23000090004

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 20/12/2023 IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/12/2023 VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILTANA BENEDETTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Citta Metropolitana di Milano
Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo -
www.comune.bustogarolfo.mi.it
Ufficio Tecnico — Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE — ANNO 2023

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E VERBALE DI VALIDAZIONE
art. 42 del Decreto Legislativo n. 36/2023

Il giorno venti (20) dell'anno duemilaventitre (2023) nel mese di dicembre (12) presso I'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

Rilevata la necessita di programmare opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del
territorio comunale — anno 2023;

Visto il progetto esecutivo, redatto dalla Geom. Paola Morlacchi delllArea Demanio e
Patrimonio Immobiliare, per le “opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio
comunale — anno 2023”, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico;

- Computo metrico e descrizione degli interventi;

- Elenco prezzi;

- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Cronoprogramma;

- Modalita di esecuzione dei lavori;

- Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

il cui Quadro Economico risulta essere il seguente:

Descrizione Importo Euro

Importo lavori 36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 750,00
Totale lavori a base d’asta 37.000,00
IVA 10 % sulle opere a base d'asta 3700
Incentivo per funzioni tecniche 2% 740,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 148,00
comma /7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90

Di cui importo netto del fondo 592,00
Somme a disposizione 450,00
TOTALE GENERALE 41.890,00

da finanziare come segue:
- la somma di euro 41.890,00 trova copertura al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento
U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio
in corso.

Visto I'art. 42 (Verifica progettazione) del Decreto Legislativo N. 36/2023;

G:\DEMANIO E SERVIZI MANUTENTIVI\PROGETTI\VERDE 2023\Verbale di validazione progetto definitivo esecutivo.docx



Dato atto che i lavori di cui al progetto summenzionato risultano conformi al P.G.T.. vigente
nonché ai regolamenti in materia edilizia, igienico sanitaria vigenti;

Dato atto che tutti gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprieta Comunale o di uso
pubblico e, pertanto, gli stessi non comportano I'avvio di procedure espropriative o occupazioni di
urgenza.

Atteso che é stata effettuata apposita verifica preventiva del progetto in oggetto accertando
in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico;

c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) 'adeguatezza dei prezzi utilizzati,

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 (Verifica progettazione) del Decreto Legislativo N.

36/2023, il sottoscritto RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto dei lavori in titolo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Il presente documento & firmato digitalmente ai sensi del Digs 82/2005
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Citta Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it
E_ mail: lipp@comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2023

RELAZIONE TECNICA E QUADRO
ECONOMICO
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OGGETTO:Opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale —
anno 2023

Considerata la necessita di intervenire con opere di riqualificazione del
patrimonio arboreo del territorio comunale al fine di garantire un miglioramento
qualitativo e quantitativo e di sicurezza della fruizione del verde e stato predisposto un
progetto che prevede potature straordinarie, abbattimenti di soggetti morti o deperiti e la
realizzazione di interventi di risanamento conservativo per garantire ['efficienza
vegetativa e funzionale del patrimonio arboreo.

Coerentemente con quanto previsto dal “Piano di Manutenzione del Verde
Pubblico Urbano — lll Revisione” relativo al quinquennio 2021 — 2025, approvato con
atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 14.12.2021 e redatto dal tecnico
Dott. Mario Paganini, alluopo incaricato & stato predisposto il presente progetto
esecutivo, nella cui annualita sono stati inseriti gli interventi in oggetto, meglio descritti
nellallegato “Computo metrico e descrizione degli interventi”, a seguito del quale |l
Quadro Economico delle opere risulta essere il seguente:

Descrizione Importo Euro

Importo lavori 36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 750,00
[Totale lavori a base d’asta 37.000,00
IVA 10 % sulle opere a base d’asta 3700
Incentivo per funzioni tecniche 2% 740,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 148,00
comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90

Di cui importo netto del fondo 592,00
Somme a disposizione 450,00
[TOTALE GENERALE 41.890,00

da finanziare come segue:

- la somma di euro 41.890,00 trova copertura al capitolo 21560 Nuovo
Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di
previsione dell'esercizio in corso.

L’allegato progetto esecutivo degli interventi in oggetto di compone dei seguenti
elaborati:

1.Relazione Tecnica e Quadro Economico

2.Computo Metrico e Descrizione degli Interventi

3.Elenco Prezzi

4. Cronoprogramma degli interventi

5.Capitolato Speciale d’Appalto

6.Modalita di esecuzione dei lavori

7.Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

N

/ Il T\ecnlco
( Ge aola Morlacchl

eomdR
BEANRLPY
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Citta Metropolitana di Milano
Codice Fiscale 00873100150
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it
E_ mail: llpp@comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2023

COMPUTO METRICO E DESCRIZIONE
DEGLI INTERVENTI







OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023

Localita Intervento Specie Quantita C.OSt(.) Costo Totale area
unitario totale
Via Arconate - lato Potatura diradamento e Farnia n° 5 97,80 489,00
pista ciclo pedonale [contenimento laterale
489,00
Via Busto Arsizio - |Potatura diradamento e Pioppo bianco n° 3 192,70 578,10
all'altezza della contenimento laterale
piscina 578,10
Via Correggio - Potatura diradamento e Pioppo bianco n° 8 143,90 1.151,20
Parcheggio contenimento laterale
1.151,20
Piazza Diaz - esterno |Potatura diradamento e Tiglio n° 1] 143,90 143,90
Palazzo Municipale [contenimento
143,90
Viale Europa Potatura di Formazione Ciliegio i 50 37.50 1.875,00
Pioppo bianco n°® 5 97.80 489,00
Pioppo bianco n° 5 97,80 489,00
piramidale
2.853,00
Via Giusti - Parco Potatura diradamento e Cedro Himalaya n° 1| 286,20 286,20
contenimento laterale
Potatura formazione Acero campestre n° 3 97.80 293,40
Castagno n° 1 97.80 97.80
Frassino n° 3 97,80 293,40
Ontano nero n° 1 97,80 97,80
Tiglio selvatico n° 2 97,80 195,60
1.264,20
Via Grandi Potatura diradamento e Pioppo bianco n° 15 143,90 2.158,50
contenimento laterale
Potatura mantenimento Abete rosso n° 1 97,80 97.80
2.256,30
Corso Magenta Potatura diradamento e Gelso n° 2] 192,70 385,40
adiacenze uffici contenimento
comunali Potatura formazione Pero da fiore n° 7 37,50 262,50
647,90
Via Mazzini - Potatura diradamento e Pioppo bianco n° 9 192,70 1.734,30
Parcheggi contenimento laterale
Potatura formazione Frassino n°® 10 37.50 375,00
2.109,30
Via Olcella - Esterno |Potatura mantenimento Cipresso n° 10 97,80 978,00
Cimitero 978,00
Via Olcella - Interno |Potatura mantenimento Cipresso n° 7 97,80 684,60
Cimitero 684,60
Via Ungaretti - Area |Potatura formazione Bagolaro n° 1 97,80 97,80
verde con area cani Carpino bianco n° 3 97,80 293,40
Ciliegio n° 4 97,80 391,20
Farnia n° 1 97.80 97.80
880,20
Via San Giovanni Potatura diradamento e Abete rosso n° 1] 143,90 143,90
Bosco - Il seme contenimento loaterale Acero montano n° 9 97,80 880,20
Acero riccio n°® 7] 143,90 1.007,30
Bagolaro n° 3 97,80 293,40
Carpino bianco n° 8 97,80 782,40
Cedro Atlante n° 6| 192,70 1.156,20
Cedro Himalaia n° 12| 286,20 3.434,40
Cedro Himalaia n° 6] 192,70 1.156,20
Ciliegio n° 1 97.80 97,80
Faggio n° 5] 143,90 719,50
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Localita Intervento Specie Quantita C?stc? Costo Totale area
unitario totale
Frassino n° 1 97,80 97,80
Ginkgo n° 2| 143,90 287,80
Pino nero n° 1] 143,90 143,90
Storace d'America n° 3] 143,90 431,70
Tiglio n° 2{ 192,70 385,40
Potatura formazione Acero montano n° 3 37,50 112,50
Tiglio n° 1 37,50 37,50
Potatura mantenimento Agrifoglio n° 1 97,80 97.80
Fico n° 2 37.50 75,00
Lagerstroemia n’ 2 37,50 75,00
Lauroceraso n° 4 97,80 391,20
Libocedro n° 2| 192,70 385,40
Ligustro n° 4 37,50 150,00
Magnolia n° 1 97,80 97.80
Magnolia Soulan. n° 3 97,80 293,40
Palma della Cina n° 4 37,50 150,00
Sambuco n° 1 97,80 97,80
Tasso n° 3 97.80 293,40
Tuia n° 6 97.80 586,80
13.861,50
Via San Remigio Potatura diradamento e Tiglio n° 5 143,90 719,50
719,50
Viale dei Tigli Potatura di innalzamento | Tiglio n° 70 33,90 2.373,00
2.373,00
Via XXV Aprile - Potatura di diradamento e |Tiglio n° 9] 192,70 1.734.30
Parco del Fanciullo |[contenimento Tiglio (1*) n° 14] 192,70 2.697,80
Potatura di mantenimento [Magnolia (1*) n° 2| 192,70 385,40
4.817,50
Varie Potature alberi di varie Varie varie vari 150,00
Abbattimento alberi di Varie varie vari
varie specie e dimensioni
ed eliminazione di n. 2
ceppaie in Via Matteotti 292,80
Totale 36.250,00

L'abbattimento di alberi di limitate dimensioni (inferiori a 6 metri) comprende, anche se non espressamente indicato,
I'eliminazione della ceppaia.

Piante con pil fusti o provenienti da un‘unica ceppaia ai fini della contabilizzazione vengono considerate come un unico

soggetto.

(1*) Per la potatura di questi alberi i mezzi dovranno rimanere esterni e non si potranno far cadere rami sul prato sintetico

\'v
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ELENCO PREZZI







Mano d'opera

1 -

2 -

5-

Operaio livello A (ex capo giardiniere)
(euro ventisei/80)

Operaio livello B (ex specializzato)
(euro vednticinque/10)

Operaio livello C (ex qualificato super)
(euro ventiquattro/30)

Operaio livello D (ex qualificato)
(euro ventitre/30)

Operaio livello E (ex comune)
(euro ventuno/90)

Noli (*1)

6 -

7-

Motosega
(euro trentadue/40)

Decespugliatore a spalla, tosaerba, tosasiepi
(euro trentadue/40)

Trattrice trainante: aratro, ripuntatore, fresa,
erpice, seminatrice, rullo, carro, spandiconcime,
spietratrice, botte
a) Potenza 40-70 Hp

(euro quaranta/10)
b) Potenza 71 - 100 Hp

(euro quarantacinque/70)
c) Potenza 101 - 150 Hp

(euro cinquntadue/60)

Trattrice trainante: sminuzzatrice (cippatrice),
trituratrice, braccio con fresa o trincia
a) Potenza 40— 70 Hp
(euro quarantaquattro/40)
b) Potenza 71 — 100 Hp
(euro quarantanove/80)
c) Potenza 101 — 150 Hp
(euro sessantadue/70)
d) dotato di braccio con estensione 6-10 m
(con trincia a sfibratrice)
(euro settantaquattro/00)

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

26,80

25,10

24,30

23,30

21,90

32,40

32,40

40,10
45,70

52,60

44,40
49,80

62,70

74,00



[SS]

10- Rasaerba semovente con lama rotante o trincia
a) larghezza taglio finoa 0,5 m
(euro trentasette/90)
b) larghezza taglioda 0,5a0,9m
(euro quarantasei/40)
c) larghezzataglioda0,9a1,2m
(euro cinquantuno/70)

11 - Motocoltivatore potenza 11 - 20 Hp
(euro trentaquattro/80)

12 - Piattaforma aerea

a) Altezza base cestello fino 20 m
(euro cinquntuno/00)

b) Altezza base cestello 21-26 m
(euro sessantatre/80)

c) Altezza base cestello 27 -32m
(euro ottantacinque/30)

d) Altezza base cestello oltre 32 m
(euro novantasette/50)

13 - Pala meccanica gommata con benna e/o pala
caricatrice e/o lama livellante
a) potenza finoa 70 Hp
(euro trentasette/70)
b) Potenzada71a 120 Hp
(euro quarantacinque/30)
c) Potenzada 121 a 140 Hp
(euro cinquantaquattro/00)

14 - Pala meccanica cingolata con benna ef/o pala
caricatrice e/o lama livellante
a) potenza finoa 70 Hp
(euro quarantaquattro/10)
b) Potenzada 71 a 120 Hp
(euro quarantotto/80)
c) Potenzada 121 a 140 Hp
(euro cinquantasette/00)

15 - Autocarro ribaltabile

a) portatafinoa 3t
(euro quaranta/70)

b) Portatafinoa 5t
(euro quarantasei/30)

c) Portatafinoa7t
(euro cinquantatre/90)

d) Portataoltre 7 t
(euro cinquantotto/40)

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

all'ora

37,90
46,40

51,70

34,80

51,00
63,80
85,30

97,50

37,70
45,30

54,00

44,10
48,80

57,00

40,70
46,30
53,90

58,40

(N}



16 -

17 -

(%)

Trattrice con trivella trita ceppi
(euro settantatre/90)

Veicolo trainante o portante cannone
atomizzatore
a) Gettatam 20
(euro cinquantasei/60)
b) Gettatam 30
(euro settantuno/30)

Materiali

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

Terreno di coltivo proveniente da strato
colturale attivo, privo di radici e di erbe
infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, ecc.
(euro sedici/50)

Miscuglio di sementi per formazione prato
rustico
(euro sette/60)

Concime chimico complesso contenente azoto,
fosforo, potassio, calcio e microelementi a lenta
cessione

(euro centocinquantacinque/90)

Concime chimico ternario titolo minimo
10-10-10
(euro cinquantasei/70)

Concime organico pellettato tipo pollina o
cornunghia escluso organico fresco o stallatico
(euro cinquanta/50)

Alberi ed arbusti di varie specie e dimensioni
non previsti nel Computo Metrico; il prezzo &
quello indicato nel listino prezzi delle piante
ornamentali 2022 del'lASSOVERDE

Palo tutore di Castagno, completamente
scortecciato di altezza pari a metri 3 e diametro
di 6 - 8 cm, completo di legacci

(euro sette/60)

Palo tutore di legno tornito ed impregnato a
pressione, lungo 2 — 2,5 m e diametro di 5 cm,
completo di legacci

(euro cinque/70)

all'ora

all'ora

all'ora

al me

al Kg

al q.le

al gq.le

al g.le

cad.

cad.

73,90

56,60

71,30

16,50

7,60

155,90

56,70

50,50

7,60

5,70

(%)



26 -

27 -

28 -

Palo tutore di legno tornito ed impregnato a
pressione, lungo 2,5 — 3 m e diametro di 8 cm,
completo di legacci

(euro dodici/10)

Tutore di bambu per piantine forestali h 1,5 - 2
m, diametro 1 — 1,5 cm, comprensivo di legacci
(euro zero/70)

Manufatto per protezione del fusto in materiale
plastico, resistente ai colpi del rifilatore con
altezza minima di 50 cm, indicato od approvato
dallaD.L,,

(euro zero/80)

Lavori ed opere compiute (*2)

cad.

cad.

cad.

€

12,10

0,70

0,80

Interventi da eseguire secondo quanto stabilito dai documenti del contratto e/o indicato
dalla D.L.

| prezzi sono comprensivi di operazioni di ripristino dello stato dei luoghi non
direttamente interessati dai lavori eventualmente alterati durante I'esecuzione dei
vari interventi.

29 -

30 -

31 -

Messa a dimora di piantine forestali o arbusti
con altezza finoa 1,8 -20 mo cfrfinoa 6 - 8
cm, fornite a radice nuda, compresi trasporto,
tutore in bambu rif. 27 E.P., protezione base del
fusto e garanzia per un anno

(euro seil20)

Fornitura e posa palo tutore compresi legacci e
legature
a) palo riferimento 24 E.P.
(euro undici/50)

b) palo riferimento 25 E.P.

(euro nove/70)
c) palo riferimento 26 E.P.

(euro quindici/80)

Messa a dimora di piantine forestali o arbusti
con caratteristiche come punto precedente ma
fornite in vaso con diametro fino a 20 cm,
oppure in zolla, compresi trasporto e tutore in
bambu rif. 27 E.P., protezione base del fusto e
garanzia per un anno

(euro sette/00)

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

6,20

11,50

9,70

15,80

7,00



32 -

33 -

34 -

35-

36 -

Messa a dimora di alberi con altezza da 2,0 a

3,0 metri oppure cfr. da 10 a 14 cm compresi

trasporto, protezione base del fusto, prima

irrigazione e prima concimazione, cure e

garanzia per un anno

a) senza fornitura, posa e legatura palo tutore
(euro sessantanove/70)

b) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 25
(euro settantanove/40)

Messa a dimora di alberi con altezza da 3 a 7

metri oppure cfr. da 14 a 25 cm compreso

trasporto, protezione base del fusto, prima

irrigazione e prima concimazione, cure e

garanzia per un anno

a) senza fornitura, posa e legatura palo tutore
(euro centoventidue/90)

b) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 25
(euro centotrentadue/60)

c) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 26
(euro centotrentotto/70)

Messa a dimora di alberi con altezza da 2,0 a

3,0 metri oppure cfr. da 10 a 14 cm compresi

trasporto, protezione base del fusto, prima

irrigazione e prima concimazione, cure e

garanzia per due anni

a) senza fornitura, posa e legatura palo tutore
(euro centonove/93)

b) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 25
(euro centoquindici/63)

Messa a dimora di alberi con altezzada 3 a7

metri oppure cfr. da 14 a 25 cm compreso

trasporto, protezione base del fusto, prima

irrigazione e prima concimazione, cure e

garanzia per due anni

a) senza fornitura, posa e legatura palo tutore
(euro centosettantacinque/93)

b) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 25
(euro centottantacinque/63)

c) con fornitura, posa e legatura tutore E.P. 26
(euro centonovantuno/73)

Legatura o controllo legatura giovani alberi (fino
a 5 anni dopo limpianto), compresi posa o
riposizionamento palo tutore e legacci, esclusa
la fornitura del palo tutore

(euro tre/10)

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

an

69,70

79,40

122,90
132,60

138,70

109,93

115,63

175.93
185,63

191,73

3,10



37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

Trinciatura vegetazione erbacea ed arbustiva
oppure taglio della vegetazione del sottobosco
compresi pulizia preliminare di tutti i rifiuti sparsi
eventualmente presenti, raccolta ed avviamento
delle risulte alle PP.DD. autorizzate

(euro zero/12)

Controllo legatura piantine forestali compresi i
legacci, esclusa la fornitura del tutore in bambu
(euro uno/08)

Potatura di alberi di varie specie e dimensioni, il
tipo di potatura indicato in sede esecutiva dalla
D.L.
a) Alberi impiantati negli ultimi 5 anni
(euro ventitre/90)
b) alberi fino a 6 m di altezza
(euro trentasette/50)
c) alberida6 a12 m di altezza
(euro novantasette/80)
d) Alberida 12 a 18 m di altezza
(euro centoquaratatre/90)
e) Alberi da18 a 24 m di altezza
(euro centonovantadue/70)
f) Alberi alti oltre 24 m
(euro duecentottantasei/20)
g) Alberi di Platano o Cedro alti oltre 24 m
(euro duecentonovantasei/30)

Potatura di innalzamento di alberi di varie
specie e dimensioni fino ad un'altezza indicata
dalla D.L., ma non oltre i 10 metri di altezza
(euro 33,90)

Abbattimento di alberi di varie specie e
dimensioni, esclusa eliminazione ceppaia
a) alberi fino a 6 m di altezza
(euro trentadue/10)
b) alberida 6 a 12 m di altezza
(euro cento/90)
c) alberida 12 a 18 m di altezza
(euro centocinquanta/50)
d) alberi da 18 a 24 m di altezza
(euro duecentotrentanove/00)
e) alberi alti oltre 24'm
(euro trecentosette/50)

al m2

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

0,12

1,08

23,90
37,50
97,80
143,90
192,70
286,20

296,30

33,90

32,10
100,90
150,50
239,00

307,50



42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

Abbattimento di alberi di Platano di varie
dimensioni colpiti dal cancro colorato oppure
adiacenti a quelli colpiti dal cancro, compresa
eliminazione ceppaia

(euro millecentotto/00)

Fornitura, stesa e modellazione di terreno di
coltivo; rif. N° 17 del presente E.P. eseguite
meccanicamente o manualmente

(euro trentaquattro/20)

Formazione di tappeto erboso rustico, esclusa
fornitura del terreno di coltivo
a) superfici fino a 500 m?
(euro tre/49)
b) superfici da 500 a 2.000 m?
(euro due/77)
c) superfici oltre 2.000 m?
(euro due/34)

Rasatura di tappeto erboso
a) pulizia preliminare
(euro zero/02)
b) taglio
(euro zero/05)
c) sgombero risulte
(euro zero/02)
totale
(lire zero/09)

Sfalcio di tappeto erboso

a) pulizia preliminare
(euro zero/03)

b) taglio
(euro 0,05)

C) sgombero risulte
(euro zero/03)

totale

(euro zero/11)

Taglio vegetazione masselli autobloccanti
d) pulizia preliminare
(euro zero/03)
e) taglio
(euro 0,03)
f) sgombero risulte
(euro zero/03)
totale
(euro zero/11)

cad.

al mc.

al m?

al m?

al m2

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

al m2

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

€

1.108,00

34,20

3,49
2,77

2,34

0,02
0,05
0,02

0,09

0,03
0,05
0,03

0,11

0,03
0,04
0,04

0,11



48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

56 -

57 -

Trinciatura di aree infestate da Ambrosia
artemisifolia con rilascio del materiale di risulta
sul terreno

(euro zero/12)

Manutenzione di arbusti di varie specie e
dimensioni
(euro dodici/39)

Manutenzione di siepe di varie specie e
dimensioni escluso taglio di ringiovanimento
(taglio di ringiovanimento quando la parte
tagliata & maggiore di 100 cm ed interessa il
legno “vecchio”)

(euro seil61)

Irrigazione di alberi a gruppi o a filare oppure
singoli con  autocisterna  congruamente
attrezzata per irrigazioni, munita di conta litri di
acqua erogata, quantita prevista per albero 40
50 litri

(euro tre/77)

Come sopra, ma per arbusti; quantitativo di
acqua 30 — 35 litri
(euro tre/57)

Come sopra, ma per piantine forestali;
quantitativo di acqua 15 — 20 litri
(euro zero/91)

Pulizia o riformazione del tondello di alberi di
varie specie e dimensioni, compresa eventuale
eliminazione di ricacci sul fusto fino ad
un'altezza di 2 metri e rifacimento o
eliminazione di legature

(euro tre/57)

Spollonatura di piante di varie specie e
dimensioni compresa I'eliminazione dei ricacci
sul fusto fino ad un’altezza di 2 metri

(euro tre/78)

Come sopra, ma fino ad un’altezza di 4,5 metri
(euro dieci/01)

Manutenzione di piante tappezzanti, rampicanti
o stagionali da fiore
(euro zero/32)

al m?

per gruppo

alm

cad.

cad. per

gruppo.

cad.

cad.

cad.

cad.

al m2.

€

0,12

12,39

6,61

3,77

3,57

0,91

3,57

3,78

10,01

0,32



58 -

59 -

60 -

61 -

62 -

63 -

64 -

65 -

66 -

Manutenzione di vasi o fioriere di ogni
dimensione e tipo, compresa concimazione
(euro quattro/35)

Diserbo (si conteggia solo I'effettiva superficie
trattata), comprese estirpazione delle radici ed
eliminazione delle risulte
a) chimico

(euro zero/25)
b) manuale (compreso pirodiserbo)

(euro zero/27)

Raccolta invernale delle foglie compresi lo
smaltimento, la raccolta ed il conferimento alle
PP.DD. autorizzate delle foglie e dei rifiuti
eventualmente presenti

(euro zero/09))

Realizzazione di manufatto per protezione ed
ancoraggio alberelli, come da disegno di
capitolato, utilizzando pali con caratteristiche
indicate al n° 26 del presente E.P

(euro sessantasette/00)

Eliminazione di ceppaia di piante di varie specie
e dimensioni
(euro settantuno/61)

Fornitura e messa a dimora piante stagionali da
fiore (Tagete, Canna di vetro, Petunia, Begonia,
Salvia, ecc.), vaso 9x9 o simili, compresa
irrigazione

(euro due/29)

Fornitura ed impianto di Geranio, fornito in vaso
“V1”, compresa innaffiatura
(euro sette/79)

Fornitura e stesa di telo in polipropilene
permeabile all'acqua ed impermeabile alla luce,
realizzato con materiale atossico, peso 110
gr/m?

(euro dieci/90)

Lavorazione meccanica o manuale del terreno
fino alla profondita di 15 — 20 cm, per
realizzazione di aiuole fiorite, con rifinitura
manuale; livellamento del terreno, fornitura di
ammendante e concime

(euro due/27)

cad.

al m?

al m?

al m?2

cad.

cad.

cad.

cad.

al m?

al m?

4,35

0,25

0,26

0,09

67,00

71,61

2,29

7,79

10,90

2,27



67 - Realizzazione di aiuole fiorite, con la messa a
dimora di piantine stagionali da fiore, come da
E.P. 57, in numero di 25 soggetti/m?
(euro cinquntaquattro/67) al m? € 54,67

68 - Manutenzione aiuole consistente in irrigazione,
almeno una volta la settimana, sarchiatura
infestanti e pulizia carte e rifiuti, almeno 2 volte
al mese, eventuali trattamenti antiparassitari
(euro seil37) al m? € 6,37

69 - Sgombero di tutte le risulte delle aiuole fiorite
(asportazione di tutto il materiale vegetale) a
fine stagione

(euro zero/35) al m? € 0,35
70 - Concimazione giovani alberi, compreso

concime

(euro quattro/10) al m? € 410

(*1) Tutti i prezzi indicati, si riferiscono a mezzi forniti in cantiere, funzionanti, comprensivi
di carburante, lubrificante ed operatore.

(*2) Tutti i lavori indicati si intendono comprensivi degli oneri derivanti dalla formazione del
cantiere, sua segnalazione e sorveglianza, esclusi quelli previsti dal P.S.C.

Per i prezzi non riportati nel presente elenco, si fa riferimento a quelli riportati nel listino
prezzi per le piante ornamentali anno 2022 dell'Assoverde o di Regione Lombardia anno
2022 sulla base di quelli piu convenienti per I'Amministrazione Comunale.
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Per quanto riguarda questo tipo di interventi non & possibile stilare un
cronoprogramma dettagliato, deducibile dal fatto che ogni singolo intervento rimane
strettamente subordinato alle condizioni meteorologiche. Pertanto i lavori saranno
eseguiti secondo gli andamenti climatici e stagionali e comunque stimati entro 60 giorni

naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori, come da indicazioni della D.L.
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PRIMA PARTE

INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.

Art

Art.

Art

Art.

1 Oggetto dell'appalto

. 2 Ammontare dell'appalto

3 Modalita di stipulazione del contratto

. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

7 Documenti che fanno parte del contratto

8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

9 Fallimento dell'appaltatore

10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione
12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

13 Consegna e inizio dei lavori

14 Termini per l'ultimazione dei lavori

15 Proroghe

16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

18 Penali in caso di ritardo

19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

22 Anticipazione

23 Pagamenti in acconto

24 Pagamenti a saldo

25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

27 Revisione prezzi

28 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art

Art.
Art.
Art.

. 29 Lavori a misura

30 Lavoro a corpo

31 Lavori in economia

32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art
Art
Art
Art

. 33 Cauzione provvisoria

. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
. 35 Riduzione delle garanzie

. 36 Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art
Art
Art

. 37 Variazione dei lavori
. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali
. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art
Art
Art

. 40 Norme di sicurezza generali
. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro
. 42 Piano di sicurezza



Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 44 Piano operativo di sicurezza
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sullimpresa avvalente e sull'impresa ausiliaria
Art. 47 Subappalto

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 Accordo bonario e transazione

Art. 49 Definizione delle controversie

Art. 50 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 51 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 53 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 56 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 57 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 59 Custodia del cantiere

Art. 60 Cartello di cantiere

Art. 61 Spese contrattuali, imposte, tasse

ABBREVIAZIONI

- Nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 36/2023;
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 — (Attuazione dellart.1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei
e mobili);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e
8 del d.P.R. n. 554
del 1999); - e agli articoli 9 e 10 D.P.R. n. 207 del 2010
- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del ex decreto legislativo n. 494 del 1996,
come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20,
comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e modifiche successive
D.Lgs 50/2016 e D.M 24/2007

D.P.R. n. 207 del 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,(parzialmente
abrogata)

D.P.R. n. 207 del 2010 - Regolamento per listituzione di un sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori
pubblici)

Legge n. 80 del Maggio 2014 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47 Misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)



DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L'oggetto dellappalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2 e di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. ___del

2. Eﬁ_té_fvento -é cosi individuato:
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE —
ANNO 2023

a) Ubicazione: BUSTO GAROLFO - VIE DIVERSE;

b) Descrizione sommaria:
L'intervento in oggetto e come meglio descritto dal Computo Metrico e Descrizione degli Interventi puo
essere cosi sintetizzato:

- potature straordinarie, abbattimenti di soggetti morti o deperiti e realizzazione di interventi di
risanamento conservativo per garantire I'efficienza vegetativa e funzionale del patrimonio arboreo,
cosi come previsto dal “Piano di Manutenzione del Verde Pubblico Urbano — Il Revisione” relativo al
quinquennio 2021 — 2025, approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del
14.12.2021 e redatto dal tecnico Dott. Mario Paganini, all'uopo incaricato.

3) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4). L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5). Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile (Il contratto obbliga le parti non solo a quanto
e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e I'equita).

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito come segue:

- per opere € 36.250,00
- per oneri della sicurezza € 750,00
- totale lavori € 37.000,00

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo
relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'importo di cui al comma 1, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto
ad alcun ribasso di gara.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato “a corpo”.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.

3. ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili dal Nuovo
Codice Appalti del D.Lgs. n. 36/2023, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.
5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1 mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Aisensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 — art. 61 DEL D.P.R. n. 207/2010, DM 248/2016 e in
conformita all'allegato «A» i lavori appartengono alla categoria OS24 (categoria prevalente)



OPERE - CATEGORIA 'IMPORTO EURO

VERDE ARREDO URBANO OS 24 (prevalente) euro 37.000,00

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui allarticolo 43, punto 6, del Regolamento di esecuzione
ed attuazione, D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con lattuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti, le relative
relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) relazione tecnica e quadro economico;

d) computo metrico e descrizione degli interventi (limitatamente alla descrizione);

f) elenco dei prezzi unitari;

g) modalita di esecuzione dei lavori;

h) cronoprogramma;

i) prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento;

) le polizze di garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Nuovo Codice Appalti D.Lgs. n. 36/2023;

c) in parte il regolamento generale D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le



norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, i mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato cosi come emanato dal Decreto Ministeriale n. 145 del 19/04/2000.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto deil'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, marchiatura CE, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto previsto dal D.M. n.145
del 19/04/2000 e s.m.i..

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il



termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre
mesi da quella del verbale di consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento
in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 (SESSANTA)
naturali consecutivi.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata alla Stazione Appaltante.

2. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta. Il R.U.P, sentito il direttore dei lavori, si esprime in merito.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la

direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, ai

del D.Lgs. 36/2023, redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le

situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera; per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
l'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed- emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.



Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010

e s.m.i. all'art.10 punto 1 lettera z, vengono applicate delle sanzioni. Tale penale viene applicata per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo per una cifra pari a € 100,00 al giorno sino ad un massimo del 10 %

dell'importo.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per ['ultimazione lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se gia addebitata, e

restituita, qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia

temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento

dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma

1. Entro TRENTA giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con ['andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o -l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs.
81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pu¢ essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:



a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I|'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né
per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o
pit delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 non sono soddisfatte.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione
1. Per quanto riguarda I'anticipazione del prezzo vale quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% a S.A.L. dellimporto contrattuale. |
pagamenti avverranno nei termini previsti dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici come
stabilisce l'art. 29 del D.M. 19.04.2000 N.145.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo
194 del regolamento generale, nei termini specifici del contratto.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RU.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di
emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, se previsto ai sensi dell'articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10%
(DIECI per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo dei lavori residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del
presente

comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 'emissione di ogni certificato di
pagamento € subordinata all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47 del presente Capitolato.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro QUARANTACINQUE giorni dalla data della loro ultimazione,

accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale &

accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione é subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui

al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di QUINDICI giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90

giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di

regolare fattura fiscale, se necessario ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi

dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che

I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Aisensidel D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia

fino a due anni dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo &
subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gl
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e



messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che
sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per
i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli
interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dellappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 27 - Revisione prezzi
1. E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e si applicano le disposizioni di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso l'amministrazione cui é stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.

CAPO 5-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38 del
Capitolato Speciale d’Appalto, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dellimporto sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell'articolo 39 del Capitolato Speciale d’appalto, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.



4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le
relative quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d'asta in base al quale effettuare 'aggiudicazione, in quanto ['appaltatore era tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitd richieste per I'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste
dall'articolo 179 del regolamento generale.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti e
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria
Omissis.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Aisensi del D.Lgs. n. 36/2023 e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale, qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza, I'importo della garanzia € indicata nella misura massima del 10 per cento dell'importo
contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza



delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia & presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, limporto della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e Iimporto
della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per iconcorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla I;

b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia
gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita
deve essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla
circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa €& prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato
di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio & stahilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. Omissis
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per
una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;



b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto, dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n.207/2010 e del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale e invitato I'appaltatore originario, come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante ['applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3
e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, come stabilito
all’art. 43 punto 8 del D.P.R.n. 207/2010 e s.m.i.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro



1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Art. 42 — Piano di sicurezza sostitutivo

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(unica impresa operante) I'appaltatore € comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
ai sensi del D.Lgs 81/08 e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della
"consegna lavori".

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano
di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 222
del 2003 e s.m.i, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell'articolo.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di
Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. || Piano Operativo di Sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08 e contiene inoltre le notizie previste dallo stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento, ai sensi del
D.Lgs. n. 36/2023. Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto
d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza del Digs 81/08.

2. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.

3. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. |l direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio
dei lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
e del

Medico Competente;

- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

- Il nominativo del preposto.

- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza,

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'appaltatore ha
facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare
al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E' comunque facolta di tutte le
imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione
proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.



7. L'appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
I'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i
lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi

previsti.

CAPO 9 - AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, pud
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacita di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte I, lettera f), o alle
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita sono
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacita di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante
che disporra dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui & carente il concorrente. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per I'esclusione e la selezione degli operatori economici
che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita
economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacita tecniche e professionali, questi puo
avvalersi, se necessario, della capacita di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami
con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'abito temporale di validita del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita
I'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresi indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un
soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di
un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni
compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un
raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in- ragione dell'importo dell'appalto posto
a base di gara.

6. E' ammesso ['avvalimento di piu imprese ausiliarie. L'ausiliario non pud avvalersi a sua volta di altro
soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non € consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

8. Il contratto & in ogni caso eseguito dallimpresa che partecipa alla gara, alla quale & rilasciato il
certificato di esecuzione, e I'impresa ausiliaria pud assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche ['effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal



fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha
inoltre I'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo
52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita tutte le
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicita.

10. L'avvalimento non & ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 47 - Subappalto
1. | soggetti affidatari dei contratti, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud superare la quota
del 30 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori
non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni
e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto
nazionale di statistica (ISTAT), ovveroricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge
28 dicembre 2001, n. 448.
4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente contratto possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per
i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. Per le opere di cui allarticolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo
comma, l'eventuale subappalto non pud superare 1l trenta per cento delllmporto delle opere e non
pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria lindicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria
una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono
tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere uiteriori casi in cui &
obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante ['affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della



documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo. (rectius:
di cui al secondo periodo)
9. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti
casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con |l
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili € verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
piu rappresentative per I'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione
con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte aile verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario &
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.



Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei
subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte Il, con esclusione del capo |, affidati da amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da
2al’.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita
o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dellesecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

4 . Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,

acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud
richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica
in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato
le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta e formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la
proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso

di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.



Art. 49 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di BUSTO ARSIZIO ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

4. La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaitatore l'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del VENTI per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare
anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

6. Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’'annotazione di
propria iniziativa. A

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da



euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. La concessionaria si impegna per se e per i propri subcontraenti a rispettare gli obblighi previsti dal patto
di integritda del Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2018 che viene
sottoscritto contestualmente al presente contratto, nonché al rispetto del Protocollo di Intesa con le
Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil per la qualita e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e
forniture del Comune di Busto Garolfo approvato con Delibera della Giunta Comunale n.118 del 26/09/2018.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 — 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per [l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, irapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come
dal DLgs. N. 36/2023, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del



contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, come prescritto all'art 18 e 19
del D.M. 145/2000 e s.m.i, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comungue all'importo non inferiore a

quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dellente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. |l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dellemissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPG 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;



b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dellopera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo (due cubetti) di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato comunque conformemente alle N.T.C. 2008.

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza; '

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

0) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli,

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e
i modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

q) I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione



infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la presentazione alla D.L di tutte le bolle di trasporto e di tutti i modelli relativi allo smaltimento dei rifiuti
presso le discariche autorizzate.

2.2.3.1 [:]

2.2.3.2 Test preventivi sulle campionature di superfici sintetiche colate in opera:

In relazione alla differente tipologia di superficie colata in opera che si dovra realizzare omogenea o
Sandwich e pertanto in un unico, oppure, nel caso di superfici tipo Sandwich, in due differenti momenti della
realizzazione della superficie (tappetino e strato di usura), su due campioni finiti della superficie omogenea o
sui due campioni di ognuna delle differenti fasi realizzative del Sandwich, in entrambi i casi da realizzarsi in
un tratto del rettilineo e in un punto di una delle pedane. | test di cui sopra saranno quelli di Deformazione
Verticale e di Assorbimento energia.

2. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art. 57 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’appaltatore.

2. In attuazione, degli articoli n.ri 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000 n. 145, i materiali provenienti dalle
escavazioni e dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore a titolo gratuito.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d’appalto. _

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai'commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 59.

Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell'lambiente 8 maggio 2003, n. 203. la Direzione Lavori
potra autorizzare il riutilizzo di materiale precedentemente scavato per i riempimenti.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile,

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili € industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;



d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita,
perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 59 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci6 anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della Stazione appaltante. In caso di furto
o smarrimento di materiali forniti dalla Stazione appaltante, I'appaltatore provvedera a sue spese ed oneri
a rifornire tali materiali.

Art. 60 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UN esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



SECONDA PARTE

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione degli interventi di seguito descritti vanno sempre rispettate le prescrizioni fornite in sede
esecutiva dalla D.L. e inoltre si precisa che: lo smaltimento del materiale di risulta, anche se non
specificatamente indicato nei paragrafi successivi, dovra avvenire nel rispetto della legislazione vigente a
totale carico della Ditta.

1. OPERAZIONI DI POTATURA

e Gliinterventi di potatura, oltre a quanto di seguito descritto, vanno eseguiti nel rispetto delle disposizioni
impartite dalla D.L. in sede esecutiva dei lavori.

e Durante le operazioni di potatura la Ditta appaltatrice € tenuta a segnalare alla D.L. tutte le situazioni di
instabilita, reale o sospetta, rinvenute sulle parti alte degli alberi o, comunque, non visibili da terra.

e Tutte le operazioni di rifilatura dei monconi e di eventuale drenaggio dovranno essere concordate con la
D.L.

o |l taglio di rami, branche o monconi dovra essere eseguito rispettando il naturale allargamento in genere
presente alla loro inserzione (collare). La Ditta rispondera di eventuali danneggiamenti in tal senso.

e LaD.L, se lo riterra necessario (ad esempio durante la potatura di alberi ammalati), potra richiedere la
disinfezione delle ferite, comunque provocate durante gli interventi di potatura, con prodotti ad azione
anti - crittogamica.

e Le attrezzature utilizzate per il taglio, allorché richiesto dalla D.L. per presenza, anche sospetta di
malattie epidemiche delle piante, dovranno essere trattate con disinfettanti a largo spettro all'inizio e alla
fine della giornata nonché passando da una pianta alla successiva. In casi particolari, indicati dalla D.L.,
tali trattamenti dovranno essere effettuati piu di sovente.

e Per tutti i lavori previsti il materiale risultante dagli interventi di manutenzione e, con esso, quello gia
presente a terra dovra essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate nel rispetto della
legislazione vigente in materia. Diverse utilizzazioni (es. legna da ardere, "cippato" per pacciamature
ecc.) potranno avvenire solo nel rispetto della normativa e dovranno essere preventivamente accordate
con la D.L. che ne valutera la compatibilita con i problemi fitoiatrici eventualmente presenti.

o Durante gli interventi di potatura dovranno essere asportati fili, legacci e materiali di qualsiasi tipo legati o
conficcati sulle piante.

Gli interventi di potatura richiesti possono essere i seguenti:

a) Potatura di rimonda.

E' un insieme di operazioni consistenti nell'asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, mortificate,
chiaramente ammalate o pericolose presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualunque dimensione.
Sono pure parte integrante di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e quella dei
monconi, l'ispezione della chioma, il drenaggio delle sacche con ristagno d'acqua e I'eliminazione dell'edera
o di altri rampicanti eventualmente presenti.

Oltre a quanto sopra indicato la D.L. potra richiedere piccoli interventi di contenimento laterale dei rami
oppure innalzamento della chioma.

b) Potatura di ristrutturazione



Consiste nella eliminazione di parti, a volte consistenti, altre volte estremamente limitate, della chioma al fine
di prevenire rotture accidentali o di ovviare a potature sbagliate o a problemi derivati da fattori naturali.

In pratica si interviene drasticamente su rami o branche che sbilanciano o appesantiscono la pianta o parti di
essa nell'intento di conferire alla fronda un migliore aspetto, il piu stabile e naturale possibile.

La potatura di ristrutturazione comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
c) Potatura di contenimento

Consiste nel ridurre la parte aerea della pianta secondo le direttive impartite dalla D.L. Puo interessare tutta
la chioma (potatura di contenimento vera e propria) o solo le sue parti laterali (potatura di contenimento
laterale). Essa ha come scopo primario quello di rendere il volume della chioma compatibile con lo spazio a
disposizione (per esempio per evitare interferenze con la rete tecnologica o con manufatti di vario tipo) e di
prevenire rotture accidentali sotto I'azione di agenti atmosferici.

La potatura di contenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
d) Potatura di innalzamento

Consiste nell'eliminazione o nell'accorciamento dei palchi piu bassi della chioma. Sara la D.L., in sede
esecutiva dei lavori ad indicare quanto innalzare la chioma o contenere i rami pil bassi. La potatura di
innalzamento comprende anche la potatura di rimonda solo se specificato.

e) Potatura di mantenimento

Interessa per lo piu le piante allevate in forme obbligate, ma puo6 riguardare tutti gli alberi ed ha lo scopo di
far mantenere alla chioma la forma precedentemente conferita. La potatura di mantenimento interessa anche
alcune conifere (per esempio Tuia, Cipresso, Cipresso dell'Arizona ecc.) che, se allevate in forma libera,
possono subire gravi danni da neve oppure perdere le loro caratteristiche ornamentali. Nel caso si tema
l'effetto dei carichi da neve & necessario accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantita
possibile.

La potatura di mantenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
f) Potatura di formazione

Eseguita su giovani soggetti, ha lo scopo di conferire alla pianta la forma voluta, regolando lo sviluppo e
I'equilibrio della chioma. Gli interventi che maggiormente vanno effettuati durante questo tipo di potatura
sono il taglio dei rami pit bassi ed il diradamento di quelli soprannumerari o mal inseriti col fine di rilasciare le
parti pit vigorose e meglio conformate della chioma. La potatura di formazione comprende anche
I'eliminazione di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto al di sotto del palco principale.

La potatura di formazione comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
g) Potatura di risanamento

~ Normalmente e prevista per i Platani colpiti dall'antracnosi (Gnomonia veneta) e consiste nel taglio dei rami
maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni) evitando pero di modificare sostanzialmente la forma
della chioma degli alberi. Non dovranno cioé essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo
eventuali casi particolari preventivamente indicati dalla D.L..

La potatura di risanamento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
h) Potatura di sfoltimento o di diradamento

Viene eseguita col fine di diminuire la densita della fronda eliminando, in particolar modo, i rami pit deboli,
sottili, "fuori posto" ed incrociantesi per ottenere la densita desiderata. Sostanzialmente si vuole cercare di
togliere i rami che sono destinati a seccare nel giro di pochi anni e permettere alla luce di illuminare tutte le
parti della chioma.



La potatura di sfoltimento comprende anche tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.
i) Spollonatura

La spollonatura & un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di Tiglio, ma anche soggetti di altre
specie arboree (Platani, Olmi, Aceri) in cui la capacita pollonifera € elevata e, comunque, tutte le piante
quando & necessario. L'operazione consiste nell'eliminazione di tutti i ricacci presenti alla base della pianta e
di quelli (rami) posti sul fusto.

Per I'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alberi di Busto Garolfo la spollonatura & stata
suddivisa in “Spollonatura bassa” e “Spollonatura alta”

La Spollonatura bassa comprende, oltre all’'eliminazione dei ricacci basali, il taglio dei rami presenti sul fusto
fino ad un’altezza di 2 metri da terra. E' un’operazione che, va sempre eseguita sia durante il taglio dell’'erba
(se gli alberi sono radicati su un tappeto erboso), sia durante la pulizia del tondello (se gli alberi sono radicati
in tondelli all'interno di marciapiedi, bordi stradali, ecc.)

Nella spollonatura alta (che comprende tutte le operazioni previste per la spollonatura bassa) il taglio dei
rami presenti sul fusto va eseguito fino al limite delle branche principali, compresa quindi la pulizia del
“castello”. Per alberi con branche principali inserite molto in alto il limite della spollonatura & fissato in 5 m di
altezza. In ogni caso sara la D.L. che, in sede esecutiva dei lavori, stabilira I'altezza della spollonatura alta.

In entrambi i casi (Spollonatura alta e bassa) Il taglio va eseguito a macchina (motosega, tosaerba) o a mano
(forbici, troncarami); i ricacci devono risultare comunque perfettamente asportati dal fusto). | polloni vanno
tagliati rasente al terreno (polloni basali) o al fusto che perd non deve in alcun modo essere danneggiato con
scortecciature, ferite o altro (la Ditta dovra rispondere di tali danneggiamenti). E' vietato |'uso del rifilatore
(decespugliatore) per eliminare i polloni presenti sul fusto e, in presenza di piante giovani o con corteccia
tenera, anche alla base del fusto.

La potatura di rimonda del secco o potature che prevedono tagli molto limitati possono essere eseguite
durante tutto il corso dell'anno; gli altri interventi di potatura vanno eseguiti o durante il periodo di riposo
vegetativo (da fine ottobre a tutto marzo) oppure in estate.

E' preferibile comunque eseguire i tagli, soprattutto se di una certa entita, durante il periodo di riposo
vegetativo, evitando in ogni caso i giorni di gelo. Le potature non vanno poi eseguite durante la schiusura
delle gemme e, soprattutto, subito prima della caduta delle foglie.

2. IRRIGAZIONI

Le irrigazioni anche chiamate annaffiature o innaffiature vanno eseguite nel primo mattino o, meglio, nel
tardo pomeriggio. La canna deve essere munita nella parte terminale di aspersore a doccia e l'acqua, oltre a
non essere molto fredda, deve scendere per caduta o comunque avere bassa pressione per non sollevare il
terreno mettendo a nudo le radici; deve riempire tutto il tondello senza, peraltro, tracimare asportando
terreno. L'acqua verra versata direttamente nel tubo forato interrato a livello della zolla se gia presente.

Il quantitativo di acqua da distribuire, che potra variare in base alle indicazioni della D.L., &, nel caso di
giovani alberi, dell'ordine di 40-50 litri/pianta, minore per gli arbusti.

Le annaffiature vanno eseguite, in base alle indicazioni della D.L., nel periodo di attivita vegetativa nei mesi
piu caldi e secchi, quando le piante hanno elevate necessita idriche.

3. CONCIMAZIONI

Le concimazioni consistono nella somministrazione alla pianta di sostanze fertilizzanti di vario tipo, col fine di
stimolarla e renderla piu adatta a superare situazioni difficili o problemi derivanti da una diminuita attivita
vegetativa.

In pratica il quantitativo di fertilizzante verra stabilito di volta in volta dalla D.L., in genere kg 0,5-1 per albero
e dovra, se non diversamente precisato, contenere azoto (ammoniacale e nitrico), fosforo, potassio, calcio e



microelementi. Tale fertilizzante dovra essere distribuito in prossimita delle radici mediante una leggera
lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno e potra essere integrato con l'aggiunta di prodotti ormonici
stimolanti 'attivita vegetativa delle piante.

Le miscele di concimi chimici od organici da utilizzare saranno indicate od approvate dalla D.L. in sede
esecutiva dei lavori.

Nel caso di alberature stradali o di terreno molto costipato oppure per non causare alcun danno alle radici la
D.L. potra imporre di somministrare i fertilizzanti in veicolo acquoso, eventualmente ricorrendo all'uso del
palo iniettore.

In altri casi, e soprattutto per piante di grandi dimensioni o di pregio particolare, potra essere richiesta la
somministrazione del concime mediante trapano.

Questa tecnica consiste nell'eseguire fori profondi 30 - 40 cm, con @ di 3-5 cm e in numero di 3-4/m?, su tutta
la superficie esplorata dalle radici. | fori saranno poi riempiti con concime organico di tipo granulare o
pellettato (es. polline, cornunghia, ecc.) miscelato a concime chimico complesso contenente azoto, fosforo,
potassio e micro elementi. Si potranno utilizzare anche miscele di concimi chimici ed organici gia presenti in
commercio; in ogni caso sara la D.L. a stabilire od approvare i prodotti da utilizzare.

La D.L. si riserva di fare eseguire, in qualsiasi momento, controlli ed analisi sulle caratteristiche e sui
quantitativi di fertilizzante impiegato.

Per quanto riguarda la concimazione di arbusti, siepi e tappeti erbosi, valgono le stesse considerazioni
poc'anzi menzionate: i principi fertilizzanti sono i medesimi, le quantita invece varieranno in relazione alle
dimensioni degli arbusti e delle siepi da concimare ed al titolo dei prodotti utilizzati.

Nel caso di concimazione di piante radicate in vasi o fioriere bisognera utilizzare concimi a lento effetto
(concimi cioé che cedono gradatamente al terreno, nel corso del tempo, gli elementi nutritivi di cui sono
dotati) indicati od approvati dalla D.L., per evitare di intervenire continuamente con somministrazioni di
fertilizzanti in quanto le piante che vivono nei vasi, a causa dello spazio ristretto, risentono maggiormente sia
della carenza di sostanze nutritive che di un loro eccesso.

Le concimazioni liquide od a pronto effetto vanno eseguite durante il periodo di attivita vegetativa delle
piante; nel caso degli alberi vanno fatte coincidere con la pulizia del tondello e, nel caso si utilizzino prodotti
solidi, devono essere seguite dall'annaffiatura.

Le concimazioni organiche o miste andranno invece eseguite durante l'inverno (in genere alla fine della
stagione).

4. PULIZIA E RIFORMAZIONE DEL TONDELLO

E' un'operazione che riguarda piu spesso piante giovani, ma pud interessare anche piante di grosse
dimensioni, e consiste nell'eliminazione delle infestanti, nella zappettatura del terreno e nel taglio di polloni
basali, quando presenti. Sono parte integrante della pulizia del tondello anche I'asportazione dei rifiuti di
vario tipo (carte bottiglie, lattine, ecc.) eventualmente presenti. Nell'esecuzione di questi interventi bisogna
prestare attenzione a non "scoprire" e danneggiare le radici delle piante ornamentali mentre le erbe infestanti
vanno estirpate in profondita agendo, quando necessario, anche col solo uso delle mani.

Nel caso di alberi adulti o ormai ben sviluppati e radicati si potra evitare la zappettatura del terreno;
I'eliminazione delle infestanti potra avvenire attraverso il loro taglio.

La riformazione del tondello quando interessa giovani piante, va eseguita manualmente, con I'impiego di pale
e zappe ed ha lo scopo di ricreare l'invaso per la somministrazione dell'acqua e "proteggere" l'alberello
durante le operazioni di taglio dell'erba.

E’ parte, infine, dell'intervento di pulizia dei tondelli la spollonatura bassa degli alberi ivi radicati.



5. ABBATTIMENTI

Vanno eseguiti utilizzando attrezzature e materiali idonei ed adottando tutte le precauzioni necessarie in
modo da effettuare il lavoro senza arrecare danno a persone, piante, edifici od altri manufatti posti nella
vicinanza dell'albero d'abbattere. Se necessario l'albero verra pertanto sramato ed il fusto gradualmente
tagliato utilizzando piattaforme od autoscale di altezza appropriata.

Il taglio del fusto dovra, infine, essere effettuato il pit basso possibile e cioé rasente al terreno.

Il legname derivante dagli abbattimenti € a disposizione della Ditta e, se quest'ultima non lo ritenesse utile,
dovra essere avviato alle PP.DD. autorizzate.

Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate a totale carico della Ditta.
Tale materiale potra essere anche sminuzzato (cippate) e, salvo diverso ordine della D.L., essere avviato alle
PP.DD. o rimanere a disposizione della Ditta.

L'abbattimento comprende sempre anche I'eliminazione della ceppaia per le piante di piccole dimensioni
(alberi impiantati negli ultimi 5 anni o con altezza inferiore a 6 metri).

Durante l'abbattimento dei Platani colpiti dal cancro colorato, degli Olmi malati di grafiosi, delle piante
attaccate dall’Anoplophora, il taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovra avvenire
secondo particolari modalita indicate di volta in volta dalla D.L. nel rispetto delle normative vigenti

Interventi effettuati osservando particolari modalita operative potranno altresi essere richiesti nel caso di
piante colpite da altre malattie particolarmente contagiose o parassiti molto aggressivi.

In particolare, nel caso dei Platani ammalati di cancro, bisogna agire nel rispetto delle norme dettate dal
decreto del Ministero per le politiche agricole del 17/4/98 avente per titolo: "Disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del Platano Cerastocystis fimbriata".

Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si tema la presenza di malattie
epidemiche. In questi casi bisogna operare durante i periodi piu freddi dell'anno o in estate in corrispondenza
di giornate calde e secche.

6. INTERVENTI SU CEPPAIE

Questi interventi possono avere diverse finalita:

e eliminazione di situazioni di pericolo o di limitazione della possibilita di transito;

e possibilita di mettere a dimora nuove piante;

e riduzione del potenziale di inoculo di fitopatie o della presenza di insetti parassiti.

Essi possono essere eseguiti in modo diverso a seconda dei risultati che si vogliono ottenere o delle reali
possibilita operative.

In particolare distinguiamo:

a) rifilatura

Consiste nel tagliare il ceppo rasente al terreno.
b) tramarratura (fresatura)

Il ceppo dovra essere tagliato almeno 15 cm sotto il livello del terreno e si provvedera al riporto di terreno di
coltura fino a riavere il livello originario. Questo tipo di intervento che consiste sostanzialmente
nell’'eliminazione della parte piu alta della ceppaia potra essere effettuato anche utilizzando apposite
macchine fresatrici

c) dicioccatura (eliminazione, asportazione)



Puo essere eseguita mediante escavatrici, trivelle ad elica o a cilindro; sara la D.L. a stabilire di volta in volta
quale mezzo usare in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alle finalita prefisse.

In genere la ruspa verra utilizzata dove ci sara piu spazio a disposizione o dove, per motivi fitopatologici,
sara necessario asportare anche il terreno esplorato dalle radici.

In ogni caso si dovranno asportare i ceppi e le radici piu grosse, il terreno in prossimita del foro di estrazione
dovra essere livellato e, se risultasse necessario, la Ditta dovra provvedere, a suo totale carico, alla fornitura
e stesa di terra di coltivo affinché il terreno soddisfi le caratteristiche di omogeneita volute dalla D.L.

Durante l'esecuzione di tutti gli interventi sopra descritti la Ditta sara ritenuta responsabile di tutti i
danneggiamenti arrecati alle piante o ai manufatti, compresi quelli della rete tecnologica sotterranea,
presenti.

Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate.

Allorché venga richiesta I'eliminazione o I'asportazione della ceppaia potra essere eseguita, se la D.L. sara
consenziente, la tramarratura (fresatura) della ceppaia, ma mai la rifilatura

7. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE

Le piante da porre a dimora durante I'esecuzione dei lavori previsti per il Comune di Busto Garolfo, dovranno
possedere i seguenti requisiti:

1. appartenere alla specie e varieta richieste. Se al momento della fornitura, per mancanza di alcune
caratteristiche distintive (foglie, fiori, frutti ecc.), non fosse possibile stabilire con certezza I'entita
botanica della pianta, questa sara accettata con riserva; la riserva sara sciolta solo se la verifica risultera
positiva, in caso contrario la Ditta dovra sostituire a suo completo carico e con le relative garanzie i
soggetti appartenenti alle specie o varieta richieste. Nel caso fosse specificato, la Ditta dovra anche
fornire le piante del sesso richiesto accompagnate da apposito certificato attestante quanto sopra e
I'impegno a sostituire 'albero, non corrispondente al sesso stabilito, a suo completo carico, anche oltre il
periodo di garanzia se i caratteri distintivi apparissero pil tardi;

2. essere sane e rigogliose, esenti da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus ecc.); non presentare ferite,
scortecciature o strozzature da legatura; la chioma dovra avere una buona conformazione, essere
“piena" e proporzionata al diametro del fusto. La pianta non dovra pertanto presentare segni di
capitozzatura, cioé una evidente discontinuita diametrica tra il fusto ed il ramo con funzione di guida
(ramo leader);

3. possedere, in base a quanto richiesto:

e radici provviste di "pane di terra" con zolla priva di fratture o disseccamenti; prima della messa a
dimora l'involucro della zolla dovra essere tolto e la zolla stessa non dovra frantumarsi:

e contenitore di dimensioni e caratteristiche preventivamente concordate; il contenitore andra
ovviamente tolto prima dell'impianto. Asportato il contenitore si dovranno vedere numerosi
capillari e piccole radici;

° radici nude ben distribuite, ricche di barbatelle.

In ogni caso sara la D.L., sulla base delle caratteristiche sopra esposte, che provvedera alla scelta delle
piante in cantiere. Su espressa richiesta della Ditta, la D.L. potra eventualmente operare la scelta in vivaio.

Dopo aver preparato le buche di larghezza e profondita sufficienti a contenere comodamente la zolla le
piante saranno collocate a dimora, distanziate tra loro e dai manufatti presenti secondo quanto stabilito dalla
D.L., avendo cura che il colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le radici non
siano soggette a condizioni di ristagno di umidita.

Si dovra inoltre prevedere la realizzazione della zanella (piccolo bacino di



invaso per l'acqua irrigua) e l'ancoraggio degli alberi mediante pali tutori, picchetti e tiranti o altri accorgimenti
particolari in base alle indicazioni della D.L. | tipi di legacci da utilizzare dovranno essere specifici per la
legatura di piante ed essere indicati od approvati dalla D.L.

Nel caso di utilizzo di pali tutori in legno, questi dovranno essere completamente scortecciati.

Per le piantine forestali (piante richieste di limitate dimensioni) si potranno utilizzare come pali tutori delle
cannette di bambu di dimensioni proporzionate all'altezza delle piante.

La base del fusto dovra essere protetta con reti o altri manufatti che verranno, di volta in volta, indicati od
approvati dalla D.L. L'altezza del manufatto di protezione della base del fusto dovra risultare, di norma, di
almeno 50 cm.

Sono altresi a totale carico della Ditta tutte le cure colturali (annaffiature, trattamenti antiparassitari,
eliminazione di eventuali polloni basali, ecc.) necessarie a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo
le piante per un anno a partire dalla data d'impianto.

Nel caso venga previsto limpianto d'irrigazione la Ditta dovra, nel periodo di garanzia, regolare il
funzionamento di tale impianto in modo da garantire alle piante il giusto quantitativo di acqua.

Durante tale periodo la Ditta sara ritenuta responsabile della morte delle piante, qualunque sia la causa e
dovra provvedere alla loro sostituzione, sostenendone tutti i costi, con altre piante che dovranno possedere
tutte le caratteristiche indicate nel presente paragrafo.

La D.L., in ogni caso, in sede di collaudo, potra pretendere la sostituzione delle piante che apparissero
sofferenti e poco vitali o, comunque, con caratteristiche peggiori di quelle iniziali.

Se la mortalita delle piante risultera superiore al 15% di quelle messe a dimora la Ditta, per ogni soggetto
morto, oltre al limite percentuale sopra indicato, dovra oltre che sostituire la pianta, pagare una penale, al
netto del ribasso d’asta, stabilita come segue:

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 10 e 14 cm € 140,00;

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 14 e 18 cm € 230,00;

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 18 e 25 cm € 320,00;

per alberi con circonferenza del fusto superiore a 25 cm la penale sara stabilita dalla D.L., in base al valore
delle piante richieste, prima della fornitura.

L'importo delle penali verra decurtato dall'ultimo certificato di pagamento o, in mancanza di capienza di
questo, dal deposito cauzionale.

8. CONTROLLO LEGATURA PIANTINE FORESTALI

Il controllo della legatura delle piantine forestali va eseguito in base alle indicazioni della D.L., e consiste nel
raddrizzare le cannette storte, sostituire quelle rotte (la cannetta verra compensata a parte) e nel togliere i
legacci e rimetterli in posizione piu idonea, in base allo sviluppo delle piantine. | legacci che risultassero
ormai inutili vanno tolti e non piu sostituiti. La fornitura dei legacci & compresa nel prezzo di esecuzione di
quest'operazione.

9. CONTROLLO LEGATURA GIOVANI ALBERI

Il controllo della legatura dei giovani alberi € operazione analoga alla precedente; anche in questo caso
vanno sostituiti i pali tutori rotti o non piu idonei, che saranno compensati a parte e rifatte le legature in
posizione pil idonea. La fornitura dei legacci e compresa nel prezzo di esecuzione di quest'operazione.
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Nell'esecuzione degli interventi di seguito descritti vanno sempre rispettate le
prescrizioni fornite in sede esecutiva dalla D.L. e inoltre si precisa che: lo
smaltimento del materiale di risulta, anche se non specificatamente indicato nei
paragrafi successivi, dovra avvenire nel rispetto della legislazione vigente a totale
carico della Ditta.

1. OPERAZIONI DI POTATURA

o Gli interventi di potatura, oltre a quanto di seguito descritto, vanno eseguiti nel
rispetto delle disposizioni impartite dalla D.L. in sede esecutiva dei lavori.

o Durante le operazioni di potatura la Ditta appaltatrice & tenuta a segnalare alla
D.L. tutte le situazioni di instabilita, reale o sospetta, rinvenute sulle parti alte
degli alberi o, comunque, non visibili da terra.

o Tutte le operazioni di rifilatura dei monconi e di eventuale drenaggio dovranno
essere concordate con la D.L.

o |l taglio di rami, branche o monconi dovra essere eseguito rispettando il
naturale allargamento in genere presente alla loro inserzione (collare). La Ditta
rispondera di eventuali danneggiamenti in tal senso.

e La D.L., se lo riterra necessario (ad esempio durante la potatura di alberi
ammalati), potra richiedere la disinfezione delle ferite, comunque provocate
durante gli interventi di potatura, con prodotti ad azione anti - crittogamica.

e Le attrezzature utilizzate per il taglio, allorché richiesto dalla D.L. per presenza,
anche sospetta di malattie epidemiche delle piante, dovranno essere trattate
con disinfettanti a largo spettro all'inizio e alla fine della giornata nonché
passando da una pianta alla successiva. In casi particolari, indicati dalla D.L.,
tali trattamenti dovranno essere effettuati piu di sovente.

o Per tutti i lavori previsti il materiale risultante dagli interventi di manutenzione e,
con esso, quello gia presente a terra dovra essere raccolto ed avviato alle
pubbliche discariche autorizzate nel rispetto della legislazione vigente in
materia. Diverse utilizzazioni (es. legna da ardere, "cippato" per pacciamature
ecc.) potranno avvenire solo nel rispetto della normativa e dovranno essere
preventivamente accordate con la D.L. che ne valutera la compatibilita con i
problemi fitoiatrici eventualmente presenti.

e Durante gli interventi di potatura dovranno essere asportati fili, legacci e
materiali di qualsiasi tipo legati o conficcati sulle piante.

Gli interventi di potatura richiesti possono essere i seguenti:

a) Potatura di rimonda.

E' un insieme di operazioni ccnsistenti nell'asportazione di tutte le parti secche,
marcescenti, mortificate, chiaramente ammalate o pericolose presenti nella
chioma, a qualsiasi altezza e di qualunque dimensione. Sono pure parte integrante
di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e quella dei
monconi, l'ispezione della chioma, il drenaggio delle sacche con ristagno d'acqua e
I'eliminazione dell'edera o di altri rampicanti eventualmente presenti.
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Oltre a quanto sopra indicato la D.L. potra richiedere piccoli interventi di
contenimento laterale dei rami oppure innalzamento della chioma.

b) Potatura di ristrutturazione

Consiste nella eliminazione di parti, a volte consistenti, altre volte estremamente
limitate, della chioma al fine di prevenire rotture accidentali o di ovviare a potature
sbagliate o a problemi derivati da fattori naturali.

In pratica si interviene drasticamente su rami o branche che sbilanciano o
appesantiscono la pianta o parti di essa nell'intento di conferire alla fronda un
migliore aspetto, il piu stabile e naturale possibile.

La potatura di ristrutturazione comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

c) Potatura di contenimento

Consiste nel ridurre la parte aerea della pianta secondo le direttive impartite dalla
D.L. Puo interessare tutta la chioma (potatura di contenimento vera e propria) o
solo le sue parti laterali (potatura di contenimento laterale). Essa ha come scopo
primario quello di rendere il volume della chioma compatibile con lo spazio a
disposizione (per esempio per evitare interferenze con la rete tecnologica o con
manufatti di vario tipo) e di prevenire rotture accidentali sotto |'azione di agenti
atmosferici.

La potatura di contenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

d) Potatura di innalzamento

Consiste nell'eliminazione o nell'accorciamento dei palchi piu bassi della chioma.
Sara la D.L., in sede esecutiva dei lavori ad indicare quanto innalzare la chioma o
contenere i rami piu bassi. La potatura di innalzamento comprende anche la
potatura di rimonda solo se specificato.

e) Potatura di mantenimento

Interessa per lo piu le piante allevate in forme obbligate, ma puo riguardare tutti gli
alberi ed ha lo scopo di far mantenere alla chioma la forma precedentemente
conferita. La potatura di mantenimento interessa anche alcune conifere (per
esempio Tuia, Cipresso, Cipresso dellArizona ecc.) che, se allevate in forma
libera, possono subire gravi danni da neve oppure perdere le loro caratteristiche
ornamentali. Nel caso si tema l'effetto dei carichi da neve & necessario accorciare i
rami in modo che ne trattengano la minor quantita possibile.

La potatura di mantenimento comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

f) Potatura di formazione

Eseguita su giovani soggetti, ha lo scopo di conferire alla pianta la forma voluta,
regolando lo sviluppo e l'equilibrio della chioma. Gli interventi che maggiormente
vanno effettuati durante questo tipo di potatura sono il taglio dei rami piu bassi ed il
diradamento di quelli soprannumerari o mal inseriti col fine di rilasciare le parti piu
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vigorose e meglio conformate della chioma. La potatura di formazione comprende
anche l'eliminazione di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto al di
sotto del palco principale.

La potatura di formazione comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

g) Potatura di risanamento

Normalmente & prevista per i Platani colpiti dall'antracnosi (Gnomonia veneta) e
consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni)
evitando pero di modificare sostanzialmente la forma della chioma degli alberi. Non
dovranno cioé essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali
casi particolari preventivamente indicati dalla D.L..

La potatura di risanamento comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

h) Potatura di sfoltimento o di diradamento

Viene eseguita col fine di diminuire la densita della fronda eliminando, in particolar
modo, i rami piu deboli, sottili, "fuori posto" ed incrociantesi per ottenere la densita
desiderata. Sostanzialmente si vuole cercare di togliere i rami che sono destinati a
seccare nel giro di pochi anni e permettere alla luce di illuminare tutte le parti della
chioma.

La potatura di sfoltimento comprende anche tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda.

i) Spollonatura

La spollonatura & un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di Tiglio, ma
anche soggetti di altre specie arboree (Platani, Olmi, Aceri) in cui la capacita
pollonifera & elevata e, comunque, tutte le piante quando €& necessario.
L'operazione consiste nell'eliminazione di tutti i ricacci presenti alla base della
pianta e di quelli (rami) posti sul fusto.

Per I'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alberi di Busto Garolfo la
spollonatura é stata suddivisa in “Spollonatura bassa” e “Spollonatura alta”

La Spollonatura bassa comprende, oltre all’eliminazione dei ricacci basali, il taglio
dei rami presenti sul fusto fino ad un’altezza di 2 metri da terra. E' un'operazione
che, va sempre eseguita sia durante il taglio dell’'erba (se gli alberi sono radicati su
un tappeto erboso), sia durante la pulizia del tondello (se gli alberi sono radicati in
tondelli all'interno di marciapiedi, bordi stradali, ecc.)

Nella spollonatura alta (che comprende tutte le operazioni previste per la
spollonatura bassa) il taglio dei rami presenti sul fusto va eseguito fino al limite
delle branche principali, compresa quindi la pulizia del “castello”. Per alberi con
branche principali inserite molto in alto il limite della spollonatura & fissato in 5 m di
altezza. In ogni caso sara la D.L. che, in sede esecutiva dei lavori, stabilira ['altezza
della spollonatura alta.

In entrambi i casi (Spollonatura alta e bassa) Il taglio va eseguito a macchina
(motosega, tosaerba) o a mano (forbici, troncarami); i ricacci devono risultare
comunque perfettamente asportati dal fusto). | polloni vanno tagliati rasente al
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terreno (polloni basali) o al fusto che perd6 non deve in alcun modo essere
danneggiato con scortecciature, ferite o altro (la Ditta dovra rispondere di tali
danneggiamenti). E' vietato l'uso del rifilatore (decespugliatore) per eliminare i
polloni presenti sul fusto e, in presenza di piante giovani o con corteccia tenera,
anche alla base del fusto.

La potatura di rimonda del secco o potature che prevedono tagli molto limitati
possono essere eseguite durante tutto il corso dell'anno; gli altri interventi di
potatura vanno eseguiti o durante il periodo di riposo vegetativo (da fine ottobre a
tutto marzo) oppure in estate.

E' preferibile comunque eseguire i tagli, soprattutto se di una certa entita, durante il
periodo di riposo vegetativo, evitando in ogni caso i giorni di gelo. Le potature non
vanno poi eseguite durante la schiusura delle gemme e, soprattutto, subito prima
della caduta delle foglie.

2. IRRIGAZIONI

Le irrigazioni anche chiamate annaffiature o innaffiature vanno eseguite nel primo
mattino o, meglio, nel tardo pomeriggio. La canna deve essere munita nella parte
terminale di aspersore a doccia e l'acqua, oltre a non essere molto fredda, deve
scendere per caduta o comunque avere bassa pressione per non sollevare il
terreno mettendo a nudo le radici; deve riempire tutto il tondello senza, peraltro,
tracimare asportando terreno. L'acqua verra versata direttamente nel tubo forato
interrato a livello della zolla se gia presente.

[l quantitativo di acqua da distribuire, che potra variare in base alle indicazioni della
D.L., e, nel caso di giovani alberi, dell'ordine di 40-50 litri/pianta, minore per gli
arbusti.

Le annaffiature vanno eseguite, in base alle indicazioni della D.L., nel periodo di
attivita vegetativa nei mesi piu caldi e secchi, quando le piante hanno elevate
necessita idriche.

3. CONCIMAZIONI

Le concimazioni consistono nella somministrazione alla pianta di sostanze
fertilizzanti di vario tipo, col fine di stimolarla e renderla piu adatta a superare
situazioni difficili o problemi derivanti da una diminuita attivita vegetativa.

In pratica il quantitativo di fertilizzante verra stabilito di volta in volta dalla D.L., in
genere kg 0,5-1 per albero e dovra, se non diversamente precisato, contenere
azoto (ammoniacale e nitrico), fosforo, potassio, calcio e microelementi. Tale
fertilizzante dovra essere distribuito in prossimita delle radici mediante una leggera
lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno e potra essere integrato con
I'aggiunta di prodotti ormonici stimolanti I'attivita vegetativa delle piante.
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Le miscele di concimi chimici od organici da utilizzare saranno indicate od
approvate dalla D.L. in sede esecutiva dei lavori.

Nel caso di alberature stradali o di terreno molto costipato oppure per non causare
alcun danno alle radici la D.L. potra imporre di somministrare i fertilizzanti in veicolo
acquoso, eventualmente ricorrendo all'uso del palo iniettore.

In altri casi, e soprattutto per piante di grandi dimensioni o di pregio particolare,
potra essere richiesta la somministrazione del concime mediante trapano.

Questa tecnica consiste nell'eseguire fori profondi 30 - 40 cm, con & di 3-5 cm e in
numero di 3-4/m?, su tutta la superficie esplorata dalle radici. | fori saranno poi
riempiti con concime organico di tipo granulare o pellettato (es. polline, cornunghia,
ecc.) miscelato a concime chimico complesso contenente azoto, fosforo, potassio e
micro elementi. Si potranno utilizzare anche miscele di concimi chimici ed organici
gia presenti in commercio; in ogni caso sara la D.L. a stabilire od approvare i
prodotti da utilizzare.

La D.L. si riserva di fare eseguire, in qualsiasi momento, controlli ed analisi sulle
caratteristiche e sui quantitativi di fertilizzante impiegato.

Per quanto riguarda la concimazione di arbusti, siepi e tappeti erbosi, valgono le
stesse considerazioni poc'anzi menzionate: i principi fertilizzanti sono i medesimi,
le quantita invece varieranno in relazione alle dimensioni degli arbusti e delle siepi
da concimare ed al titolo dei prodotti utilizzati.

Nel caso di concimazione di piante radicate in vasi o fioriere bisognera utilizzare
concimi a lento effetto (concimi cioe che cedono gradatamente al terreno, nel corso
del tempo, gli elementi nutritivi di cui sono dotati) indicati od approvati dalla D.L.,
per evitare di intervenire continuamente con somministrazioni di fertilizzanti in
quanto le piante che vivono nei vasi, a causa dello spazio ristretto, risentono
maggiormente sia della carenza di sostanze nutritive che di un loro eccesso.

Le concimazioni liquide od a pronto effetto vanno eseguite durante il periodo di
attivita vegetativa delle piante; nel caso degli alberi vanno fatte coincidere con la
pulizia del tondello e, nel caso si utilizzino prodotti solidi, devono essere seguite
dall'annaffiatura.

Le concimazioni organiche o miste andranno invece eseguite durante l'inverno (in
genere alla fine della stagione).

4. PULIZIA E RIFORMAZIONE DEL TONDELLO

E' un'operazione che riguarda piu spesso piante giovani, ma puo interessare anche
piante di grosse dimensioni, e consiste nell'eliminazione delle infestanti, nella
zappettatura del terreno e nel taglio di polloni basali, quando presenti. Sono parte
integrante della pulizia del tondello anche l'asportazione dei rifiuti di vario tipo
(carte bottiglie, lattine, ecc.) eventualmente presenti. Nell'esecuzione di questi
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interventi bisogna prestare attenzione a non "scoprire" e danneggiare le radici delle
piante ornamentali mentre le erbe infestanti vanno estirpate in profondita agendo,
quando necessario, anche col solo uso delle mani.

Nel caso di alberi adulti o ormai ben sviluppati e radicati si potra evitare la
zappettatura del terreno; I'eliminazione delle infestanti potra avvenire attraverso |l
loro taglio.

La riformazione del tondello quando interessa giovani piante, va eseguita
manualmente, con l'impiego di pale e zappe ed ha lo scopo di ricreare l'invaso per
la somministrazione dell'acqua e "proteggere" l'alberello durante le operazioni di
taglio dell'erba.

E’ parte, infine, dellintervento di pulizia dei tondelli la spollonatura bassa degli
alberi ivi radicati.

5. ABBATTIMENTI

Vanno eseguiti utilizzando attrezzature e materiali idonei ed adottando tutte le
precauzioni necessarie in modo da effettuare il lavoro senza arrecare danno a
persone, piante, edifici od altri manufatti posti nella vicinanza dell'albero
d'abbattere. Se necessario I'albero verra pertanto sramato ed il fusto gradualmente
tagliato utilizzando piattaforme od autoscale di altezza appropriata.

Il taglio del fusto dovra, infine, essere effettuato il piu basso possibile e cioé
rasente al terreno.

Il legname derivante dagli abbattimenti € a disposizione della Ditta e, se
quest'ultima non lo ritenesse utile, dovra essere avviato alle PP.DD. autorizzate.
Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate
a totale carico della Ditta. Tale materiale potra essere anche sminuzzato (cippato)
e, salvo diverso ordine della D.L., essere avviato alle PP.DD. o rimanere a
disposizione della Ditta.

L'abbattimento comprende sempre anche I'eliminazione della ceppaia per le piante
di piccole dimensioni (alberi impiantati negli ultimi 5 anni o con altezza inferiore a 6
metri).

Durante I'abbattimento dei Platani colpiti dal cancro colorato, degli Olmi malati di
grafiosi, delle piante attaccate dall’Anoplophora, il taglio degli alberi e lo
smaltimento del materiale di risulta dovra avvenire secondo particolari modalita
indicate di volta in volta dalla D.L. nel rispetto delle normative vigenti

Interventi effettuati osservando particolari modalita operative potranno altresi
essere richiesti nel caso di piante colpite da altre malattie particolarmente
contagiose o parassiti molto aggressivi.

In particolare, nel caso dei Platani ammalati di cancro, bisogna agire nel rispetto
delle norme dettate dal decreto del Ministero per le politiche agricole del 17/4/98
avente per titolo: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
Platano Cerastocystis fimbriata".
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Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si
tema la presenza di malattie epidemiche. In questi casi bisogna operare durante i
periodi piu freddi dell'anno o in estate in corrispondenza di giornate calde e secche.

6. INTERVENTI SU CEPPAIE
Questi interventi possono avere diverse finalita:

« eliminazione di situazioni di pericolo o di limitazione della possibilita di transito;

o possibilita di mettere a dimora nuove piante;

o riduzione del potenziale di inoculo di fitopatie o della presenza di insetti
parassiti.

Essi possono essere eseguiti in modo diverso a seconda dei risultati che si
vogliono ottenere o delle reali possibilita operative.

In particolare distinguiamo:

a) rifilatura
Consiste nel tagliare il ceppo rasente al terreno

b) tramarratura (fresatura)

Il ceppo dovra essere tagliato almeno 15 cm sotto il livello del terreno e si
provvedera al riporto di terreno di coltura fino a riavere il livello originario. Questo
tipo di intervento che consiste sostanzialmente nell’eliminazione della parte piu alta
della ceppaia potra essere effettuato anche utilizzando apposite macchine fresatrici

c) dicioccatura (eliminazione, asportazione)

Puo essere eseguita mediante escavatrici, trivelle ad elica o a cilindro; sara la D.L.
a stabilire di volta in volta quale mezzo usare in relazione alle caratteristiche dei
luoghi e alle finalita prefisse.

In genere la ruspa verra utilizzata dove ci sara piu spazio a disposizione o dove,
per motivi fitopatologici, sara necessario asportare anche il terreno esplorato dalle
radici.

In ogni caso si dovranno asportare i ceppi e le radici piu grosse, il terreno in
prossimita del foro di estrazione dovra essere livellato e, se risultasse necessario,
la Ditta dovra provvedere, a suo totale carico, alla fornitura e stesa di terra di
coltivo affinché il terreno soddisfi le caratteristiche di omogeneita volute dalla D.L.

Durante l'esecuzione di tutti gli interventi sopra descritti la Ditta sara ritenuta
responsabile di tutti i danneggiamenti arrecati alle piante o ai manufatti, compresi
quelli della rete tecnologica sotterranea, presenti.

Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle PP.DD.
autorizzate.
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Allorché venga richiesta I'eliminazione o I'asportazione della ceppaia potra essere
eseguita, se la D.L. sara consenziente, la tramarratura (fresatura) della ceppaia,
ma mai la rifilatura

7. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE

Le piante da porre a dimora durante I'esecuzione dei lavori previsti per il Comune

di Busto Garolfo, dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. appartenere alla specie e varieta richieste. Se al momento della fornitura, per
mancanza di alcune caratteristiche distintive (foglie, fiori, frutti, ecc.), non fosse
possibile stabilire con certezza [I'entita botanica della pianta, questa sara
accettata con riserva; la riserva sara sciolta solo se la verifica risultera positiva,
in caso contrario la Ditta dovra sostituire a suo completo carico e con le relative
garanzie i soggetti appartenenti alle specie o varieta richieste. Nel caso fosse
specificato, la Ditta dovra anche fornire le piante del sesso richiesto
accompagnate da apposito certificato attestante quanto sopra e l'impegno a
sostituire I'albero, non corrispondente al sesso stabilito, a suo completo carico,
anche oltre il periodo di garanzia se i caratteri distintivi apparissero piu tardi;

2. essere sane e rigogliose, esenti da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus
ecc.); non presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; la chioma
dovra avere una buona conformazione, essere "piena" e proporzionata al
diametro del fusto. La pianta non dovra pertanto presentare segni di
capitozzatura, cioé una evidente discontinuita diametrica tra il fusto ed il ramo
con funzione di guida (ramo leader);

3. possedere, in base a quanto richiesto:

o radici provviste di "pane di terra" con zolla priva di fratture o
disseccamenti; prima della messa a dimora l'involucro della zolla dovra
essere tolto e la zolla stessa non dovra frantumarsi;

o contenitore di dimensioni e caratteristiche preventivamente concordate; il
contenitore andra ovviamente tolto prima dell'impianto. Asportato |l
contenitore si dovranno vedere numerosi capillari e piccole radici;

« radici nude ben distribuite, ricche di barbatelle.

In ogni caso sara la D.L., sulla base delle caratteristiche sopra esposte, che
provvedera alla scelta delle piante in cantiere. Su espressa richiesta della Ditta, la
D.L. potra eventualmente operare la scelta in vivaio.

Dopo aver preparato le buche di larghezza e profondita sufficienti a contenere
comodamente la zolla le piante saranno coliocate a dimora, distanziate tra loro e
dai manufatti presenti secondo quanto stabilito dalla D.L., avendo cura che |l
colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le radici non
siano soggette a condizioni di ristagno di umidita.

Si dovra inoltre prevedere la realizzazione della zanella (piccolo bacino di
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invaso per l'acqua irrigua) e I'ancoraggio degli alberi mediante pali tutori, picchetti e
tiranti o altri accorgimenti particolari in base alle indicazioni della D.L. | tipi di
legacci da utilizzare dovranno essere specifici per la legatura di piante ed essere
indicati od approvati dalla D.L.

Nel caso di utilizzo di pali tutori in legno, questi dovranno essere completamente
scortecciati.

Per le piantine forestali (piante richieste di limitate dimensioni) si potranno utilizzare
come pali tutori delle cannette di bambu di dimensioni proporzionate all'altezza
delle piante.

La base del fusto dovra essere protetta con reti o altri manufatti che verranno, di
volta in volta, indicati od approvati dalla D.L. L'altezza del manufatto di protezione
della base del fusto dovra risultare, di norma, di almeno 50 cm.

Sono altresi a totale carico della Ditta tutte le cure colturali (annaffiature,
trattamenti antiparassitari, eliminazione di eventuali polloni basali, ecc.) necessarie
a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo le piante per un anno a partire
dalla data d'impianto.

Nel caso venga previsto l'impianto d'irrigazione la Ditta dovra, nel periodo di
garanzia, regolare il funzionamento di tale impianto in modo da garantire alle piante
il giusto quantitativo di acqua.

Durante tale periodo la Ditta sara ritenuta responsabile della morte delle piante,
qualunque sia la causa e dovra provvedere alla loro sostituzione, sostenendone
tutti i costi, con altre piante che dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate
nel presente paragrafo.

La D.L., in ogni caso, in sede di collaudo, potra pretendere la sostituzione delle
piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, comunque, con caratteristiche
peggiori di quelle iniziali.

Se la mortalita delle piante risultera superiore al 15% di quelle messe a dimora la
Ditta, per ogni soggetto morto, oltre al limite percentuale sopra indicato, dovra oltre
che sostituire la pianta, pagare una penale, al netto del ribasso d’asta, stabilita
come segue:

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 10 e 14 cm € 140,00;

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 14 e 18 cm € 230,00;

per alberi con circonferenza del fusto compresa tra 18 e 25 cm € 320,00;

per alberi con circonferenza del fusto superiore a 25 cm la penale sara stabilita
dalla D.L., in base al valore delle piante richieste, prima della fornitura.
L'importo delle penali verra decurtato dall'ultimo certificato di pagamento o, in
mancanza di capienza di questo, dal deposito cauzionale.

8. CONTROLLO LEGATURA PIANTINE FORESTALI

[l controllo della legatura delle piantine forestali va eseguito in base alle indicazioni
della D.L., e consiste nel raddrizzare le cannette storte, sostituire quelle rotte (la
cannetta verra compensata a parte) e nel togliere i legacci e rimetterli in posizione
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piu idonea, in base allo sviluppo delle piantine. | legacci che risultassero ormai
inutili vanno tolti e non piu sostituiti. La fornitura dei legacci & compresa nel prezzo
di esecuzione di quest'operazione.

9. CONTROLLO LEGATURA GIOVANI ALBERI

Il controllo della legatura dei giovani alberi & operazione analoga alla precedente;
anche in questo caso vanno sostituiti i pali tutori rotti o non piu idonei, che saranno
compensati a parte e rifatte le legature in posizione piu idonea. La fornitura dei
legacci & compresa nel prezzo di esecuzione di quest'operazione.
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Citta Metropolitana di Milano
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PATRIMONIO ARBOREO DEL
TERRITORIO COMUNALE — ANNO 2023

PRIME INDICAZIONI PER LA
STESURA DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO




Localizzazione dell’intervento

Tutti i lavori avranno luogo nel territorio comunale di Busto Garolfo e, piu
precisamente interesseranno le vie ed aree comunali descritte nell’allegato
elaborato “Computo Metrico e Descrizione degli Interventi”.

Le aree interessate dai lavori potranno variare nel corso dell'esecuzione degli
stessi in virtu della richiesta di nuovi interventi. Cid, tuttavia, non comporta un
aggravarsi dei rischi né a carico dei lavoratori, né a carico di personale estraneo
ai lavori e all’attualita non necessita la redazione del Piano della Sicurezza e
Coordinamento in fase di progettazione e comunque in caso di necessita sara
nominato in fase esecuzione un tecnico incaricato dotato della competenza
specialistica per svolgere tali attivita .
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