
COMUNE DI BUSTO GAROLFO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TECNICO ED ECONOMICO 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI MANUTENTIVI, 
RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI DI I MMOBILI EX SCUDERIE E 
FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO B 
E C - OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO": DETERMINAZIONI.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 41 

27/04/2021

 16 

Data

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 17:30 
convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA 
INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBIONDI SUSANNA PRESIDENTE

SMILAN ANDREA ASSESSORE

SCAMPETTI PATRIZIA ASSESSORE

SRIGIROLI GIOVANNI ASSESSORE

SCARNEVALI STEFANO ASSESSORE

SSELMO RAFFAELA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  6 TOTALE Assenti:  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig.  BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TECNICO ED ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO "INTERVENTI MANUTENTIVI, RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI DI I MMOBILI EX 

SCUDERIE E FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO B E C - OPERE 

DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO": DETERMINAZIONI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Sulla relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigiroli, il quale illustra l’argomento; 
 
Premesso che: 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27/02/2018 veniva approvato il Piano Tecnico ed economico 

relativo agli “interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al 
compendio della Villa Comunale - corpo C - opere di completamento funzionale del piano terra”; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 22/09/2020 è stato adottato il DUP 2021/2023 da sottoporre 

al Consiglio Counale; 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020 questa Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad approvare il DUP 2021/2023; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15/04/2021 è stato approvato il DUP 2021/2023 aggiornato; 

 
Preso atto che negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione Comunale di cui sopra sono 

previsti, tra l’altro, i seguenti interventi: 

- Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al 
compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – opere di completamento funzionale ed 
efficientamento energetico; 

 
Dato atto che dovendosi procedere all’esecuzione delle opere di cui sopra è stato redatto il seguente Piano 

di Fattibilità Tecnico ed Economico, dell’intervento denominato “Interventi manutentivi, ristrutturativi, 

ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – 
opere di completamento funzionale ed efficientamento energetico”, allegato alla presente e redatto dall’Area 
Demanio e Patrimonio Immobiliare, composto dai seguenti documenti: 
- Relazione tecnica; 
- Allegato alla Relazione Tecnica; 
- Quadro Economico; 

che modifica e integra il Piano Tecnico ed economico, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 
del 27/02/2018, relativamente agli interventi previsti anche al Piano Primo del corpo “C” e per quanto 
riguarda l’inserimento degli interventi nel corpo “B” del complesso monumentale di cui sopra; 
 

Ritenuto di approvare il suddetto Progetto di Fattibilità in quanto coerente con gli indirizzi di questa 
Amministrazione ed al fine di consentire l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale 2021 dei LL.PP., ai 
sensi dell’art. 13 del comma 5 del D.lgs. 50/2016, nonché l’approvazione delle fasi successive di 
progettazione e l’affidamento dei lavori; 

 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 

18.08.2000; 
 
Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell’Area Demanio e 

Patrimonio Immobiliare; 

 
Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area Attività 

Finanziarie; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, 
 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, l’allegato Piano di Fattibilità tecnico ed Economico dell’intervento 
denominato “Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al 

compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – opere di completamento funzionale ed efficientamento 
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energetico” in premessa specificato, redatto dall’Area demanio e Patrimonio Immobiliare, composto dai 

seguenti documenti: 
- Relazione tecnica; 
- Allegato alla Relazione Tecnica; 
- Quadro Economico; 
 
2. Di dare atto che il Piano di Fattibilità tecnico ed Economico di cui al sub. 1 modifica e integra il Piano 

Tecnico ed economico, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27/02/2018, 
relativamente agli interventi previsti anche al Piano Primo del corpo “C” e per quanto riguarda 
l’inserimento degli interventi nel corpo “B” del complesso monumentale di cui in premessa; 
 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti. 
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato; 
 
Visto il 4^ comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Allegati:  

- Relazione tecnica; 
- Allegato alla Relazione Tecnica; 
- Quadro Economico; 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SUSANNA BIONDI DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

Numero Delibera 41 del 27/04/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TECNICO ED ECONOMICO DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO "INTERVENTI MANUTENTIVI, RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI DI I MMOBILI 
EX SCUDERIE E FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO B E C - 
OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO": 
DETERMINAZIONI.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI AREA

Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Data   26/04/2021

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

NEL PRESUPPPOSTO CHE VENGANO APPROVATI I NECESSARI STANZIAMENTI DI 
BILANCIO NEL PREDISPONENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Data   27/04/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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COMUNE di BUSTO GAROLFO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
Cap.20020 –via Diaz, 1 

 

 

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

ALLEGATO ALLA 

RELAZIONE TECNICA 
 

MODIFCA ED INTEGRAZIONE AL  

PIANO TECNICO ECONOMICO 

 
Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e 
fabbricati di cui al compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – opere di 
completamento funzionale ed efficientamento energetico 
 
Facendo riferimento alla documentazione di cui al piano tecnico ed economico degli interventi di 
cui all’oggetto, a firma del tecnico incaricato Arch. Stefano Castiglioni con studio in via XX 
settembre 14 – Busto Arsizio (VA) con la presente si dichiara che per quanto riguarda le modalità 
di finanziamento lo stesso, così come evincesi dal quadro economico modificato, l’importo totale 
degli interventi ammonta ad Euro 235.000,00 e che tale somma viene finanziata come segue: 

 per euro 65.000,00 con mezzi propri di bilancio, proventi derivanti da alienazione aree; 
 per euro 90.000,00 mediante contributo Ministeriale di cui alla Legge 160/2019; 
 per euro 80.000,00 mediante contributo GSE.  

Per quanto riguarda la conformità rispetto al P.G.T. vigente e ai benefici di cui alla realizzazione 
del progetto si evidenzia che l’intervento di cui trattasi risulta conforme al P.G.T. vigente e 
comporta il potenziamento e mantenimento dei servizi resi al cittadino, vedasi estratti del PGT 
vigente e piano dei servizi. 
 
 
 
Busto Garolfo, lì aprile 2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO 
E PATRIMONIO IMMOBILIARE. 

Arch. Giuseppe Sanguedolce 
 
 
Allegati: 
Planimentria; 
Estratti mappa e PGT; 
Estratto Piano dei Servizi. 
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COMUNE di BUSTO GAROLFO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Cap.20020 –via Diaz, 1 
 
 

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

MODIFCA ED INTEGRAZIONE AL  

PIANO TECNICO ECONOMICO 
 

Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e 
fabbricati di cui al compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – opere di 
completamento funzionale ed efficientamento energetico 
 
 

Importo a base d’asta  € 199.000,00 

Oneri della sicurezza € 3.980,00 

Totale opere € 202.980,00 

Iva 10% € 20.298,00 

Incentivo per funzioni tecniche 2%  € 4.059,60 

Di cui per fondo innovazione € 811,92 

Incarico per progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva compreso Iva 22% e contributi 

€ 6.500,00 

Spese per arrotondamenti, opere in economia, contributo ANAC ecc € 1.162,40 

Totale Q.E. € 235.000,00 

 

 

 

Busto Garolfo, lì aprile 2021 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO 

E PATRIMONIO IMMOBILIARE. 

Arch. Giuseppe Sanguedolce 
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COMUNE di BUSTO GAROLFO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
Cap.20020 –via Diaz, 1 

 

 

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

MODIFCA ED INTEGRAZIONE AL  

PIANO TECNICO ECONOMICO 

 
Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e 
fabbricati di cui al compendio della villa comunale – corpo “B” e “C” – opere di 
completamento funzionale ed efficientamento energetico 
 
Con Delibera di G.C. n° 39 del 01/03/2011 era stato approvato il progetto esecutivo per 
l’intervento ricostruttivo - 1° fase 1° lotto del Corpo “C” comportante un importo totale dei lavori a 
base d’asta di € 377.000,00 di cui € 348.097,15 soggetto a ribasso d’asta e € 28.902,85 oneri 
(costi esterni + costi interni) per sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a IVA 4% e 10%. 
I lavori oggetto d’appalto erano limitati alla realizzazione del solo involucro murario del citato 
corpo di fabbrica “C” in quanto l’Amministrazione aveva dovuto tener conto di un importo 
disponibile in bilancio già accantonato per altro intervento. 
I lavori di ricostruzione dell’involucro del citato corpo “C”, come sopra esposti, è avvenuto 
mediante affidamento di contratto d’appalto alla Ditta F.lli Campus snc di Campus Ettore e 
Marco, con sede a 20127 Milano, via Giacosa 9, che ha offerto ribasso d’asta del 27,52 % per 
importo netto contrattuale di € 281.203,66 (pari a € 252.300,81 scontati oltre oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 28.902,85) oltre IVA 4% e 10 % la cui aggiudicazione è 
avvenuta con atto di Determina del Responsabile dell’Area LL.PP. n° 146 del 22/02/2012. 
Anche con l’utilizzo dell’importo derivante dal ribasso d’asta della gara di cui sopra, pari a € 
377.000,00 – 281.203,66 = € 95.796,34 oltre IVA 4% e 10 %, l’Amministrazione riteneva di poter 
realizzare delle opere e delle installazioni complementari atte a garantire il completamento 
funzionale del P.T. dell’edificio al fine di poter procedere all’utilizzo parziale dello stesso per le 
funzioni previste.  
Con delibera di G.C. n. 26 del 27/02/2018 l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad 
approvare un Piano Tecnico ed Economico relativo agli interventi di cui in oggetto finalizzati alla 
sola parte relativa al piano terra della struttura il cui quadro economico complessivo ammontava 
ad euro 199.904,06. 
Essendo in parte mutata l’esigenza dell’Amministrazione Comunale in relazione al completamento 
delle opere che, in un primo momento coinvolgevano solo il piano terra del corpo “C” mentre 
all’attualità saranno rivolte anche alla sistemazione del piano primo, alla luce della destinazione 
d’uso dei locali di cui trattasi, nonché mirati ad un maggior efficientamento energetico del corpo 
“B” del complesso monumentale di cui sopra, con la presente si elencano per macro aree gli 
interventi compreso quelli aggiuntivi rispetto allo studio di fattibilità tecnico ed economico già 
approvato con delibera di G.C. n. 26 del 27/02/2018 con indicato, a fianco di ciascuno, gli 
importi stimati delle opere: 
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Allestimento di cantiere € 800,00 

Opere specifiche per la sicurezza cantieri Ex D.Lgs. 81/08 E 106/09  1.500,00 

divisorio tra scala e P.T.; € 8.500,00 

Tavolati per esecuzione parziale limitata a solo P.T. con esclusionedi 1°P; € 8.900,00 

Isolanti e opere di impermeabilizzazione con esecuzione completa di 
intercapedini perimetrali e sottofondi pavimento a P.T. con esclusione di 
isolamento acustico per impalcato di 1°P; 

€ 23.000,00 

Intonaci interni per esecuzione parziale limitata a solo P.T. e parti comuni con 
esclusione di 1°P; 

€ 18.000,00 

Massetti, sottofondi, massetti rivestimenti, inghiaiati e pavimenti interni ed 
esterni per esecuzione parziale limitata a solo P.T. e parti comuni con esclusione 
di 1°P; 

€ 30.000,00 

Opere da fabbro; € 1.000,00 

Porte interne a P.T.; € 300,00 

Verniciature e pitturazioni interne con esclusione di tinteggiatura pareti e per 
compreso radiatori e trattamento soffittature lignee sempre a P.T.; 

€ 6.000,00 

Opere di varia finitura e completamento (con esclusione di pavimentazioni 
esterne in pietra e sistemazione cortile a Sud); 

€ 5.000,00 

Assistenza muraria alla posa degli impianti limitata a solo P.T. e parti comuni 
con esclusione di 1°P e compreso impianto ascensore; 

€ 28.000,00 

Impianto idrosanitario per esecuzione parziale limitata a solo P.T. e parti 
comuni con esclusione di 1°P vedere computo analitico specifico; 

€ 6.000,00 

Impianto riscaldamento per esecuzione parziale limitata a solo P.T. e parti 
comuni con esclusione di 1°P vedere computo analitico specifico; 

€ 26.000,00 

Impianto elettrico e di illuminazione per esecuzione parziale limitata a solo P.T. 
e parti comuni con esclusione di 1°P vedere computo analitico specifico. 

€ 25.000,00 

Isolamento copertura corpo “B” € 4.000,00 

Sostituzione serramenti corpo “B” € 7.000,00 

Totale  € 199.000,00 

 
Si fa presente che per la natura di completamento e finitura di dette opere non sussiste esigenza 
di nuovi assensi da parte della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici o ASL o 
assenso paesistico o altro. 
La contabilizzazione del nuovo importo a base d’asta ammonta ad € 202.980,00 compreso oneri 
della sicurezza oltre I.V.A. 10% e risultanza complessiva lorda come da Q.T.E. allegato pari a € 
235.000,00; tale somma viene finanziata come segue: 

 per euro 65.000,00 con mezzi propri di bilancio, proventi derivanti da alienazione aree; 
 per euro 90.000,00 mediante contributo Ministeriale di cui alla Legge 160/2019; 
 per euro 80.000,00 mediante contributo GSE.  

 
Sono esclusi dal presente Piano Tecnico ed Economico gli oneri per la realizzazione dell’impianto 
elevatore in quanto ricompreso in un separato progetto di abbattimento barriere architettoniche. 
Per quanto riguarda la conformità rispetto al P.G.T. vigente e ai benefici di cui alla realizzazione 
del progetto si evidenzia che l’intervento di cui trattasi risulta conforme al P.G.T. vigente e 
comporta il potenziamento e mantenimento dei servizi resi al cittadino, vedasi estratti del PGT 
vigente e piano dei servizi. 
 
 
 
Busto Garolfo, lì aprile 2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO 
E PATRIMONIO IMMOBILIARE. 
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Arch. Giuseppe Sanguedolce 
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