DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI
RELATIVO ALLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI
STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE:

DETERMINAZIONI

Nr. Progr. 153
Data 11/12/2018
Seduta NR. 48

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00
convocata con le prescritte modalita, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si e riunita la

Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
BIONDI SUSANNA PRESIDENTE S
COVA ILARIA VICE SINDACO S
RIGIROLI GIOVANNI ASSESSORE S
MILAN ANDREA ASSESSORE S
ZANZOTTERA MAURO ASSESSORE S
CARNEVALI STEFANO ASSESSORE S

TOTALE Presenti: 6

TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLIL

In qualita di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalita
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra

indicato.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 11/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI RELATIVO ALLE
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL
TERRITORIO COMUNALE: DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli;

Considerata la necessita di effettuare lavori di risanamento conservativo delle strade
Comunali, mirati al ripristino di alcune vie del Capoluogo che, per motivi riconducibili alla
sempre piu massiccia fruizione veicolare anche di mezzi pesanti, nonché a particolari
condizioni climatiche ambientali, necessitano di interventi manutentivi e di risanamento delle
carreggiate.

Rilevata altresi lesigenza di intervenire con l’esecuzione di interventi finalizzati
all’abbattimento di barriere architettoniche sui percorsi pedonali presenti in aderenza alle
strade comunali del capoluogo e della frazione di Olcella e pitl precisamente con il rifacimento
dei tappetini sui marciapiedi, l'esecuzione di passaggi pedonali rialzati rispetto alla quota
stradale;

Cio premesso e considerato 1’'Ufficio tecnico Comunale ha predisposto un progetto riunito di
opere di risanamento conservativo dei manti stradali e abbattimento barriere architettoniche
comportante una spesa complessiva di quadro economico pari ad € 99.000,00 finanziato cosi
come di seguito specificato:

quanto a € 81.785,04 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento
U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell’esercizio
in corso;
quanto a € 17.214,96 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento
U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell’esercizio
in corso;

Visto pertanto ’allegato progetto definitivo ed esecutivo riuniti, redatto ai sensi del D.P.R. 5

ottobre 2010 n.207 e s.m.i., dall’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per le “opere di
risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale”, composto dai
seguenti elaborati:

Relazione generale;

Elaborati grafici;

Computo metrico descrittivo e analisi dei prezzi;
Computo metrico;

Elenco prezzi;

Quadro economico;

Quadro di incidenza manodopera;
Cronoprogramma;

. Indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza;
10. Capitolato speciale d'appalto;

11. Schema di contratto.
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Visto in particolare il quadro economico dell’intervento, cosi composto:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta € 71.352,60

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.427,05
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Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta a base d’asta

inclusi oneri della sicurezza € 72.779,66
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d’asta € 15.927,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 318,56
Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza

€ 16.246,54
TOTALE OPERE € 87.280,58
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.745,61
Totale opere a base d’asta € 89.026,20
IVA 10 % su € 72.779,66 € 7.277,96
IVA 4 % su € 16.246,54 € 649,86
Incentivo per funzioni tecniche € 1.745,61

Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L.
24.06.2014 n. 90 349,12

Di cui importo netto del fondo 1.396,49

€
€
Imprevisti e arrotondamenti € 300,37
TOTALE GENERALE OPERE € 99.000,00

Ritenuto altresi, di procedere all’approvazione del suddetto progetto definitivo ed esecutivo
riuniti in quanto coerente con gli strumenti di programmazione di questa Amministrazione
Comunale;

Dato atto che il suddetto progetto definitivo ed esecutivo riuniti ricomprende il progetto di
fattibilita tecnica ed economica;

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Rup Arch. Giuseppe Sanguedolce
Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, in data
07.12.2018, in allegato.

Dato atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprieta Comunale e che
pertanto gli stessi non comportano ’avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;

Dato atto che I'importo di :

Incentivo per funzioni tecniche € 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per 'innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L.

24.06.2014 n. 90 € 349,12
Di cui importo netto del fondo € 1.396,49

omnicomprensivo di ogni onere riflesso, verra allocato nel contratto decentrato integrativo
dell’Ente - anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto
applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267
del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell’Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area
Attivita finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA
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1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, ’allegato progetto definitivo ed esecutivo riuniti, delle
opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale”, redatto
dall’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, composto dai
seguenti elaborati:

Relazione generale;

Elaborati grafici;

Computo metrico descrittivo e analisi dei prezzi;
Computo metrico;

Elenco prezzi;

Quadro economico;

Quadro di incidenza manodopera;
Cronoprogramma,;

. Indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza;
10. Capitolato speciale d'appalto;

11. Schema di contratto.
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2) di approvare il quadro economico dell’opera cosi composto:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta € 71.352,60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.427,05
Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta a base d’asta
inclusi oneri della sicurezza € 72.779,66
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d’asta € 15.927,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 318,56
Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza

€ 16.246,54
TOTALE OPERE € 87.280,58
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.745,61
Totale opere a base d’asta € 89.026,20
IVA 10 % su € 72.779,66 € 7.277,96
IVA 4 % su € 16.246,54 € 649,86
Incentivo per funzioni tecniche € 1.745,61

Di cui da destinare al fondo 20 % per 'innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L.
24.06.2014 n. 90 349,12

Di cui importo netto del fondo 1.396,49

€
€
Imprevisti e arrotondamenti € 300,37
TOTALE GENERALE OPERE € 99.000,00

3) Di dare atto che la spesa di euro 99.000,00 relativo all’intervento di cui al sub) 2 sara
imputata quanto a € 81.785,04 al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo
2 Missione 10 Programma S del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso e quanto a €
17.214,96 al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1
Programma 5 del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

4) Di dare atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprieta Comunale e che
pertanto gli stessi non comportano 1’avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;

5) Dato atto che I'importo di :

Incentivo per funzioni tecniche € 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L.

24.06.2014 n. 90 € 349,12
Di cui importo netto del fondo € 1.396,49

omnicomprensivo di ogni onere riflesso, verra allocato nel contratto decentrato integrativo
dell’Ente - anno 2018;




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 11/12/2018

6) Di demandare al Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti
conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessita di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;
Visto il 4 comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

Relazione generale;

Elaborati grafici;

Computo metrico descrittivo e analisi dei prezzi;
Computo metrico;

Elenco prezzi;

Quadro economico;

Quadro di incidenza manodopera;
Cronoprogramma;

. Indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza;
10. Capitolato speciale d'appalto;

11. Schema di contratto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
SUSANNA BIONDI DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Numero Delibera 153 del 11/12/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI RELATIVO ALLE OPERE DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE:
DETERMINAZIONI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 11/12/2018 IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Citta Metropolitana di Milano
Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it
Ufficio Tecnico — Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI PER OPERE DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2018

VERIFICA PREVENTIVA DELLLA PROGETTAZIONE E VERBALE DI VALIDAZIONE
art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Il giorno dieci (10) dell'anno duemiladiciotto (2018) nel mese di dicembre (12) presso 1I’Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

Rilevata la necessita di programmare opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi
del territorio comunale — anno 2018;

Visto il progetto definitivo ed esecutivo, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., da
Geom.Clara De Benedittis e Geom. Paola Morlacchi dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per le
“opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale — anno 2018”,
composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale;
Elaborati grafici;
Computo metrico descrittivo e analisi dei prezzi;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Quadro economico;
Quadro di incidenza manodopera;
Cronoprogramma;
Indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza;
. Capitolato speciale d'appalto;
. Schema di contratto.
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E comportante il seguente quadro economico:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta . € 71.352,60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.427,05
Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d’asta a base d’asta
inclusi oneri della sicurezza € 72.779,66
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d’asta € 15.927,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 318,56
Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza

€ 16.246,54
TOTALE OPERE , € 87.280,58
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.745,61

Totale opere a base d’asta 89.026,20

IVA 10 % su € 72.779,66 7.277,96

€
€
IVA 4 % su € 16.246,54 € 649,86
Incentivo per funzioni tecniche € 1.745,61

Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L.
24.06.2014 n. 90 349,12

Di cui importo netto del fondo 1.396,49

€

€
Imprevisti e arrotondamenti € 300,37
TOTALE GENERALE OPERE € 99.000,00
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Considerato che la spesa complessiva di euro 99.000,00 relativo all’intervento di cui sopra trovera
copertura negli appositi capitoli del Bilancio di previsione dell’esercizio 2018;

Visto I’art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) del Decreto Legislativo N. 50 del
18/04/2016;

Dato atto che i lavori di cui al progetto summenzionato risultano conformi al P.G.T.. vigente nonché
ai regolamenti in materia edilizia, igienico sanitaria vigenti;

Atteso che ¢ stata effettuata apposita verifica preventiva del progetto in oggetto accertando in
particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico;
c) I’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) ’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli art. 26 del D. Lgs. N.50 del 18/04/2016, il sottoscritto RUP ha
proceduto alla verifica e validazione del progetto dei lavori in titolo alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICQ/DEL PROCEDIMENTO.
Arch. Giuseppg¢/|Sanguedolce

G:\LLPP\CLARA\PROGETTI\Verbale di validazione progetto definitivo esecutivo.docx



COMUNE: DI BUSTS GAROLEO
Citta Metripolitana di Milano

Demanio e patrimonio Immobiliare

PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO
'COMUNALE — ANNO <018

PROGETTO DEFINITIVO—-ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

PROGETTISTI:

GEOM. CLARA DE BENEDITTIS

{
GEOM. PAOLA MORLACCHI

ELAB.

|

8
oy

SCALA DATA

NOV. 2018




Comune di Busto Garolfo
Citta Metropolitana di Milano

PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI DEL TERRIOTORIO COMUNALE.

RELAZIONE GENERALE

Considerata la necessita di effettuare lavori di risanamento conservativo delle strade
Comunali, mirati al ripristino di alcune vie del Capoluogo che, per motivi riconducibili alla sempre
piu massiccia fruizione veicolare anche di mezzi pesanti, nonché a particolari condizioni climatiche
ambientali, necessitano di interventi manutentivi e di risanamento delle carreggiate.

I suddetti interventi riguardano principalmente, fresature di manti stradali e marciapiedi
esistenti prevedendo il rifacimento di tappetini di usura con materiale bituminoso in spessore
minimo pari a cm 3.

Rilevata altresi [’esigenza di intervenire con [|’esecuzione di interventi finalizzati
all’abbattimento di barriere architettoniche sui percorsi pedonali presenti in aderenza alle strade
comunali e piut precisamente con il rifacimento dei tappetini sui marciapiedi, 1’esecuzione di
passaggi pedonali rialzati rispetto alla quota stradale;

Cio premesso e considerato 1’Ufficio tecnico Comunale ha predisposto un progetto riunito di
opere di risanamento conservativo, manutenzione straordinaria dei manti stradali e abbattimento
barriere architettoniche comportante una spesa complessiva di quadro economico pari ad €
99.000,00 finanziato cosi come di seguito specificato:

° quanto a € 81.785,04 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento
U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione

dell’esercizio in corso;

° quanto a € 17.214,96 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999
Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

Relativamente agli interventi di risanamento conservativo dei manti stradali, a seguito di
opportuni sopralluoghi si € provveduto ad individuare le seguenti strade che saranno oggetto di
intervento :

1 VIA MONTE SANTO RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione e rialzo chiusini esistenti
3 VIA ABBAZIA FRESATURA E TAPPETO D'USURA

Tappeto d'uso a tratti e Fresatura e tappeto di usura compresa messa in quota chiusini davanti
alle abitazioni comunali

4 TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO

tappeto di usura compresa messa in quota chiusini

5
TRATTO VIA DEL ROCCOLO FRESATURA E TAPPETO D'USURA
Fresatura e tappeto di usura compresa messa in quota chiusini
6 VIA BARACCA TAPPETO D'USURA
tappeto di usura compresa messa in quota chiusini
7 VIA VULCANO PARTE
TAPPETONE
8 TRATTO VICINALE POZZAGLIE TAPPETONE
9

VIA BELLINI BANCHINA STRADALE

G:\LLPP\CLARA\PROGETT \relazione generale.doc



Comune di Busto Garolfo
Citta Metropolitana di Milano

RIALZO CHIUSINI N. 25 CIRCA

FRESATURA E ASFALTATURA CON TAPPETO D'USURA N. 8 INTERVENTI IN VIE
DIVERSE PER SUPERFICIE MASSIMADI 15 MQ/CAD.

Relativamente agli interventi di abbattimento barriere architettoniche sulle strade comunali, a
seguito di opportuni sopralluoghi e sulla base delle segnalazmm pervenute dai cittadini interessati,
si € provveduto ad individuare i seguenti interventi:

- Formazione nuovo passaggio pedonale rialzato e sistemazione banchina sterrata ;
- Opere di sistemazione marciapiede esistente p.zza Cavour e angolo p.zza Concordia
- Opere di sistemazione marciapiede via Mazzini (tratti)
Per tutte le strade ove non ¢ prevista la fresatura del manto esistente, si procedera, prima del

rifacimento della pavimentazione, alla messa in quota dei chiusini della fognatura, delle caditoie,
degli idranti e saracinesche dell’acquedotto e dei pozzetti di ispezione dei sottoservizi.

Si procedera, inoltre, al rifacimento della segnaletica orizzontale su tuttl 1 sedimi oggetto di
intervento.’

Busto Garolfo, 10.12.2018

GEOM. CLARA DE BENEDITTIS GEOM. PAOLA MORLACCHI

G:\LLPPACLARA\PROGETT\relazione generale doc



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Citta Metripolitana di Milano

Demanio e patrimonio Immobiliare

| PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

MANTI STRADALI & MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO
COMUNALE — ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO

FLABORATI GRAFICI

PROGETTISTI: ELAB.
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LEGENDA
] INTERVENTI DI ASFALTATURA
%1 MEDIANTE RIFACIMENTO

LOCESISd TAPPENTO D’USURA
ISUR

INDICATIVE

©)

VIA MONTE SANTO
T T




LEGENDA

TRl INTERVENTI DI ASFALTATURA
LB MEDIANTE RIFACIMENTO
L TAPPENTO D'USURA

''''''''''''''' INTERVENTI DI RIFACIMENTO

eoe.sc.e.+.{ TAPPENTO D'USURA
''''''''''''''' COMPRESA FRESATURA

-------

VIA ABBAZIA

SN




LEGENDA

¥ INTERVENTI DI ASFALTATURA
MEDIANTE RIFACIMENTO
TAPPENTO D’USURA

INTERVENTI DI RIFACIMENTO
TAPPENTO D'USURA
COMPRESA FRESATURA

* LE MISURAZIONI RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE

*s LE LAVORAZIONI SONO COMPRESIVE DELLA MESSA IN QUOTA
DELLE CADITOIE E DEI CHIUSINI ESISTENTI

VIA XXIV MAGGIO

VIA  DEL ROCCOLO
VIA BARACCA

\




LEGENDA

1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
] MANTO STRADALE MEDIANTE POSA

.53 DI TAPPETONE cm. 10 COMPRESA SCARIFIC!

3

* LE MISURAZIONI RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE

VIA- VULCANO




LEGENDA

~1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
-] MANTO STRADALE MEDIANTE POSA

| DI TAPPETONE COMPRESA SCARIFI(

VICINALE DELLE

PO/Z/AGLIE

* LE MISURAZIONI RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE




LEGENDA

v s INTERVENTI DI ASFALTATURA

LUATEIE] BANCHINA' STERRATA

VIA BELLINI




@ terreno esistente
vibrocompattato

@ Massicciata stradale
in materiale inerte
vibrocompattato

Fondazione in cls per
ancoraggio del cordolo

@ Cordolo in granito
12—15x%25 cm

sottofondo in tout -
venant spessore
medio cm 10

Tappeto d'usura sp.
medio 2,5 cm

@ Caditoia stradale

LEGENDA

O -

¢ LE MISURAZIONI RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
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ANALISI PREZZI

Il presente elaborato stima i costi delle lavorazioni per le opere inerenti al risanamento conservativo
manti stradali e marciapiedi del territorio comunale — anno 2018, cosi come previste nel progetto
esecutivo.

I costi unitari delle lavorazioni, i costi per la sicurezza e le incidenze percentuali del costo della
manodopera sono state dedotti dal listino C.C.1LA.A. 2° 2010.

Valori e modalita di stima

Il valore per unita di misura riferito alle "descrizioni", definito in ottemperanza a quanto disposto
dall'art.32 del D.P.R. 207/2010, indica I'importo unitario, supportato da analisi, in cui sono compresi: 1
costi e l'incidenza dei materiali, il costo e l'incidenza della manodopera, il costo € l'incidenza oraria
delle attrezzature/noli, sulla cui somma vengono applicate le percentuali di spesa generali e l'utile
d'impresa. Questo ¢ il valore che, moltiplicato per le quantita di computo metrico, compone I'importo di
progetto posto a base d'asta e soggetto a ribasso.

Il valore per unita di misura riferito alla "sicurezza" indica il costo unitario dell'onere per la sicurezza
"interna" calcolato utilizzando il valore minimo, per tipologia di opere, desunto dall'allegato "F" delle
linee guida emanate, nel dicembre 2001, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere
Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile; detto valore, ricavato nel rispetto dell'ex art. 34 del
DPR n.554/99 e non soggetto a ribasso d'asta, € aggiuntivo al valore unitario indicato nella colonna
"descrizioni".

Nella colonna "% incidenza M.O." & riportata l'incidenza percentuale del costo della manodopera
quantificata e quindi gia computata nel prezzo delle "descrizioni".
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Comune di BUSTO GAROLFO - Provincia di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIUNITI PER OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI - ANNO
2018

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

DESCRIZIONE 3 ’ '
N. e A REGrE e % INCIDENZA M.0.| COSTO M.O.

0 [scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito a macchina,
compreso carico e trasporto dei materiali di risulta presso i
centri di raccolta autorizzati, profondita scavo cm 18-20
compresa rullatura del fondo.

PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTE SANTO

mg 19.50| € 413 | € 80.54

1 |[Scarifica di pavimentazione esistente sui marciapiedi eseguita
con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta, pulizia del fondo e
preparazione alla posa della nuova pavimetazione, compreso
I'eventuale ripristino di parti del sottofondo in calcestruzzo
ammalorato e I'asportazione di vegetazione infestante,
compresa I'eventuale messa in quota di chiusini esistenti

TESTATE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
VIA PARABIAGO mq 31.20) € 885 | € 276,12

4 |Fornitura e stesura con vibrofinitrice di tout-venant bitumato a
formazione della fondazione stradale, per uno spessore
compresso di cm 15-17, previa emulsionatura, compresa
costipazione con rullo di peso adeguato, compreso ogni
onere per la perfetta esecuzione

tout-venant PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore
medio cm 10 mq 39,00| € 2596 | € 1.012,44

tout-venant rampe spessore medio cm 8 mq 23.40( € 1535 | € 359,19

tout-venant rampa collegamento pista ciclabile spessore
medio cm-8 mq 16,00( € 1535 | € 245,60

tout-venant collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 8 mq 17.55| € 1535 | € 269,39

2 |Fomitura e posa di cordoli in granito, sez. 12-15x25 cm
finitura bocciardata, posati su letto di malta di adeguato
spessore su tutta la lunghezza del cordolo, compresa la
formazione di rampe e parti in curva eseguite con segmenti di
cordolo lineare, compresi tagli e formazione di bocche di lupo
per scarico acque piovane, compreso altresi il taglio della
pavimentazione bituminosa, lo scavo con demolizione tout
venant ed il renterro a fine lavori.

cordoli delimitazione rampe a quota strada esistente ml. 19,60| € 8423 | € 1.650,91

5 |Fomitura e posa di tappetino bituminoso eseguito con bitume
penetrazione 50-70 confezionato con sabbia e graniglia
pezzatura 0,4 - 0,6 mm, per pavimentazione stradale,
eseguito previa emulsionatura del fondo, stesa di tappetino e
rullatura delle superfici con rullo di peso adeguato, spessore
cm 3. Sono compresi tutti gli oneri necessari per la perfetta
esecuzione.

tappetino PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore medio

cm3 mq 39,00| € 8.97 349,83

m|m

tappetino rampe spessore medio cm 3 mq 23,40| € 8,97 209,90

tappetino rampa collegamento pista ciclabile spessore medio

cm 3 mq 16,00 € 8,97 143,52

mfm

ripristini adiacenti le rampe mq 31,20| € 8,97 279,86

tappetino collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 3 mq 17,55| € 8,97 | € 157,42

9 |Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di bordo
strada, di mezzeria, attraversamenti pedonali, linee arresto,
Stop, ecc.) mediante applicazione a spruzzo di vemice
epossidica colore bianco e giallo, con tracciamenti conformi
alle norme del Nuovo Codice della strada (il posizionamento
_|della segnaletica sara preventivamente concordato con il
competente Ufficio di Polizia Locale)

a)- segnaletica lineare mt 40,00| € 1,06 [ € 42,40

b)- segnaletica di superficie passaggi pedonali, stop e giallo

rampe mq 80,00| € 5,07 405,60

m|m

b)- segnaletica di superficie preavvisi, rallentatori ottici mq 30,00{ € 5,07 152,10

9 |Realizzazione segnaletica verticale mediante posa di nuovi
cartelli indicatori dell'incrocio rialzato, stop e passaggi
pedonali, conformi alle norme del Nuovo Codice della strada
(il posizionamento della segnaletica sara preventivamente
concordato con il competente Ufficio di Polizia Locale)

a)- pali in opera con cemento cad 5,00| € 76,70 | € 383,50

b)- cartelli cad 8.00| € 42,30 | € 338,40

10 |pavimentazione banchina previo scarifica, stesura tout
venant, tappetino di usura e segnalietica e camminamento
argh. media 1,20 mg 15.72| € 3460 | € 543,91

' TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO VIAMONTEBELLO . i ' 654398| = . 6000%| = 3.926,39




SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE P.ZZA CAVOUR ANG.
P.ZZA CONCORDIA

mq

223,00| €

20,00

4.460,00

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessore di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
dellaD.L. (mq 163 + 60)

| 'TOTALE OPERE MARCIAPIEDE OP.ZZA CAVOUR E ANGOL

O P.ZZACONCORDIA ~ "~~~

4.460,00

80,00%

. 3.568,00

SISTéMAZlONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE VIA MAZZINI

mg

212,20( €

20,00

4.244,00

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessore di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
della D.L.

" "TOTALE OPERE SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA SAN
MICHELE DEL CARSO

Corpo

4.244,00

1/3.395,20

1.00| €

680,00

680,00

80,00%

sistemazione marciapiede con taglio pavimentazione bitumata
con fresa con disco, riposizionamento cordoli imozione colato
e realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio e riempimento
con masetto di cls spess. minimo 10 cm parte in ampliamento,
stesura di asfalto colato dello spessore di 2 cm con supericie
ricoperta di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori
asceltadellaD.L.

TOTALE OPERE AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA' SAN MICHELE DEL CARSO.

680,00

85,00%

15.927,98

72,00%, 2

11467,59




Comune di BUSTO GAROLFO - Provincia di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

Progetto definitivo ed esecutivo riuniti per OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORO
COMUNALE - ANNO 2018

T OPERE DI RISANAMENTO MANTL STRADAL

N DESCRIZIONE % INCIDENZA | c0STO M.O.
U.M.| LUNGH. [ LARGH. | SUPERFICIE [ PREZZO IMPORTO ‘M.O.
 |RISANAMENTO STRADE DEL TERRITORIO

via MONTE SANTO nuovo tappeto di usura spessore

cm 3, compresa pulizia, emulsione e fresatura testate
1 __|aventi larghezza ml 1,00 82,010 5,940 487,14 8,50 4.140,685

144,300 6,430 927,85 8,50 7886,7165

Tappeto di usura 12,027,401 | T 40/000%]
2 |VIA ABBAZIA

tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso

nalzo chiusini contabilizzati a parte) 1.223,00 8,500 10.395,500

fresatura e tappeto di usura : 423,00 14,600 6.175,80

Risanamenti_e ricarica in tout venant 200,00 [ 12,000 2.400,00

* (superfici ricavate mediante elaborazione digitale)

3 |VIA XXIV MAGGIO

nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione 46,870 5,160 241,85 8,500 2.055,718
74,090 11,000 814,99 8,500 6.927,415
/7 118.983,133 |11 11 40,000%| " ©1 ¢ 13.593,253

4 _|VIADEL ROCCOLO (semisede stradale)
tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso

rialzo chiusini contabilizzati a parte) 103,760 5,750 596,62 14,600 8.710,65
fresatura e tappeto di usura - .8.710.65
5 |VIABARACCA 120,240 5,600 673.34 8,50 | 5.723,42 !
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione b e ot ?j{;
(escluso rialzo chiusini contabilizzati a parte) N D 234 25 0 o 289,37
6 [VIAVULCANO (PARTE) 85,000 5,000 425,00 18,00

Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro sede
stradale ml 4,00 - 6,00

7 _|VICINALE DELLE POZZAGLIE (PARTE) 8,650 7,000 60,55 18,00 1.089,900
Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro sede g&: % R
stradale m/_6,00- 7,00 01089900

8 |VIABELLINI 83,000 1,00 34,60 2.871,80
pavimentazione banchina previo scanfica, stesura tout
venant, tappetino di usura e segnalietica e
camminamento argh. media 1,20 (101 ml - 18 salvagente
fermata BUS)

T 2.874,801 11777 1 40,000% ) [ AA48.72.

9 |VIE DIVERSE CAD 25,00 85,00 2.125,000
messa in quota e/o fissaggio di chiusini esistenti ove
presenti.

[112:125,000 |1

10 |VIE DIVERSE

fresatura e realizzazione tappeto d'usura Risanamenti e
ricarica in tout venant fino ad una superficie massima di
mq 15 da eseguire singolarmente cad 8,00 | 400,00 3.200,000
[ 773.200,000 [ T 40,000% |24 1,280,000 |
I TOTALE OP ERE i o s S e b, i oe A i | R gt | SRV S R T 352,61 [ 0 41,000% ] 11 17128.966,044
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Comune di BUSTO GAROLFO - Provincia di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIUNITI PER OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI - ANNO

2018

~ OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHLTETTONICHE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO

% INCIDENZA M.O.

 COSTO M.O.

scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito a macchina,
compreso carico e trasporto dei materiali di risulta presso i
centri di raccolta autorizzati, profondita scavo cm 18-20
compresa rullatura del fondo.

PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTE SANTO

mq

19,50

Scarifica di pavimentazione esistente sui marciapiedi eseguita
con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta, pulizia del fondo e
preparazione alla posa della nuova pavimetazione, compreso
I'eventuale ripristino di parti del sottofondo in calcestruzzo
ammalorato e l'asportazione di vegetazione infestante,
compresa l'eventuale messa in quota di chiusini esistenti

TESTATE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
VIA PARABIAGO

mq

31,20

Fornitura e stesura con vibrofinitrice di tout-venant bitumato a
formazione della fondazione stradale, per uno spessore
compresso di cm 15-17, previa emulsionatura, compresa
costipazione con rullo di peso adeguato, compreso ogni
onere per la perfetta esecuzione ‘

tout-venant PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore
medio cm 10

mq

39,00

tout-venant rampe spessore medio cm 8

mq

23,40

tout-venant rampa collegamento pista ciclabile spessore
medio cm 8

mq

16.00

tout-venant collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 8

mq

17.55

Fornitura e posa di cordoli in granito, sez. 12-15x25 cm
finitura bocciardata, posati su letto di malta di adeguato
spessore su tutta la lunghezza del cordolo, compresa la
formazione di rampe e parti in curva eseguite con segmenti di
cordolo lineare, compresi tagli e formazione di bocche di lupo
per scarico acque piovane, compreso altresi il taglio della
pavimentazione bituminosa, lo scavo con demolizione tout
venant ed il renterro a fine lavori.

cordoli delimitazione rampe a quota strada esistente

ml

19,60

Fornitura e posa di tappetino bituminoso eseguito con bitume
penetrazione 50-70 confezionato con sabbia e graniglia
pezzatura 0,4 - 0,6 mm, per pavimentazione stradale,
eseguito previa emulsionatura del fondo, stesa di tappetino e
rullatura delle superfici con rullo di peso adeguato, spessore
cm 3. Sono compresi tutti gli oneri necessari per la perfetta
esecuzione.

tappetino PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore medio
cm3

mq

39,00

tappetino rampe spessore medio cm 3

mq

23,40

tappetino rampa collegamento pista ciclabile spessore medio
cm 3

mq

16,00

ripristini adiacenti le rampe

mq

31,20

tappetino collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 3

mg

17,55

Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di bordo
strada, di mezzeria, attraversamenti pedonali, linee arresto,
Stop, ecc.) mediante applicazione a spruzzo di vernice
epossidica colore bianco e giallo, con tracciamenti conformi
alle norme del Nuovo Codice della strada (il posizionamento
della segnaletica sara preventivamente concordato con il
competente Ufficio di Polizia Locale)

a)- segnaletica lineare

mt

40,00

b)- segnaletica di superficie passaggi pedonali, stop e giallo
rampe

mg

80,00

b)- segnaletica di superficie preavvisi, rallentatori ottici

mq

30,00

Realizzazione segnaletica verticale mediante posa di nuovi
cartelli indicatori dell'incrocio rialzato, stop e passaggi
pedonali, conformi alle norme del Nuovo Codice della strada
(il posizionamento della segnaletica sara preventivamente
concordato con il competente Ufficio di Polizia Locale)

a)- pali in opera con cemento

cad

5,00

b)- cartelli

cad

8,00

pavimentazione banchina previo scarifica, stesura tout
venant, tappetino di usura e segnalietica e camminamento
argh. media 1,20

mq

15,72

W 'TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO VIAMONTEBELLO |

0,00




SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE P.ZZA CAVOUR ANG.
P.ZZA CONCORDIA

mq

223,00

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessore di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
dellaD.L. (mq 163 + 60)

. TOTALE OPERE MARCIAPIEDE OP.ZZA CAVOUR

E ANGOL

0O P.ZZA CONCORDIA

SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE VIA MAZZINI

212,20

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessare di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
dellaD.L.

mq

' TOTALE OPERE SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA SAN
MICHELE DEL CARSO

Corpo

1,00

sistemazione marciapiede con taglio pavimentazione bitumata
con fresa con disco, riposizionamento cordoli rimozione colato
e realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporio
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio e riempimento
con masetto di cls spess. minimo 10 cm parte in ampliamento,
stesura di asfalto colato dello spessore di 2 cm con supericie
ricoperta di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori
a scelta della D.L.




Comune di BUSTO GAROLFO - Provincia di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

Progetto definitivo ed esecutivo riuniti per OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORO
COMUNALE - ANNO 2018

- OPERE DI RISANAMENTO MANTI STRADALL *

DESCRIZIONE

N. % INCIDENZA | cosTO M.0.
U.M.| LUNGH. | LARGH. | SUPERFICIE | PREZZO IMPORTO M.O.
RISANAMENTO STRADE DEL TERRITORIO
via MONTE SANTO nuovo tappeto di usura spessore
cm 3, compresa pulizia, emulsione e fresatura testate
1 |aventi larghezza ml 1,00 82,010 5,940 487,14
144,300 6,430 927,85
Tappeto di usura
2 |VIA ABBAZIA
tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso
rialzo chiusini contabilizzati a parte) : 1.223,00
fresatura e tappeto di usura N 423,00
Risanamenti e ricarica in tout venant 3 200,00
* (superfici ricavate mediante elaborazione digitale)
3 |VIA XXIV MAGGIO
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione 46,870 5,160 241,85
74,090 11,000 814,99

4 |VIA DEL ROCCOLO (semisede stradale)
tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso
rialzo chiusini contabilizzati a parte) 103,760 5,750 596,62

fresatura e tappeto di usura

5 |VIABARACCA 120,240 5,600 673,34

nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione
(escluso ralzo chiusini contabilizzati a parte)

6 |VIAVULCANO (PARTE) 85,000 5,000 425,00

Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro sede
stradale ml 4,00 - 6,00

7 _|VICINALE DELLE POZZAGLIE (PARTE) 8,650 7.000 60,55

Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro sede
stradale m/_6,00-7,00

8 |VIA BELLINI 83,000 1.00

pavimentazione banchina previo scarifica, stesura tout
venant, tappetino di usura e segnalietica e
camminamento argh. media 1,20 (101 ml - 18 salvagente
fermata BUS)

9 |VIE DIVERSE CAD 25,00

messa in quota e/o fissaggio di chiusini esistenti ove
presenti.

10 |VIE DIVERSE

fresatura e realizzazione tappelo d'usura Risanamenti e
ricarica in tout venant fino ad una superficie massima di
mgq 15 da eseguire singolarmente cad 8,00
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Comune di BUSTO GAROLFO

Citta Metropolitana di Milano

ba Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manuten

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI PER OPERE DI ¢

RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL
TERRITORO COMUNALE - ANNO 2018

"OPERE DI RISANAMENTO MANTI STRADALI .

| PREZZO €

DESCRIZIONE U.M.
RISANAMENTO STRADE DEL TERRITORIO
via MONTE SANTO nuovo tappeto di usura spessore
cm 3, compresa pulizia, emulsione e fresatura testate
1 [aventi larghezza ml 1,00 mq 8,50
mq 8,50
Tappeto di usura
2 |VIA ABBAZIA
tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso
rialzo chiusini contabilizzati a parte) mqg 8,500
fresatura e tappeto di usura mg- 14,600
Risanamenti e ricarica in tout venant mqg 12,000
* (superfici ricavate mediante elaborazione digitale)
3 [VIA XXIV MAGGIO
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione mq 8,500
mq 8,500
4 |VIA DEL ROCCOLO (semisede stradale)
tappeto di usura (compresa pulizia, emulsione escluso
rialzo chiusini contabilizzati a parte) mqg 14,600
fresatura e tappeto di usura
5 [VIABARACCA mq 8,50
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione
(escluso rialzo chiusini contabilizzati a parte)
6 |VIA VULCANO (PARTE) mq 18,00
Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro
sede stradale ml 4,00 - 6,00
7 |VICINALE DELLE POZZAGLIE (PARTE) mq 18,00
Scarifica e posa di tappetone spess. Cm 10, calibro
sede stradale m/ 6,00 - 7,00
8 |VIA BELLINI mq 34,60
pavimentazione banchina previo scarifica, stesura tout
venant, tappetino di usura e segnalietica e
camminamento argh. media 1,20 (101 m/- 18
salvagente fermata BUS)
9 |VIE DIVERSE cad 85,00
messa in quota e/o fissaggio di chiusini esistenti ove
presenti.
10 |VIE DIVERSE
fresatura e realizzazione tappeto d'usura Risanamenti e
ricarica in tout venant fino ad una superficie massima di
mq 15 da eseguire singolarmente cad 400,00
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Comune di BUSTO GAROLFO
Citta Metropilitana di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI PER OPERE DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORO COMUNALE -
ANNO 2018

OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FORMAZIONE PASSAGGIO
yook EDONALE RIALZATO lN VIA MONTEBELLO E SISTEMAZIONE MARCIAPIED

N. DESCRIZIONE U.m. PREZZO

0 |scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito a macchina,
compreso carico e trasporto dei materiali di risulta presso i
centri di raccolta autorizzati, profondita scavo cm 18-20
compresa rullatura del fondo.

mq € 4,13

1 |Scarifica di pavimentazione esistente sui marciapiedi eseguita
con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta, pulizia del fondo e
preparazione alla posa della nuova pavimetazione, compreso
I'eventuale ripristino di parti del sottofondo in calcestruzzo
ammalorato e l'asportazione di vegetazione infestante,
compresa |'eventuale messa in quota di chiusini esistenti

TESTATE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE mq € 8,85
4 |Fornitura e stesura con vibrofinitrice di tout-venant bitumato a
formazione della fondazione stradale, per uno spessore
compresso di cm 15-17, previa emulsionatura, compresa
costipazione con rullo di peso adeguato, compreso ogni onere
per la perfetta esecuzione

tout-venant PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore
medio cm 10 mq € 25,96
tout-venant rampe spessore medio cm 8 mq . € 15,35
tout-venant rampa collegamento pista ciclabile spessore
medio cm 8 mq € 15,35
tout-venant collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 8 mq € 15,35

2 |Fornitura e posa di cordoli in granito, sez. 12-15x25 cm finitura
bocciardata, posati su letto di malta di adeguato spessore su
tutta la lunghezza del cordolo, compresa la formazione di
rampe e parti in curva eseguite con segmenti di cordolo
lineare, compresi tagli e formazione di bocche di lupo per
scarico acque piovane, compreso altresi il taglio della
pavimentazione bituminosa, lo scavo con demolizione tout
venant ed il renterro a fine lavori.

cordoli delimitazione rampe a quota strada esistente ml € 84,23

5 |Fornitura e posa di tappetino bituminoso eseguito con bitume
penetrazione 50-70 confezionato con sabbia e graniglia
pezzatura 0,4 - 0,6 mm, per pavimentazione stradale, eseguito
previa emulsionatura del fondo, stesa di tappetino e rullatura
delle superfici con rullo di peso adeguato, spessore cm 3.
Sono compresi tutti gli oneri necessari per la perfetta
esecuzione.

tappetino PASSAGGIO PEDONALE rialzato spessore medio
cm3 mq
tappetino rampe spessore medio cm 3 mq
tappetino rampa spessore medio cm 3 mq
ripristini adiacenti le rampe mq
tappetino collegamento con pavimentazione esistente in
banchina spessore medio cm 3 mq
9 |Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di bordo strada,
di mezzeria, attraversamenti pedonali, linee arresto, Stop,
ecc.) mediante applicazione a spruzzo di vernice epossidica
colore bianco e giallo, con tracciamenti conformi alle norme
del Nuovo Codice della strada (il posizionamento della
segnaletica sara preventivamente concordato con il
competente Ufficio di Polizia Locale)

8,97
8,97
8,97
8,97

|||

m
[eJ
©
~

a)- segnaletica lineare mt € 1,06
b)- segnaletica di superficie passaggi pedonali, stop e glallo
rampe mq € 5,07
b)- segnaletica di superficie preavvisi, rallentatori ottici mq € £ 5,07




Realizzazione segnaletica verticale mediante posa di nuovi
cartelli indicatori dell'incrocio rialzato, stop e passaggi
pedonali, conformi alle norme del Nuovo Codice della strada
(il posizionamento della segnaletica sara preventivamente
concordato con il competente Ufficio di Polizia Locale)

a)- pali in opera con cemento

cad

76,70

b)- cartelli

cad

42,30

pavimentazione banchina previo scarifica, stesura tout venant,
tappetino di usura e segnalietica e camminamento argh.
media 1,20

mq

34,60

| TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO VIA MONTEBELLO |

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE P.ZZA CAVOUR ANG.
P.ZZA CONCORDIA

mq

20,00

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessore di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
della D.L. (mq 163 + 60)

.|| TOTALE OPERE MARCIAPIEDE OP.ZZA CAVOUR

E ANGOL

O P.ZZA CONCORDIA =

SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE VIA MAZZINI

mq

€

20,00

sistemazione marciapiede con rimozione colato e
realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio, stesura di
asfalto colato dello spessore di 20 mm con supericie ricoperta
di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori a scelta
della D.L.

" TOTALE OPERE SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

VIAMAZZINI =

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA SAN
MICHELE DEL CARSO

Corpo

€

680,00

sistemazione marciapiede con taglio pavimentazione bitumata
con fresa con disco, riposizionamento cordoli rimozione colato
e realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto
materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero
autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione
del piano sottofonto con materiale cementizio e riempimento
con masetto di cls spess. minimo 10 cm parte in ampliamento,
stesura di asfalto colato dello spessore di 2 cm con supericie
ricoperta di graniglia marmo o frattazzata con sabbietta, colori
a scelta della D.L.

TOTALE OPERE AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA SAN MICHELE DEL CARSO.
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Comune di BUSTO GAROLFO

Citta Metropolitana di Milano

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL

TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018

QUADRO ECONOMICO

PROGRESSIVO

g DESCRIZIONE VOCE TOTALI
1 VIA MONTE SANTO RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA € 12.027,40
2 VIA ABBAZIA FRESATURA E TAPPETO D'USURA € 18.971,30
3 TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO TAPPETO D'USURA € 8.983,13
4 TRATTO VIA DEL ROCCOLO FRESATURA E TAPPETO
D'USURA € 8.710,65
5 VIA BARACCA TAPPETO D'USURA € 5.723,42
€
6 VIA VULCANO TAPPETONE € 7.650,00
7 TRATTO VICINALE POZZAGLIE TAPPETONE € 1.089,90
8 VIA BELLINI BANCHINA STRADALE € 2.871,80
9 RIALZO CHIUSINI N. 25 CIRCA € 2.125,00
10 FRESATURA E ASFALTATURA CON TAPPETO D'USURA
N. 8 INTERVENTI IN VIE DIVERSE PER SUPERFICIE € 3.200,00
MASSIMADI 15 MQ/CAD.
11 OPERE ESCLUSO ONERI SICUREZZA 71.352,60
12 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO 1.427.05
D'ASTA ) ' L
13 TOTALE OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI 72.779.66
STRADALI A BASE D'ASTA %
14 RIALZO PEDONALE OLCELLA VIA MONTEBELLO 6.543,98
15 PIAZZA CAVOUR E PIAZZA CONCORDIA RIFACIMENTO € 4.460.00
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE : )
16 VIA MAZZINI RIFACIMENTO TRATTI PAVIMENTAZIONE € 4.244.00
MARCIAPIEDE !
17 VIA SAN MICHELE DEL CARSO AMPLIAMENTO € 680.00
MARCIAPIEDE i
18 OPERE ESLUSO ONERI DELLA SICUREZZA 15.927,98
19 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO
i . 318,56
D'ASTA)
20 TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE 16.246.54
ARCHITETTONICHE ;
21 TOTALE OPERE 87.280,58
22 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
. 1.745,61
D'ASTA
23 TOTALE OPERE A BASE D'ASTA 89.026,20
24 IVA 10% su 71.555,66 7.277,97
25 IVA 4 % su 16.246,54 649,86
26 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% 1.745,61
27 di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui 34912
all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 ’
28 di cui importo netto del fondo 1.396,49
29 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 300,37
30 T_OTALE GENERALE OPERE (escluso oneri della 99.000,00.
sicurezza)
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Comune di Busto Garolfo
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO: QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

L. 494/ 96 e s.m.i. - CALCOLO UOMINI / GIORNO

Importo lavori € 89.026,20

Stima dell’incidenza della manodopera 45%

Costo medio di un uomo/giorno (n.8 ore | € 267,40

lavorative)

Listino CCIAA di Milano :

Rapporto 89.026,20 x 0,45/ 267,40 = 149,82

<200

G:\LLPP\CLARA\PROGET TI\relazione generale.doc
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1.PREMESSE

Il presente elaborato riporta le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
da redigere per la realizzazione di delle opere di risanamento conservativo dei manti stradali e
marciapiedi del territorio comunale. Scopo del documento & quello di individuare le possibili
problematiche della sicurezza, delle possibili interferenze e delle specificita del luogo nel quale
sara insediato il cantiere. La presente relazione & da intendersi come premessa, generale e di
massima, ai contenuti del Piano della Sicurezza previsto dal D.Leg. 81/08.

2. Area di intervento
Il progetto interessa vie diverse del territorio del Comune di Busto Garolfo.

3. Interventi previsti dal progetto

I1 progetto prevede i seguenti interventi:

1 VIA MONTE SANTO RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA
nuovo tappeto di usura compresa pulizia, emulsione e rialzo chiusini esistenti
3 VIA ABBAZIA FRESATURA E TAPPETO D'USURA

Tappeto d'uso a tratti e Fresatura e tappeto di usura compresa messa in quota chiusini davanti
alle abitazioni comunali

4 TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO

tappeto di usura compresa messa in quota chiusini

5
TRATTO VIA DEL ROCCOLO FRESATURA E TAPPETO D'USURA
Fresatura e tappeto di usura compresa messa in quota chiusini
6 VIA BARACCA TAPPETO D'USURA
tappeto di usura compresa messa in quota chiusini
7 VIA VULCANO PARTE
TAPPETONE
8 TRATTO VICINALE POZZAGLIE TAPPETONE
9 VIA BELLINI BANCHINA STRADALE
10

RIALZO CHIUSINI N. 25 CIRCA

H FRESATURA E ASFALTATURA CON TAPPETO D'USURA N. 8 INTERVENTI IN VIE

DIVERSE PER SUPERFICIE MASSIMADI 15 MQ/CAD.

5. Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e dei rischi

ambientali

In applicazione di quanto disposto nel D.Leg. 81/08, & opportuno precisare che tra i lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’art.100, comma 1
e sulla base dell’elenco che & riportato nell’allegato XI, si sono individuati i seguenti rischi
particolari.

& Punto 1: «Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a
profondita superiore a 1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati, oppure dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera». Non sono invece previsti altri rischi
particolari (quali la rimozione di amianto, uso di esplosivi, lavori in prossimita di linee elettriche in
tensione, ecc.) riportati nei rimanenti punti dello stesso Allegato XI. Per la valutazione preventiva
dell’esposizione delle maestranze al rumore, si rimanda ai contenuti del POS dellimpresa
esecutrice e di eventuali subappaltatrici che dovranno recepire adeguatamente le direttive



contenute nel capo II del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro”.

6. Interferenze ambientali

Le lavorazioni si svolgeranno interamente suolo pubblico. Saranno previste opportune
delimitazioni per impedire l'accesso di estranei all'area in cui si svolgeranno le lavorazioni.

7. Organizzazione logistica del cantiere

Si dovra provvedere allimpianto di un’area logistica di cantiere in cui dovranno essere presenti
ufficio di cantiere, spogliatoio, wc e doccia, deposito, locali di ricovero e refettorio. Nel'area di
cantiere dovranno inoltre essere delimitate le eventuali sub-aree destinate a deposito dei materiali
all’aperto, deposito di mezzi ed attrezzature, lavorazione ferro per cementi armati, lavorazione
della carpenteria metallica, mezzi di sollevamento, aree di sosta e parcheggio. L’area logistica del
cantiere dovra essere recintata per un’altezza di 2,00 m, con paletti in ferro e lamiere ondulate (o
equivalente) di sufficiente robustezza per resistere tentativi di sfondamento ed impedire
lintrusione di estranei.Le operazioni di carico e scarico avverranno esclusivamente all'interno
dell'area recintata. Durante tutto il periodo dei lavori il cancello d'ingresso dovra essere
mantenuto sempre chiuso mentre personale dell'impresa dovra essere sempre presente in
concomitanza all'entrata e uscita dei mezzi.

8. Stima dei costi della sicurezza

I costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle attrezzature, per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni,
nella presente fase preliminare, sono stati desunti da interventi similari realizzati, ovvero stimati
nella quota parte del computo metrico-estimativo di massima delle opere e delle lavorazioni
previste in ragione del 1.9%.



L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le
lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualitda di pericolo immediato con 'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le
cose della Stazione appaltante e di terzi, ’ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all’articolo 377
del d.P.R. 547/55.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire ’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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INDICE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Art. 2 Ammontare dell’appalto

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore d1 cantiere
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 15 Proroghe '

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Art. 18 Penali in caso di ritardo :
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 Antlclpazmne

Art.- 23 Pagamenti in acconto

Art. 24 Pagamenti a saldo »

Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 27 Revisione prezzi

Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a misura

Art. 30 Lavoro a corpo

Art. 31 Lavori in economia

Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 Cauzione provvisoria

Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 35 Riduzione delle garanzie

Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 Variazione dei lavori

Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 Norme di sicurezza generali

Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 42 Piano di sicurezza

Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento



Art. 44 Piano operativo di sicurezza
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria
Art. 47 Subappalto

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 Accordo bonario e transazione

Art. 49 Definizione delle controversie

Art. 50 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 51 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 53 Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione
Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 56 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

Art. 57 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 59 Custodia del cantiere

Art. 60 Cartello di cantiere

Art. 61 Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL
COLLAUDO DEGLI EDIFICI

Art. 62 Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso

Art. 63 Collaudo degli edifici

CAPO 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI E SCAVI
Art. 64 Indagini stratigrafiche della sezione della pista attraverso carotaggio

CAPO 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONEDI NOLI E TRASPORTI
Art. 65 Opere provvigionali

Art. 66 Noleggi

Art. 67 Trasporti

CAPO 16 NORME PER REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA

Art. 68 Garanzie in fase di realizzazione delle opere

Art. 69 Test preventivi sulle campionature di superfici sintetiche da posare/realizzare

Art. 70 Garanzie a conclusione delle opere di omologazione dell'Impianto di Atletica Leggera
Art. 71  Requisiti tecnici delle Piste di Atletica

Art. 72  Requisiti di carattere costruttivo

Art. 73  Requisiti di carattere fisico delle superfici sintetiche

Art. 74  Verifiche e controlli dellImpianto e delle superfici sintetiche

Art. 75  Attrezzature e attrezzi

CAPO 17- PRESCRIZIONI SU QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 76 Tracciamenti verifiche e misurazioni '

Art. 77 Scarificazione e fresatura su strade esistenti

Art. 78 Qualita e provenienza dei materiali

Art. 79 Prove materiali '

Art. 80 Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale

Art. 81 Scavi di fondazione

Art. 82 Malte e conglomerati

Art. 83 Muratura in getto di calcestruzzo

Art. 84 Demolizioni



Art. 85 Sottofondi

Art. 86 Massicciata in pietrisco

Art. 87 Cilindratura delle massiciate

Art. 88 Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato

Art 89 Leganti bituminosi

Art 90 Pavimentazione in conglomerati bituminosi — Generalita

Art 91 Conglomerati semiaperti

Art 92 Confezione degli impasti

Art 93 Preparazione della superficie da pavimentare

Art 94 Operazioni di stesa e finitura dei conglomerati

Art 95 Norme per la misurazione, valutazione e contabilizzazione dei lavori di bitumatura
Art 96 Strato di collegamento (binder)

Art 97 Costruzione dei tappetini sottili in conglomerato bituminoso per strato d’usura
Art 98 Fornitura e posa di chiusini per pozzetti

Art 99 Fornitura e posa delle caditoie stradali

Art 100 Fornitura e posa di cordoli

CAPO 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014)
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 - (Attuazione dell’art.1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei
e mobili);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554
del 1999); - e agli articoli 9 e 10 D.P.R. n. 207 del 2010
- DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del ex decreto legislativo
n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n.
276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004;
previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266 e modifiche successive D.Lgs 50/2016 e D.M 24/2007 :
D.P.R. n. 207 del 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,(parzialmente
abrogata)
D.P.R. n. 207 del 2010 - Regolamento per listituzione di un sistema di qualificazione
unico dei soggetti esecutori di lavori
pubblici)
Legge n. 80 del Maggio 2014 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47 Misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015)

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto



1. Loggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di di cui al comma 2 e di cui al progetto Esecutivo approvato con
Delibera n. ..... delimi .

2. Lintervento é cosi individuato:

LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE — ANNO 2018.

a) Ubicazione: BUSTO GAROLFO, Via Monte Santo, via Abbazia, via XXIV Maggio, via del Roccolo,
via Baracca, via Vulcano, Vicinale delle Pozzaglie, via Bellini, interventi su tratti vari manti
stradali, rialzo pedonale via Montebello, sistemazione marciapiedi P.zza Cavour e P.zza Concordia
e tratti su via Mazzini;
b) Descrizione sommaria:

L'intervento in oggetto e come meglio descritto dalla Relazione Generale pud essere cosi

sintetizzato:

e Via Monte Santo rifacimento manto stradale

e Via Abbazia rifacimento manto stradale

¢ Via XXIV Maggio rifacimento manto stradale

e Via del Roccolo rifacimento semi sede manto stradale

e Via Baracca rifacimento manto stradale

e Via Vulcano creazione tratto nuovo manto stradale

e Vicinale delle pozzaglie tratto creazione nuovo manto stradale

e Via Bellini asfaltatura banchina sterrata

e Via Montebello formazione rialzo pedonale e asfaltatura banchina sterrata

e P.zza Concordia/P.zza Cavour rifacimento colato marciapiede

e Via Mazzini rifacimento a tratti colato marciapiede

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi dell’'opera dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

4). Lesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5). Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile (Il contratto obbliga le parti non
solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e I’equita).

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

-  per opere 87.280,58 €
- per oneri della sicurezza 1.745,61 €
- totale lavori 89.026,20 €

2. Limporto contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e'la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L’importo di cui al comma 1, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non €
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’81/2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, punto 6,del D.P.R. 207/2010 e s.m.i
2. Limporto della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. 1 prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto
e della determinazione dellimporto . complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,



qualora ammissibili dal Codice dei contratti del D.Lgs. 50 del/2016, e che siano estranee ai lavori
gia previsti nonché ai lavori in economia.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili -
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 - art. 61 DEL D.P.R. n. 207/2010, DM

248/2016 e in conformita all’allegato «A» i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI” - «OG3» — classe I°

2. Eventuali categorie scorporabili saranno indicate nel bando di gara.

- CATEGORIA PREVALENTE: OG3 classifical 89.026,20 €
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, punto 6, del Regolamento di

esecuzione ed attuazione, D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il presente capitolato, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro
. valore indicativo;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti,
le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

c) relazione generale;

d) computo metrico descrittivo e analisi prezzi (limitatamente alla descrizione);
€) quadro economico;

f) 'elenco dei prezzi unitari;

g) indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza.

h) Cronoprogramma lavori di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010 e s m.i..
i) le polizze di garanzia art 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare: :

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

c) in parte il regolamento generale D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;



b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 149 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 e
108 del D.Lgs. 50/2016. ;

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
‘appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lorganizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3
o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato cosi come emanato dal Decreto Ministeriale n. 145
del 19/04/2000.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, marchiatura CE, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda laccettazione, la qualitd e limpiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto
previsto dal D.M. n.145 del 19/04/2000 e s.m.i..



Art. 12 ~ Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devono intendersi [.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1132.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 90 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 32, ottavo comma,
D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a S giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del
DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC ¢é altresi
trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o' a saldo, in relazione anche alle
eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 90
(NOVANTA) naturali consecutivi.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si é tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie allinizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, ai sensi dell'Art 107 punto
5, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, presentando apposita richiesta motivata alla Stazione Appaltante.
2. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta. Il R.U.P, sentito il direttore dei lavori, si esprime in merito.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori, ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 50/2016, redigendo apposito verbale sentito
l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 149, punto
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo
spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:






1. Entro TRENTA giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio
dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della - Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
al D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano-di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione :
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma - esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili; )

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi



di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4
agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o. gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all’articolo 18, né per 'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state -
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettera €) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggludlcatano si & trovato, al momento dell‘agg1ud1caz1one dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui
all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione d1 una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il perlodo di efficacia.
dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto all'appaltatore.
Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, lesecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o
il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali.



5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al
presente codice. ‘Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto.e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante. '

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione.
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati' va
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o assicurativa con le modalita di cui all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1. Per quanto riguarda l'anticipazione del prezzo vale quanto previsto,ai sensi dell’articolo 35,
comma 18, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota
relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al
30% a S.A.L. dellimporto contrattuale. I pagamenti avverranno nei termini previsti dal
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici come stabilisce l’art. 29 del D.M. 19.04.2000
N.145.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,-
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

3. Il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del regolamento generale, nei termini specifici del contratto.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato
di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con
I'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, se previsto ai sensi dell’articolo
185-del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, ’'appaltatore pu6 chiedere ed



ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dallimporto
minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra limporto contrattuale e i certificati
di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (DIECI per cento) dellimporto contrattuale
medesimo. i

L’importo dei lavori residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai
fini del presente

comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I’emissione di ogni
certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47 del
presente Capitolato.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. 11 conto finale dei lavori é redatto entro QUARANTACINQUE giorni dalla data della loro

ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al

R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il

suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro

il termine perentorio di QUINDICI giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I1 R.U.P. formula in ogni caso una sua

relazione al conto finale. '

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, &

pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, se necessario ai sensi dell’articolo 185 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che

l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del

Codice dei contratti e dell’articolo 104, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 103- 124, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al

comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di regolare

esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delll.V.A.
all’aliquota . di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto. .

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante

prima che il certificato -di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo. ‘

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente

i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a

saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della



documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei.
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48,
commi 2 e 3, del presente Capitolato. :

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il venﬁcars1 delle condizioni e
delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. E’facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in'mora.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo ;

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo
24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali. )
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. E’ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 punto A), del
nuovo Codice dei contratti e s.m.i

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo
di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire a maturazione. In ogni caso 'amministrazione cui é stata notificata la cessione
pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO S - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura



1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37
o 38 del Capitolato Speciale d’Appalto, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo
43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantitd e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a
corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
lindicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39 del Capitolato Speciale d’appalto, fermo restando che
le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione
“a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare lopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3,
del presente capitolato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del
comma 2, con le relatlve quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e
di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
‘senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per lesecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare lopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Lelenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per lesecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa,
con le modalita previste dall’articolo 179 del regolamento generale.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad



essere impiegati in opere -definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., & richiesta una cauzione
provvisoria di Euro pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 93 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la cauzione provvisoria di cui
al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di
cui all’articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve
essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte
le imprese associate.

Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e dell’articolo 101 € richiesta
una garanzia fideiussoria,  a titolo d1 cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per .cento)
dellimporto contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, Iimporto della garanzia € indicata nella misura massima
del 10 per cento dellimporto contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103,
comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi di cui art. 103, comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, lo svincolo € automatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 1, e 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, I'importo
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e limporto della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34
del 2000.



2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di t1po verticale le riduzioni di cui
‘al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per
una classifica non superiore alla I;

b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di
cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che
I'impresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso
dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
dall’impresa ausiliaria.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 I’appaltatore €& obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e ‘che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da
parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggwre tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00.
partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; .
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora lappaltatore sia

e



un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori ,

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pill o0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e
11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e
dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che ’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita,
sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/ 2016 e s.m.i.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato l'appaltatore originario, come
stabilito all’art 106 nel punto 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dellincarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per Ila
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, come stabilito all’art. 43 punto 8 del D.P.R.n. 207/2010 e s.m.i.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro € in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare’ i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

Art. 42 - Piano di sicurezza sostitutivo

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (unica impresa operante) lappaltatore &€ comunque tenuto a redigere il Piano
Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ai sensi del D.Lgs 81/08 e a consegnarne copia al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. Lappaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 222 del 2003 e s.m.i, purché si tratti di renderlo coerente a nuove
situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell’articolo.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza :

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione,
un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I1 Piano
Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81708 e
contiene inoltre le notizie previste dallo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano
di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o rlpetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione
Appaltante per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, punto 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto
d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza del Dlgs 81/08.

2. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in
base di esecuzione, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
‘tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea
o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo.
4. 11 direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’appaltatore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori:
- il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del
Medico Competente;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo currlculurn professmnale
- Il nominativo del preposto.
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilitd del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza;



6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto,
l'appaltatore ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, di presentare al Coordinatore per 'Esecuzione eventuali proposte integrative del
PSC. E' comunque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera,
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza.

7. L’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore
per IEsecuzione prima dellinizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per 1
lavoratori dipendenti dello stesso. II contenuto del P.O.S. dovra essere debitamente portato a
conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i
contenuti minimi

previsti.

CAPO 9 - AVVALIMENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa
ausiliaria

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato
appalto, pud soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi
delle capacita di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacita di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi
per cui tali capacita sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle
capacita di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria,
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra dei
mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui € carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la
garanzia. Il concorrente allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale o copia
autentica il contratto in virtii del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti
relativi alle capacitd economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacita
tecniche e professionali, questi pud avvalersi, se necessario, della capacita di altri soggetti,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal
comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validita
del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacita l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi indicati i casi in cui
loperatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non
obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel
quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di
gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di



un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al
raggruppamento.

5. Il concorrente e limpresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di piu imprese ausiliarie. L'ausiliario non pué avvalersi a sua volta di
altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non & consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga pia di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto & in ogni caso eseguito dallimpresa che partecipa alla gara, alla quale &
rilasciato il certificato di esecuzione, e limpresa ausiliaria pudé assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in
corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre I'obbligo di inviare
ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle
inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autoritd tutte le
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza,
e per la prescritta pubblicita.

10. L'avvalimento non & ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 47 - Subappalto
1. I soggetti affidatari dei contratti, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi
dell’art. 85 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori,
i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di
nullita. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto & il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono limpiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma S5, l'eventuale
subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano
come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare

comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori

agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani

predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovveroricompresi nella circolare del

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53

 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei
- comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.



degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolaritd contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla
Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autoritda competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano
altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare
ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare trail 5 ed il 15
per cento dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso € pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e



4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente contratto possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento dell'importo
delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori,
servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali
non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si
indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante puod
prevedere ulteriori casi in cui é obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie
di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione

appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore € liberato dalla

responsabilita solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono
alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di

regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il

responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale

del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto



diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1,
nell’lambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia limporto delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attiva ’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione
al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pitu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

4 . Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso
di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista ’esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta €& accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta
in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso
di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovverc di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 49 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e l’appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di BUSTO ARSIZIO ed ¢ esclusa la competenza
arbitrale.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

4. La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato



autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del VENTI per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta ’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla
& punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

8. La concessionaria si impegna per se e per i propri subcontraenti a rispettare gli obblighi
previsti dal patto di integrita del Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10
del 23/01/2018 che viene sottoscritto contestualmente al presente contratto, nonché al rispetto
del Protocollo di Intesa con le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil per la qualita e la tutela del
lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune Di Busto Garolfo approvato con
Delibera della Giunta Comunale n.118 del 26/09/2018.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;



d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 — 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42
e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

2. 11 contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi dopera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto Iimporto lordo dei lavori di completamento
da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata  deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. I1 contratto €& altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 12, del DLgs. 18/04/2016 n. 50, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dellimporto del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla



data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, come
prescritto all’art 18 e 19 del D.M. 145/2000 e s.m.i,fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo laccertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

1. 11 certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Durante lesecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato
o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi
di sorta.

3. Egli pudé perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, l’appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato,
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle



materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la presentazione alla D.L di tutte le bolle di trasporto e di tutti i modelli relativi allo
smaltimento dei rifiuti presso le discariche autorizzate.

2.23.1[..]

2.2.3.2 Test preventivi sulle campionature di superfici sintetiche colate in opera:

In relazione alla differente tipologia di superficie colata in opera che si dovra realizzare
omogenea o Sandwich e pertanto in un unico, oppure, nel caso di superfici tipo Sandwich, in due
differenti momenti della realizzazione della superficie (tappetino e strato di usura), su due
campioni finiti della superficie omogenea o sui due campioni di ognuna delle differenti fasi
realizzative del Sandwich, in entrambi i casi da realizzarsi in un tratto del rettilineo e in un punto
di una delle pedane. I test di cui sopra saranno quelli di Deformazione Verticale e di Assorbimento
energia.

2. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pia
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’appaltatore.

2. In attuazione, degli articoli n.ri 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000 n. 145, i materiali
provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore a titolo gratuito.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto.

4. FE’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’articolo 59.

Art. 58 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.



sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo (due cubetti) di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato comunque conformemente alle N.T.C. 2008.

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione deilavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli,

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e 1 modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma,;

r) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in



1. 11 progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003,
n. 203. la Direzione Lavori potra autorizzare il riutilizzo di materiale precedentemente
scavato per i riempimenti.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006.

Art. 59 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci6 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della
Stazione appaltante. In caso di furto o smarrimento di materiali forniti dalla Stazione
appaltante, Pappaltatore provvedera a sue spese ed oneri a rifornire tali materiali.

Art. 60 - Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UN esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del. Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO
DELLE OPERE




Art. 62 - Lavori di segnaletica stradale
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.

— caratteristiche della vernice

La vernice impiegata per I'esecuzione della segnaletica orizzontale deve essere di tipo rifrangente
premiscelato e cioé contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione,
permettendo cosi che a seguito della stesura della vernice sull’asfalto e dell’essicamento la stessa
sia chiaramente visibile, sotto ’azione della luce dei fari, nelle ore notturne.

La vernice deve essere a base di resine acriliche/alchidiche modificate con gomme naturali
clorurate e plastificate che conferiscano al prodotto alta resistenza agli agenti atmosferici
ed all’abrasione. La buona elasticita dovra garantirne la perfetta adesione al suolo.

Condizioni e stabilita

Il pigmento colorante della vernice sara la ftalocianina con una quantitda di peso sul
totale dei pigmenti intorno al 2%. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso con
parte resinosa sintetica e il fornitore dovra indicare con dichiarazione i solventi e gli essiccanti
che sono contenuti nella vernice.

La vernice dovra essere omogenea, liscia e di consistenza uniforme, non dovra fare crosta
né diventare gelatinosa od ispessirsi; dovra consentire in ogni momento, senza difficolta, la
miscelazione nel recipiente mediante 'uso di una spatola; non dovra assorbire grassi, oli o altre
sostanze che possano causare la formazione di macchie e la sua composizione chimica
dovra essere tale che anche durante i mesi estivi non presenti tracce di inquinamento da
sostanze bituminose.

Il suo potere coprente dovra essere compreso tra 1,4 e 1,8 mq/kg. (ASTM D 1738) ed il suo peso
specifico non dovra essere superiore a Kg.1750 per litro a 25°C. (ASTM D 1475).

Il residuo non volatile in peso non dovra essere inferiore al 70% (Metodo AM-PO,1/11); la
percentuale in peso delle sfere contenute in ogni Kg. di vernice premiscelata dovra essere
compresa fra il 30 e il 40%.

Tempo di essiccamento

La vernice, quando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantita di Kg.0,100 — 0,150 per metro di
striscia larga cm.12 ed alla temperatura dell’aria compresa tra 15°C e 40°C e umidita relativa non
superiore al 70% dovra asciugarsi entro 30-45 minuti dall’applicazione, trascorso tale periodo di
tempo la vernice non dovra piu staccarsi, deformarsi o scolorire sotto I’azione degli autoveicoli in
transito.

Garanzia

La durata della garanzia delle opere effettuate e di anni 1 a partire dal verbale di
chiusura dei lavori. Ogniqualvolta il servizio viabilita verifichera che i valori cromatici di
retroriflettenza ed eventualmente di resistenza allo slittamento delle zone oggetto dellintervento
saranno discesi (per usura, degrado, ....) al di sotto dei limiti di garanzia indicati nel presente
capitolato, la direzione lavori emettera ordine di servizio per il rifacimento delle strisce
usurate, cid a prescindere dall’entita dei lavori da eseguire (che pertanto potranno anche
essere minimi) e del periodo di tempo trascorso dall'ultima stesura di vernice.

In particolare, verra emesso ordine di rifacimento nel caso in cui la vernice non risponda piu ai
seguenti requisiti:

Vernice bianca o gialla:
Le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materi illuminato dalla luce del giorno
attraverso un colorimetro devono trovarsi all’interno della zona definita dal seguente diagramma
CIE:
Per il colore bianco:
123 44
X 0,335 0,35 0,305 0,29
Y 0,375 0,36 0,315 0,33

La misurazione in visibilita diurna avverra conformemente all’appendice A della norma UNI
EN 1436.

La misurazione in visibilita diurna avverra conformemente all’appendice B della norma UNI
EN 1436.



Per il colore giallo:
1 2 3 44
X 0,455 0,395 0,47 0,557
Y 0,545 0,475 0,4 0,442
La misurazione in visibilita diurna avverra conformemente all’appendice C della norma UNI
EN 1436.

Da questi diagrammi, si deduce che i fattori di luminanza misurati sul materiale illuminato dalla
luce del giorno attraverso il colorimetro devono essere compresi mediamente tra >0,40 per
il colore bianco e >0,35 per il colore giallo. Questi valore dovranno essere mantenuti per
tutta la durata della garanzia; anche per le caratteristiche iniziali di antiscivolosita (SKID
RESISTANCE) in condizioni di materiale bagnato, non devono consentire una riduzione inferiore
al 15% dei valori misurati nelle stesse condizioni ambientali prima della stesura della vernice.

La segnaletica orizzontale in oggetto, costituita da linee spartitraffico e da canalizzazioni, saranno
misurate a metro lineare per il loro effettivo sviluppo con detrazione dei vuoti aventi
larghezza uguale o superiore a mt.1., mentre per quanto riguarda le linee di arresto, i passaggi
pedonali e le zebrature delle isole spartitraffico saranno computati al mq. e la relativa area
sara quella della superficie effettivamente marcata. L’esecuzione di disegni vari, iscrizioni e
diciture di qualsiasi genere compresi tutti gli oneri di tracciamento, eseguiti a perfetta regola
d’arte, saranno misurati secondo l’area del minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera.

smaltimento dei rifiuti
Le Ditta appaltatrice dovra procedere a proprie spese e nel rispetto delle norme vigenti ad
effettuare il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti ( latte vuote sporche, etc.)

Art. 63 - Collaudo
Dopo il compimento dei lavori si procedera alla necessaria constatazione in contraddittorio che
tutte le opere sono terminate ed eseguite a regola d'arte.

I1 Collaudo Finale dovra avvenire entro 180gg dalla data di ultimazione lavori.

CAPO 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI,
SCAVI

Art. 64 - Indagini stratigrafiche - omissis

CAPO 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E
TRASPORTI

Art. 65 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata
dei lavori, la prevenzione degli infortunie la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto
del relativo Piano di sicurezza e coordinamento.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi
mobili, ecc., sono contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Art. 66 - Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano
in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal
momento in cui loggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al
momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui € stato richiesto.



Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di
consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

[ prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Per il noleggio del ponteggio saranno obbligatori i documenti come stabilito dal D.Lgs. 81/2008
art. 136, relativo alle lavorazioni in quota, allegando un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. (il ponteggio dovra essere posto a
ridosso del muro per un distanza non superiore a cm. 20). Si richiede linstallazione di
un’impianto d’antifurto a copertura del ponteggio. Il nolo di apparecchi di sollevamento sono
consentiti, purché le apparecchiature siano dotate di marchio CE e rispettino le normative
vigenti, ai sensi del D.P.R. 459/96 e s.m.i.

Art. 67 - Trasporti

Il trasporto & compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario
di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare & inferiore alla portata utile dell’'automezzo richiesto
a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei
materiali di consumo e la manodopera del conducente. Per le norme riguardanti il trasporto
dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.

CAPO 16 - OMISSIS

CAPO 17 - PRESCRIZIONI SU QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 76 - Tracciamenti verifiche e misurazioni

L’appaltatore & tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvedera
a procurarsi tutta la documentazione progettuale prima di iniziare i lavori di scavi di
fondazione, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi in base alla larghezza delle fondazioni
e ai limiti dei sottoservizi. A suo tempo provvedera anche a posizionare tutte le modine necessarie,
nei tratti significativi e/o nei punti indicati dalla Direzione Lavori, utili a determinare con
precisione le sagome di scavo. Si avra cura poi della conservazione dei picchetti rimettendo
quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno
sottoposti al controllo della Direzione Lavori.

L’appaltatore resta comunque responsabile della esattezza dei risultati, come saranno a carico
dello stesso le spese di eventuali rilievi, tracciamenti, misurazioni, materiali, personale e
mezzi d’opera occorrenti per tutte le operazioni.

Articolo 77 - Scarificazione e fresatura su strade esistenti

Per interventi su superfici asfaltate esistenti, quando dovra procedersi a risagomature o
ricariche di pavimentazioni, sotto le direttive della Direzione Lavori, I'Impresa dovra adoperare
appositi mezzi per scarificare la massicciata stradale esistente fino alla profondita ritenuta
necessaria dalla stessa D.L., provvedendo quindi alla successiva vagliatura e raccolta cumuli del
materiale riutilizzabile, su aree di deposito procurate a spese e cure dell’appaltatore. Quando la
Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione,
IImpresa dovrd essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali.

La fresatura, sempre di pavimentazioni esistenti, consiste nella rimozione di parte della
sovrastruttura stradale e cioé di quella costituita dai conglomerati bituminosi. Anche questa
operazione dovra essere eseguita con appositi mezzi, muniti di frese a tamburo, funzionanti a
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. La pulizia del
piano di scarifica dovra essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o
dispositivi aspiranti in gradi di dare un piano perfettamente pulito. Normalmente lo spessore della
fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti. Le pareti dei tagli longitudinali
dovranno essere perfettamente verticali. Solo quando il piano fresato e le pareti saranno



perfettamente puliti si potra procedere alla posa in opera di nuovi strati di riempimento in
conglomerati bituminosi. Anche in questo caso 'Tmpresa dovra essere in regola e farsi carico degli
oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei
materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali.

Articolo 78 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
IImpresa riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando
la Direzione dei lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio
insindacabilmente, non idonea ai lavori, Ilmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla
sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Tmpresa.

Gli aggregati per la formazione dei conglomerati bituminosi dovranno rispondere alle “ norme per
laccettazione dei pietrischetti, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi per costruzioni
stradali” emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche”. In particolare come aggregato grosso
per manti dusura si dovranno impiegare materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi
elevata durezza con resistenza minima alla compressione di 1250 Kg/mgq, non idrofili. Non
dovranno essere di forma allungata o appiattita.

Gli additivi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. I bitumi, sia liquidi
che solidi, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R., con l'avvertenza che
dovranno essere adottate penetrazioni comprese fra 80 e 200 a seconda dello spessore del manto,
ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori.

Articolo 79 - Prove materiali

LImpresa & tenuta all’osservanza delle leggi e disposizioni vigenti relative alle prove ed
all’accettazione dei materiali; all'uopo dovra provvedere a tutte le spese di prelevamento e di invio
dei campioni agli Istituti di prova che saranno indicati dall’Amministrazione ed a pagare le relative
tasse e spese (legge 6/11/71 n° 1086, D.M. 27/07/85 e successivi Decreti Ministeriali ).

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni munendoli di sigilli a firma del Direttore dei
lavori e delllmpresa nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavori di pavimentazione, I'Tmpresa dovra provvedere, su
disposizione della Direzione dei lavori, alle analisi granulometriche degli aggregati caldi e delle
miscele per avere la certezza che le dimensioni, le qualita e le quantita corrispondano a quelle
prescritte.

LTmpresa deve, inoltre, consentire, in ogni momento, libero accesso al Direttore dei lavori ( o al
suo rappresentante autorizzato ) allimpianto di preparazione degli aggregati e delle miscele per la
verifica dei pesi, delle caratteristiche dei materiali e della temperatura.

Articolo 80 - Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale

Gli scavi e i rilevati dovranno eseguirsi secondo le dimensioni e le modalitad risultanti dai
disegni di progetto, impiegando la maggiore cura nello spianare e sistemare le banchine,
allineare i cigli e regolarizzare le scarpate. Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili
e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione di rilevati,
dovranno essere portate a rifiuto, a cura e spesa delllmpresa, alla quale faranno pure carico
le indennita da corrispondere ai proprietari dei terreni da occuparsi.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, tutte le materie provenienti dagli
scavi, in quanto disponibili ed idonee; esse verranno disposte a strati regolari di altezza
conveniente, secondo la natura del terreno, e debitamente costipate. I rilevati dovranno, in
genere, eseguirsi con una certa eccedenza nell’altezza onde sopperire al calo dipendente
dall’assestamento, in modo che e profilatura dei cigli e delle scarpate possa aver luogo sempre
mediante ritaglio.

Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali provenienti dagli scavi, si
provvedera alla formazione dei rilevati mediante materie prelevate da cave di prestito; queste
potranno essere aperte dovunque ITmpresa riterrd di sua convenienza, subordinatamente
alla idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di
legge in materia di polizia mineraria, forestale e stradale. Le suddette cave di prestito, da
aprire a totale cura e spese dell’Appaltatore, debbono essere coltivate in modo che tanto
durante l’esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni d’acqua. A tale scopo I’Appaltatore, quando occorra,
dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.



Articolo 81 - Scavi di fondazione

Qualunque sia la natura e le qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che verra ordinata dalla Direzione dei lavori all’atto della loro
esecuzione. Le profondita segnate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e
’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variare nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cido possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di diritto al pagamento
del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti in elenco prezzi.

I piani di fondazione dovranno generalmente essere orizzontali; ma per le opere che cadono sopra
falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche
con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose ed alle persone che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti.

Questi potranno perd, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata, e
cid esclusivamente su ordine e a discrezione della Direzione dei lavori.

Analogamente ITmpresa che dovra provvedere, senza pretese di ulteriore compenso, a
riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pur essendosi eseguiti scavi
e pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi nei cavi,
I’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua
stessa con i mezzi ritenuti piti opportuni.

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua iniziativa, a sua cura e a sue spese, alle suddette
assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella quantita e robustezza che la qualita
delle materie da scavare richiedano, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero
ulteriormente necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che,
al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla
Direzione dei lavori.

Il legname impiegato a tale scopo, sempre che non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera e da restare, quindi, in posto in proprieta dell’Amministrazione,
resteranno in proprieta delllmpresa che potra recuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta alllmpresa ove, per qualsiasi ragione, tale recupero non possa in tutto o
in parte effettuarsi.

Articolo 82 - Malte e conglomerati

[ quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni indicate nella descrizione delle voci di
elenco prezzi.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga di variare tali proporzioni, I’Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della Direzione medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, I’Appaltatore
dovra osservare le norme della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 e del D.M. 30 Maggio 1974,
nonché quelle contenute nelle leggi, regolamenti, decreti e circolari ministeriali in vigore o
che venissero emanati durante ’esecuzione dei lavori.

Articolo 83 - Muratura in getto di calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro, sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio
precisate dalla Direzione dei lavori secondo i disegni tecnici allegati al presente progetto.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali, ben
battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano nel recinto della cassaforma. Finito
il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra sopportare.
Quando il calcestruzzo sia gettato in presenza d’acqua, si dovranno impiegare tutti i
mezzi necessari ed usare la diligenza necessaria ad impedire che 'acqua lo dilavi e ne pregiudichi
il pronto consolidamento.

Articolo 84 - Demolizioni

Le demolizioni dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori; ’Appaltatore determinera, a suo esclusivo giudizio, la
tecnica piul opportuna, i mezzi d’opera, 'impiego di personale e la successione dei lavori: pertanto
I’Appaltatore esonera nel modo pii ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e
penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento o



rimozione, sia ’Appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza. La zona
interessata ai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il
pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

Nelle demolizioni I’Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni
verso ’Amministrazione.

L’Appaltatore dovra, a sua cure e spese, provvedere sia alla cernita ed accatastamento dei
materiali reimpiegabili, sia al trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili.

Articolo 85 -Sottofondi

I sottofondi dovranno essere eseguiti solo dopo che il terreno su cui saranno posati sia
sufficientemente costipato. I sottofondi potranno, a giudizio della Direzione dei lavori, essere
eseguiti

con misto di ghiaia e sabbia proveniente dagli scavi accuratamente depurato da materie
terrose ed argillose, o con pietrame proveniente da cave di prestito, ritenuto idoneo dalla Direzione
dei lavori.

Lo strato di sottofondo, di spessore uniforme non inferiore a 20 cm, dovra essere assestato
mediante cilindratura da eseguirsi procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la
superficie dovra risultare parallela a quella per il piano viabile.

Articolo 86 - Massiciata di pietrisco

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco avente le dimensioni appropriate al tipo di
carreggiata da formare e stabilire dalla Direzione dei lavori. Il pietrisco sara ottenuto dalla
spezzatura di rocce o ciottoloni e dovra essere scevro di sabbia, terra o altra materia eterogenea.
La Direzione dei lavori si riservera la facolta di fare allontanare dalla sede stradale, a cura
e spese dellimpresa, il materiale di qualitda scadente: altrettanto dicasi nel caso che il
detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalitd che saranno prescritte
dalla Direzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare le
“norme per laccettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali  emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Articolo 87 - Cilindratura delle massiciate

La cilindratura delle massicciate dovra, di regola, essere eseguita con rullo compressore del peso
non inferiore a 14 tonnellate. Il lavoro di compressione dovra essere iniziato dai margini
della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovra essere condotto in
modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm della zona
precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Le cilindrature vengono distinte, a seconda delle modalita di esecuzione, in tre categorie:

1° - di tipo chiuso;

2° - di tipo parzialmente aperto;

3° - di tipo completamente aperto.

a seconda dell’'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato e dei
trattamenti o rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetta. In particolare la
cilindratura di tipo chiuso si impiega per le massicciate da proteggere con rivestimenti o
pavimentazioni per i quali non & necessaria una preliminare bitumatura in superficie per
favorire l'aderenza; quella di tipo parzialmente aperto € da eseguire per le massicciate sulle
quali, prima del successivo rivestimento, & previsto un trattamento in semipenetrazione; quella
infine, di tipo completamente aperto viene impiegata unicamente per le massicciate da trattare
a completa penetrazione.

Le modalita di esecuzione di ogni singolo tipo di cilindratura verranno stabilite, in sede
esecutiva, dalla Direzione dei lavori.

Articolo 88 - Omissis.

Articolo 89 - Leganti bituminosi

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali
stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD?”;
dovra inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;



2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei
campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un
decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

I prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di
recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere
eseguite le prove prima dell’inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 55 %;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

c) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giorni, non pit di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5;

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con Iimpasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di
pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra
essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere effettuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente
pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié
d’opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad
opera finita.

Articolo 90 - Pavimentazione in conglomerati bituminosi - Generalita

Le pavimentazioni in conglomerati bituminosi sono quelle eseguite con miscele aggregato -
bitume preparate a caldo in un apposito impianto di miscelazione e quindi stese mediante
apposite macchine e costipate fino a formare uno o piu strati ben livellati e costipati. Tali
conglomerati possono essere chiusi, semiaperti, aperti. Il tipo prescritto per i lavori di cui al
presente appalto € quello semiaperto.

Articolo 91 - Conglomerati semiaperti

I conglomerati semiaperti comprendono miscele bituminose formate con aggregato grosso,
sabbia e bitume con o senza additivo. Per essi si usano materiali di caratteristiche non inferiori a
quelle stabilite dal C.N.R. per la 4" categoria, anche provenienti da frantumazioni di ciottoli o
ghiaie.

Per lo strato di collegamento e per risagomature con spessori maggiori ai 35 mm, sono adoperati i
tipi, con o senza additivo, aventi le granulometrie seguenti:

AGGREGATO GROSSO

Passante al crivello 30 mm e trattenuto al setaccio 20 mm % in peso: 30 40

Passante al crivello da 20 mm e trattenuto al setaccio da 10 mm % in peso: 30 35

AGGREGATO FINE
Sabbia senza particolare granulometria % in peso: 10 20
Bitume % in peso: 4,5 5,5

Lo strato di usura da realizzare, come da progetto, con spessore di mm. 25, dovra rispondere ai
seguenti requisti granulometrici:

AGGREGATO GROSSO
Passante al crivello 15 mm e rimanente sul setaccio 10 mm % in peso: 20 30
Passante al crivello 10 mm e rimanente sul setaccio 2 mm % in peso: 20 40



AGGREGATO FINE

Sabbia senza particolari granulometria % in peso: 15 25
Additivo % in peso: 3

Bitume % in peso: 5,5 6

Lo strato di base in conglomerato bituminoso ( tappetone ), di spessore non inferiore a 40 mm per
manti di usura da impiegarsi in strade a traffico limitato, verra confezionato con la seguente
granulometria:

AGGREGATO GROSSO
Passante al crivello 20 mm e trattenuto al setaccio 10 mm % in peso: 50 70
Passante al crivello 10 mm e trattenuto al setaccio 2 mm % in peso: 15 30

AGGREGATO FINE

Sabbia senza granulometria % in peso: 10 20
Additivo % in peso: 3

Bitume % in peso: 5,5 6

Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive degli aggregati entro i limiti sopra indicati
saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione alle necessita.

Per detti conglomerati semiaperti si useranno bitumi di penetrazione compresi fra 80 e 200 a
seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni fra gli spessori minori.

Si potranno anche usare bitumi liquidi dei tipi BL 150/300 e 350/700: il tipo sara indicato dalla
Direzione dei lavori. In questo caso si dovra introdurre nella miscela almeno il 4% in peso di
additivo.

Articolo 92 - Confezione degli impasti

Nella preparazione dei conglomerati, la formula di composizione degli impasti dovra corrispondere
alle norme piu sopra descritte per quanto concerne la granulometria degli aggregati ed il legante.
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore per la
aspirazione della polvere.

Gli aggreganti dovranno essere riscaldati a temperatura compresa fra i 120 °C e i 150 °C. 1l
bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa fra i 150 °C e i 180 °C in idonee caldaie,
munite di termometri fissi. Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore
di quello strettamente necessario.

Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato dovranno essere condotte
in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui prestazione all’atto della
posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.
Dopo il riscaldamento 'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime
dell’1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo e del
10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché si rimanga sempre nei limiti
estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.

Per l’esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi valgono le norme sopra stabilite, ma gli
impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura
dell’aggregato prima essiccato ad almeno 110 °C, riducendola all’atto dell'impasto a non oltre 70
°C.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90 °C e la loro viscosita non
dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40 °C rispetto a quello originale.

Articolo 93 - Preparazione della superficie da pavimentare

Prima di iniziare le operazioni vere e proprie di pavimentazione ci si deve accertare che la zona da
pavimentare sia ben delineata, con le pendenze esatte e la superficie asciutta e perfettamente
messa a punto.

In caso contrario il piano di fondazione dovra essere preventivamente regolarizzato a superficie
uniforme provvedendo a seconda delle occorrenze:

1°- al riempimento di eventuali buche ed alla eliminazione di eventuali sporgenze;



2°- alla scarificazione fino alla profondita necessaria in modo da non danneggiare la stabilita degli
strati inferiori;

3°- al reimpiego dei materiali recuperabili con aggiunta, se necessario, di materiali nuovi,

4°- al rullaggio dopo innaffiamento come in uso per l'ordinaria ripresa del “macadam”.

Ad avvenuta regolarizzazione del piano di fondazione, si procedera all’accurata pulizia di detto
piano a mezzo di spazzole, soffiatori e, se necessario, mediante lavaggio in modo da asportare
tutte le parti polverose superficiali.

Successivamente, qualora la Direzione dei lavori lo ritenga opportuno, si provvedera alla
impregnazione bituminosa del piano di fondazione mediante I'applicazione di una mano di bitume
liquido a viscosita S.T.V. (Standard Tar Viscosity) a 25°C inferiore a 1 (uno) corrispondenti al tipo
BL

O + 1 delle norme C.N.R.. Tale applicazione bituminosa verra eseguita mediante uniforme
spandimento di bitume in ragione di 2 Kg/mgq di superficie trattata, saturato con pietrischetto in
ragione di 1 cm/mgq, ossia 10 l/mc.

La superficie da impregnare dovra essere preventivamente umidificata in modo da facilitare la
penetrazione del legante bituminoso.

Sul piano di fondazione predisposto e sistemato come sopra descritto verra applicato il
conglomerato bituminoso previsto in progetto.

Articolo 94 - Operazioni di stesa e finitura dei conglomerati

I conglomerati bituminosi dovranno essere portati nel cantiere di stesa a temperatura non
inferiore a 110 - 120 °C se eseguiti con bitumi solidi, mentre i conglomerati formati con bitumi
liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

I veicoli di trasporto dovranno essere stagni e privi di impurita che possano alterare le
caratteristiche del conglomerato; se necessario si dovranno coprire con coperte ed altri mezzi di
protezione. Il materiale portato in cantiere dovra essere steso e rullato nello stesso giorno.

a) La stesa in opera del conglomerato sara eseguita, in generale, mediante finitrici meccaniche del
tipo idoneo e, in casi particolari, a mano, secondo le modalita che nel seguito saranno specificate.
Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformitad degli impasti ed un grado
uniforme di assestamento in ogni punto dello strato disposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente piccole irregolarita della fondazione. Per la
cilindratura del conglomerato dovranno usarsi rulli a rapida inversione di marcia del peso di
almeno 6 - 9 tonnellate, e precedenti a velocita lenta, ma uniforme, non superiore a 3,5 Km/ora;
per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste
ultime con acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano
verso la mezzeria; ogni passata del rullo dovra sovrapporsi alla precedente di circa meta larghezza
della ruota posteriore; i primi passaggi dovranno essere particolarmente curati per evitare il
pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso
obliquo dell’asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale, continuata sino ad
ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli ed i margini comunque limitati la pavimentazione ed i suoi singoli tratti ( come i
giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi
sotterranei, ecc. ) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita e adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi
pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati, o freddi nel caso di conglomerati
preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito non si dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5
mm misurati utilizzando regoli rettilinei della lunghezza di cinque o tre metri, utilizzando i pia
corti per superfici curve.

I regoli vengono disposti in posizioni successive, sempre parallelamente all’asse stradale, a
contatto della superficie.

Durante l'avanzamento lungo la pavimentazione ci si ferma successivamente a distanza non
inferiore a meta lunghezza del regolo e si fanno correggere le irregolarita che superano i 5 mm. sul
regolo da 3 metri o 6.5 sul regolo da 5 metri.

Le correzioni vanno fatte demolendo il tratto superficiale irregolare e stendendo del nuovo
materiale in modo da ottenere una superficie regolarmente eseguita.



b) Per applicazioni particolari, come il raccordo fra manto e muri di sostegno, profilatura di
cunette, ecc., oppure nel caso di piccole superfici, quando impiego della finitrice non € pratico od
addirittura impossibile, la stesa del conglomerato verra fatta a mano, sempre pero previo ordine di
servizio del Direttore dei lavori.

La posa in opera del materiale a mano dovra essere effettuata con cura; il materiale deve essere
distribuito uniformemente, evitando la separazione dell’aggregato grosso e fino.

Durante l'operazione di stendimento, tutto il materiale deve essere perfettamente sciolto e
distribuito uniformemente con spatole o rastrelli adatti.

I rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall’altro di un intervallo pari ad almeno due volte
la dimensione massima dell’aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo
spessore dello strato di conglomerati.

I1 materiale che si & agglomerato e non si disgrega facilmente deve essere scartato.

Si deve disporre di mezzi di riscaldamento per mantenere gli attrezzi puliti dal bitume, senza
raggiungere temperature troppo elevate; la temperatura degli attrezzi, all’atto del loro uso, non
deve superare quella dellimpasto che si pone in opera. Per pulire gli attrezzi ci si dovra servire
soltanto del calore; non € consentito servirsi di gasolio, ne di altri solventi piu leggeri.

Ad assestamento ultimato i conglomerati dovranno avere una percentuale di vuoti non superiore
al 5% e 8% rispettivamente per lo strato superficiale e lo strato di conglomerato, sufficienti _
ad assicurare una buona impermeabilitd ed a garantire da instabilitda o trasudamenti che
potrebbero aversi in un conglomerato totalmente chiuso.

Articolo 95 - Norme per la misurazione, valutazione e contabilizzazione dei lavori di
bitumatura

a) Materiale anidro: le forniture di materiale anidro da effettuarsi a mezzo autocarro, saranno
misurate operando sul muro e sul volume dei mezzi di trasporto.

b) Conglomerati bituminosi: Le forniture di conglomerati bituminosi, da effettuarsi a mezzo
autocarro e da impiegarsi per lavori in economia, saranno accompagnate da bolletta di consegna,
in duplice copia, di diverso colore. La bolletta dovra contenere la data, il numero di targa del
mezzo di trasporto, la quantita del materiale trasportato espressa mediante il peso lordo, tara e
netto del carico e 61 l'ora della consegna. Le operazioni di pesatura verranno effettuate
esclusivamente al peso pubblico indicato dalla Direzione dei lavori alla presenza dell’agente
comunale o regionale che riportera sulla bolletta, da restituire alllmpresa, a pesatura e consegna
avvenuta, il peso lordo, tara e netto del materiale riscontrato per ogni carico. La seconda copia,
allegata alla bolla rilasciata dal peso pubblico, verra trattenuta per essere riportata nello stato
finale di misurazione del materiale. Il materiale verra compensato esclusivamente in base al peso
effettivo determinato con le norme sopra descritte.

c) La superficie della pavimentazione stradale, trattata secondo le norme e le modalita specificate
nel capitolato d’appalto e nell’elenco prezzi, verra accertata con misure geometriche nella effettiva
larghezza, prescritta dalla Direzione dei Lavori, che effettuera, in sede di collaudo provvisorio, tutti
gli assaggi ritenuti necessari per accertare 'effettivo spessore medio della pavimentazione stessa.
La larghezza da assegnare alla pavimentazione, salvo ordine specifico contrario, si intendera
sempre come la larghezza visibile assegnata alla strada. Qualora la strada subisca dei
restringimenti, Tmpresa non dovra estendere la pavimentazione sopra le banchine, le quali
dovranno sempre conservare una larghezza minima di 50 cm, e neppure sopra la sommita dei
muri di sostegno, qualora gli stessi non siano stati costruiti con la previsione di sopportare il
carico risultante dal traffico.

d) Le pavimentazioni bituminose stese a macchina verranno contabilizzate a metro quadrato e per
centimetro di spessore, in base ai prezzi del relativo elenco.

Articolo 96 - Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci
U.N.L

Miscela passante:

% totale in peso
Crivello 25 75 - 100
Crivello 15 55 - 80
Crivello 10 45 - 70



Crivello 5 30 - 55
Setaccio 2 25 - 45
Setaccio 0,42 7 -25
Setaccio 0,18 5 - 15
Setaccio 0,075 3 - 7

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso degli aggregati.

Esso dovra comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare -
secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali -
le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— la stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 800 Kg ;

— percentuale dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 10% ed il
20%;

L’applicazione del conglomerato verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici ed il materiale
verra steso a temperatura non inferiore a 120°C. La rullatura con rullo da 6-8 tonellate dovra
avvenire dai 120°C fino al raffreddamento del conglomerato.
Lo spessore minimo dello strato da assegnare non deve essere inferiore ai 4cm, se trattasi di strati
di collegamento destinati a ricevere un superiore strato di finitura.
Regolarita superficiale: la regolarita superficiale, misurata con regolo da 4m, dovra essere tale da
non fornire deviazioni superiori a Smm.
La pendenza dei bordi degli avvallamenti, aventi una profondita superiore a 2mm dovra
essere tale che:

- nella direzione della pendenza superficiale del piano il rapporto a/b sia maggiore o uguale a
200;
- In tutte le altre direzioni, il rapporto a/b sia maggiore o uguale a 100.

Caratteristiche degli inerti: l'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie, che
potranno essere di provenienza e natura diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purcheé
rispondenti ai seguenti requisiti:

- coefficiente di frantumazione inferiore a 140 ( CNR —Fas. IV 1953);

- perdita peso alla prova “Los Angeles inferiore al 25% (Norme ASTM-C-131-AASSHO T 96);

- Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80 (CNR — Fase IV/1953);

- Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR - Fasc. IV/1953);

- Materiale non idrofilo.

L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno

soddisfare ai requisiti di cui art 5 delle norme CNR. Avra inoltre un equivalente in sabbia non

inferiore a 55 e una perdita di decantazione inferiore al 2% .

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o

asfaltiche, o da cemento, calce idrata, calce idraulica, e dovranno risultare, alla setacciatura a

secco, interamente passanti al setaccio n® 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n 200 astm.
63.

Articolo 97 - Costruzione dei tappetini sottili in conglomerato bituminoso per strato
d’usura

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci
U.N.L.

Miscela passante:

% totale in peso
Crivello 10 100
Crivello 5 43 - 100
Setaccio 2 15-30
Setaccio 0,4 7 - 20
Setaccio 0,18 5-13
Setaccio 0,075 4-7



Il tenore di bitume dovra essere inferiore ai 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
La percentuale dei vuoti residua dovra essere compresa tra il 12% ed il 17% in volume.

Lo spessore dello strato dovra essere di 3cm

Caratteristiche degli inerti: l'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie, che
potranno essere di provenienza e natura diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purché
rispondenti ai seguenti requisiti:

- coefficiente di frantumazione inferiore a 120

perdita peso alla prova “Los Angeles inferiore al 20%

Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85

Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR — Fasc. IV/1953);

Materiale non idrofilo.

Articolo 98 - Fornitura e posa di chiusini per pozzetti.

Per la copertura dei pozzetti, verranno adottati chiusini in ghisa o in ghisa unita a calcestruzzo

o in ferro lavorato.

I telai dei chiusini saranno in forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i
coperchi saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare, con superficie tale da consentire al
foro d’accesso una sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del diametro di 600 mm.
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La Direzione dei
Lavori si riserva tuttavia di prescrivere l’adozione di speciali anelli in gomma da applicarsi ai
chiusini.

La sede del telaio e l’altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi
vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.

Ogni chiusino dovra portare, ricavata nella fusione, e secondo le prescrizioni particolari della
Direzione dei Lavori, indicazione della Stazione Appaltante.

Prima della posa in opera la superficie del chiusino dovra essere convenientemente pulita e
bagnata; verra quindi steso un letto di malta di 5 q.li di cemento tipo 425 per mc d’impasto,
sopra il quale sara infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano
della pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3

cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della
Direzione 64 dei lavori, o all’esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q.li di
cemento tipo 425 per mc d’impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed
opportunamente armato ovvero allimpiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio
armato prefabbricato.

Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta,
pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti, sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio,
questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati.

Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato,
adottando, se del caso, anelli di appoggio.

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 48 ore dalla posa.

A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini,
dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da
recuperarsi a presa avvenuta.

Articolo 99 - Fornitura e posa delle caditoie stradali

I pozzetti per lo scarico delle acque bianche saranno costituiti da pezzi speciali, prefabbricati o
gettati in conglomerato cementizio armato con caditoia in ghisa grigia su telaio in ghisa grigia e
calcestruzzo. A seconda delle indicazioni del progetto, potranno essere prescritti, e realizzati
mediante associazione dei pezzi idonei, pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi
attuata mediante appositi cestelli muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo
scarico. a luce netta dei vari elementi sara di 450 mm; quella del tubo di scarico di 150 - 300 mm.
Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno e
parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura e piegatura degli orli o flangiatura.
Essi appoggeranno su due mensole disuguali ricavate in uno dei pezzi speciali.



I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento
le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi per quelli da marciapiede.

Ogni elemento dovra portare, ricavato dalla fusione, e secondo le prescrizioni particolari della
Direzione dei Lavori, I'indicazione della Stazione Appaltante.

Le griglie potranno essere prescritte con sbarre longitudinali o trasversali; nel primo caso le
fessure dovranno avere larghezza non maggiore di 32 mm, nel secondo larghezza compresa tra 38
e 40 mm. Nel caso sia prevista linstallazione dei cestelli per il fango, potra essere prescritto che la
griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell’acqua. Le superfici di contatto tra griglia e
telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con perfetta aderenza, si
trovi a perfetto filo € non abbia gioco alcuno con il telaio.

I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 2 q.li di cemento tipo

325 per mc d’impasto; la superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente
orizzontale e ad una quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto
rispetto alla pavimentazione stradale.

Prima della posa dell’elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento liquido e, qualora
la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.

I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati
con malta cementizia.

Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente l'asse
di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi
in quest’ultima senza curve o deviazioni.

Articolo 100 - Cordoli in cemento

I cordoli in cemento pressato retti o curvi, saranno di sezione trapezoidale cm 12-20 x25(h) -
Kg/ml 110 circa in pezzi di lunghezza non inferiore a m. 0,80 con smusso arrotondato.

Tali elementi prefabbricati dovranno essere in calcestruzzo cementizio con resistenza R’bk 350
Kg./cmq. e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato, a superficie liscia su una
faccia verticale e su una orizzontale con spigolo smussato di cm. 1.

i cordoli dovranno essere collegati perfettamente paralleli agli allineamenti e secondo le
livellette prestabilite dal progetto e/o in base alle specifiche esecutive fornite dalla Direzione Lavori
in corso d’opera.

La misurazione sara effettuata a metro lineare di cordolature effettivamente posa.

Articolo 101 - Cordoli in granito

I cordoli in granito retti o curvi saranno lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su
sottofondo in calcestruzzo, avranno dimensioni cm. 15x25(h) e saranno forniti in pezzi di
lunghezza non inferiore a mt. 0,80. I cordoli dovranno essere collegati perfettamente paralleli
agli allineamenti e secondo le livellette prestabilite dal progetto e/o in base alle specifiche
esecutive fornite dalla Direzione Lavori in corso d’opera.

CAPO 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione. E
cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di demolizione, le condizioni
di conservazione e di stabilita dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli
eventuali edifici adiacenti all’oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell’appalto e di consegna dellimmobile
da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto
dall’Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell’indicazione della tecnica
di demolizione selezionata per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale
addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di
lavorazione previste.

In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di
sintesi della programmazione dei lavori sara autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che
I’Appaltatore provvedera allimmediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le
persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.



L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le
lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualita di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le
cose della Stazione appaltante e di terzi, ’'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all’articolo 377
del d.P.R. 547/55.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre 'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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CONTRATTO PER APPALTO DEI LAVORI DI

C.I.G. N. - CUP N.
Repert. N.
L"anno duemilatredici, addi del mese di

in Busto Garolfo, presso la Residenza Comuna-

le, Piazza Diaz, civice n. l.-———c———————5—=—c————————c

Davanti a me Avv..

, Segretario Generale
dell’intestato Comune, aﬁtorizzato a rogare gli atti in
forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e .successive modi-
fiche ed integrazioni, senza 1l’assistenza dei testimoni per
avervi espressamente le parti d’accordo tra loro e col mio
consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

1) , nato a il , domiciliato per

la carica presso il Comune di Busto Garolfo, Responsa-
bile dell’Area del suddetto Comune, (Codﬂ
Fisc. 00873100150), il quale dichiara di agire esclusi-
vamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’ Amministrazione che rappresenta, in forza del de-
creto sindacale n.  del ;

24) Sig. , nato a il re—

sidente a , 1l quale agisce in qualita di




della Ditta con sede in

codice fiscale ;
I medesimi, della cui identita personale io Segretario sono

certo, convengono, quanto segue:i:--—————c===sTsoToToET T

CHE con delibera di Giunta Comunale n. del e

stato approvato ;

CHE con determinazione n. del , a firma

del Responsabile dell’Area , €& stata indetta

per appaltare i lavori . ;

CHE la gara & stata esperita in data ed & risul-
tata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di cui

trattasi la Ditta di . , come risulta dal

verbale approvato con determinazione N.  del , a firma

del Responsabile dell’Area ;

CHE con determinazione n. del =, a firma del Respon-
sabile dell’Area __ sono stati definitivamente appaltati
i lavori di alla Ditta = per un importo di €

oltre IVA di cui € quali oneri per la
sicurezza; 7

CHE la spesa & finanziata interamente con mezzi ordinari di
BlanGiliofmmcmrr e e e e e e e e e e e e

CHE 1la ditta, relativamente alla cauzione definitiva ha
presentato polizza n. del rilasciata da

, Agenzia di , per un importo di €



, al netto del 50% in quanto 1’Impresa & in pos-

sesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 1,

CHE la ditta ha presentato Polizza Assicurativa n. ri—

lasciata in data , da , Agenzia di -
ai sensi dell’art. _ del Capitolato Speciale di Appalto;--—

CHE ai sensi del Decreto Legislativo 15 Novembre 2012, n.

218, non €& necessario acquisire il certificato antimafia,

trattandosi di contratto di valore inferiore a €

150.000,00=; - ——————————————————————————

CHE- figurano agli atti di questo Comune i certificati nega-

tivi rilasciati dal Casellario Giudiziaie in ordine agli

Amministratori della Societa predetta;-----------—-

CHE figura agli atti di questo Ente il Documento Unico di

Regolarita Contributiva Protocollo N. del

, rilasciato in data S

CHE le Parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato in

sede di gara di essere in regola con gli obblighi in tema

di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.03.1999,

n. 68.

- Cio premesso tra il Comune di Busto Garolfo e 1’ Impresa
si conviene e si stipula il presente contratto.------

1. Le parti cqnvengono che la premessa e gli atti ivi ri-

chiamati sono parte integrante e sostanziale del presen-



I1 Comune di Busto Garolfo affida alla Ditta di
, che accetta, 1’appalto dei lavori di
Il corrispettivo netto dovuto dal Comune e stabilito in

€ 7 odis cul € per oneri della sicurezza,

L"appalto viene concesso dal Comune di Busto Garolfo ed
accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, as-
soluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita
di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto,

approvato con deliberazione - N. in data

, esecutiva:
Capitolato genergié”d*éﬁﬁiif@T
Capitolato speciale d’appalto;
Elenco prezzi unitari;
Elaborati grafici progettuali;
Cronoprogramma;
Piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs
14.08.1996, n. 494, e successive modificazioni ed inte-
grazioni;
Piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai
sensi dell’art. 31, comma 1l-bis, lett. c), della Legge
11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed inte-

grazionis—=cc-——rr—aa—— s e e



Il Capitolato Speciale d’'Appalto e l’elenco pressi uni
tari fanno parte integrante del presente contratto
d’"appalto e sono qui allega?i rispettivamente sub A) e
sub B) .-

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposi-
zioni del Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-
blici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP.
1604, 2000 mo idbsmacs o Tbme 0
Nell’esecuzione dell’appalto 1l’aggiudicataria si impegna
ad applicare tutte le norme contenute nel contratto col-
Tettivo nazionale: ditlaverl di ecategoria;s———=—-——=c

La Ditta si impegna sin da ora al rispetto del D.Lgs.n.
81/2008 e successive modificazioni;----—=—=——=—-————————-
Il pagamento delle somme spettanti alla Ditta aggiudica-
taria verra effettuato secondo il disposto degli‘artt.
el del Capitolato Speciale d’appalto;------—--

Il presente contratto non pud® essere ceduto a pena di
nullita, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.Lgs n.
163/2006. ~=========== == SE=E e

~ Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente

autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in

Al sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del

D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integra-



10.

11.

12.

zioni, la.D;tta appaltatrice dovra trasmettere, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative
al pagamenti da esso aggiudicatario via, via corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con 1l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;---

Le spese del presente contratto, inerenti e conseguen-
ti, sono a totale carico della ditta aggiudicataria fat-
ta eccezione per 1'I.V.A.;-—-—- e e

A tutti gli effetti del presente contratto
l’Appaltatére elegge domicilio nel Comune di Busto Ga-
rolifo '—jPiazza Diaz n. ly-—-—=rs—crrasrm e s o s
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabili-
ta dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli e-
stremi identificativi del conto corrente dedicato ai pa-
gamenti dei servizi/lavori oggetto del presente contrat-

to e&: IBAN presso la Banca - A-

genzia Via intestato a

e le persone delegate ad operare sul conto corrente so-

pra indicati sono

Sig. C.E.
Sig. (eigE
L"Appaltatore si . impegna a comunicare

all’Amministrazione i1 casi di cessazione o di decadenza



L3

14.

dall’incarico degli stessi, qualunque ne sia la causa.
In difetto di tale notizia, l'’Amministrazione non assume
alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente ese-
guiti a persona non pil autorizzata a riscuotere.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all’Ente committente ed alla Prefettura - Ufficio del
Governo competente - aella notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore’subcontraente)
agli obblighi di tfacciabilité finanziaria.--——-———--———-
Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi
di prestazioni soggette all’I.V.A..—-———————————————————

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2006
informa che trattera i+ dati personali forniti
dall’Appaltatore esclusivamente per la gestione del con-
tratto e per 1l’assolvimento degli obblighi previsti da
leggi e regolamenti. Tale trattamento sara effettuato
con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sara
improntato a principi di correttezza, liceita e traspa-
renza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’appaltatore. I dati potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano ri-
chiesta per finalita prescritte da leggi e regolamenti.

Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati



in questione & il Comune di Busto Garolfo.

15. I1 presente contratto viene da me, Segretario Generale,
letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme
alla loro volonta, con me ed alla mia presenza lo sotto-
scrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. s), del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005;-——-—--—--

16. I1 presente contratto, formato e stipulato in modalita
elettronica, & stato redatto da persona di mia fiducia e
da me, Segretario Generale, verificato e controllato,

mediante 1’utilizzo ed il controllo personale degli

Io sottoscritto Segretario Generale atteéto:

- che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma l[ lett.
f), del Decreto Legislativo n. 82/2005;

- che il presente contratto, firmato digitalmente, & stato
sottoposto a validazione temporale con 1l’applicazione di
una marca temporale, ai sensi del D.P.C.M. 13.01.2004;-----
che le marche da bollo sull’originale sono state versate
all’Agehzia delle Entrate di Legnano, mediante modello F23,

per un importo di €

Questo atto consta di n. intere facciate e di n.
righi sulla facciate senza le firme.
LA DITTA I, RESPONSABILE DELL’AREA



IL SEGRETARIO GENERALE
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