



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

<b>INTEGRAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RIALZO INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA GRAMSCI - VIA BELLINI - VIA VILLAGGIO FRANCA, CON PREDISPOSIZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE E RETE IMPIANTO SEMAFORICO</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>300</b>
	<i>Data</i>	<b>22/05/2018</b>
	<i>Proposta</i>	<b>306</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 22/05/2018

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RIALZO INTERSEZIONE STRADALE  
TRA VIA GRAMSCI - VIA BELLINI - VIA VILLAGGIO FRANCA, CON  
PREDISPOSIZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE E RETE IMPIANTO SEMAFORICO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE.**

CIG. n. **ZAD2157814**

Richiamati gli atti di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 724/2017 e n. 55/2018, con i quali è stata affidata la realizzazione del rialzo intersezione stradale tra via Gramsci - via Bellini - via Villaggio Franca, con predisposizione rete raccolta acque e rete impianto semaforico, e successiva rettifica impegno di spesa, alla Impresa Cave di Corconio srl, con sede legale in S.P. 229 snc – 28016 Orta San Giulio (NO);

Viste le risultanze della procedura sulla Piattaforma telematica e-procurement Sintel ID92392125, di aggiudicazione alla società sopra indicata;

Vista la lettera di affidamento intervento del 09/01/2018 prot. 605;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento volta a garantire ulteriori interventi, ad integrazione di quanto affidato al fine di predisporre plinti di fondazione atti a consentire, al momento della realizzazione dell'impianto semaforico, la posa dei pali di supporto delle lanterne, evitando successivi scavi e demolizioni della pavimentazione stradale.

Visto l'art.106, 1°co lett. b), - comma 7 per gli appalti nel settore ordinari del d.lgs n.50/2015 ai sensi del quale è possibile modificare il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso;

Rilevato che l'intervento di cui trattasi può essere effettuato dalla Impresa Cave di Corconio, in quanto esecutrice del rialzo dell'intersezione viaria tra le vie Gramsci, Bellini e Villaggio Franca, così come da atto di determinazione n. 724/2017, in quanto sussistono i presupposti di cui alla succitata norma;

Considerato che la spesa ulteriore ammonta a **€2.548,06** oltre IVA 10% per complessive **€2.802,87**.

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento dell'intervento sopra richiamato alle condizioni indicate nell'allegata relazione del Responsabile del Procedimento, nonché agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;

Visto il DURC INAIL\_10741232 del 01.03.2018, (scadenza 29.06.2018) dal quale si evince la regolarità contributiva di Impresa Cave di Corconio srl, con sede legale in SP229 – 28016 Orta San Giulio (NO), codice fiscale 00122840036;

Vista l'autocertificazione del Casellario Giudiziale allegata alla Procedura Sintel ID92392125;

Considerato che la spesa per i servizi di cui sopra, per un importo complessivo di € **2.802,87** IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria nel corrente bilancio annuale al capitolo 21840/30 N.O. U.2.02.01.09.012 Tit..2 Miss. 10 Progr. 5;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n.267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 ad oggetto: "Approvazione PEG 2018 dotazioni finanziarie ed organiche";

#### **DETERMINA**

1. di integrare, per i motivi espressi in premessa ed all'uopo richiamati, il contratto d'appalto relativo ai lavori di realizzazione del rialzo intersezione stradale tra via Gramsci - via Bellini - via Villaggio Franca, con predisposizione rete raccolta acque e rete impianto semaforico, per l'importo di € **2.548,06** oltre IVA per complessive € **2.802,87** agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere affidato ad Impresa Cave di Corconio srl, con sede legale in SP229 - 28016 Orta San Giulio (NO), codice fiscale 00122840036;
2. di impegnare la somma di € **2.802,87** IVA compresa imputando la stessa al capitolo 21840/30 N.O. U.2.02.01.09.012 Tit..2 Miss. 10 Progr. 5 del bilancio di gestione competenza;
3. di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 saranno esigibili entro il 31/12/2018;
4. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di disporre la comunicazione alla ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

6. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e comunque nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Il Responsabile dell'Area Demanio  
e Patrimonio Immobiliare  
Arch. Giuseppe Sanguedolce